

## ПРОТОКОЛ № 3

Днес на дата 06.12.2019 г. в 15:00 часа в сградата на Община Велико Търново в стая 302, Комисията по чл. 103, ал.1 от Закона за обществените поръчки, във връзка с чл.51, ал.1 от Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки, назначена със Заповед № РД 22-1049/01.07.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, продължи разглеждането на офертите, постъпили във връзка с участие в обществена поръчка, чрез провеждане на публично състезание с предмет: **“Проектиране на елементи на техническата инфраструктура и съоръженията към нея на територията на община Велико Търново, вкл. и укрепване на свлачища и осъществяване на авторски надзор по време на строителство. Поддържане, основен ремонт /рехабилитация/, реконструкция и ново строителство на транспортната техническа инфраструктура (пътища, улици, транспортни мрежи и съоръжения), стабилизиране на свлачища и възстановяване на засегнатите елементите на транспортната инфраструктура от свлачищни и/или срутищни процеси на територията на община Велико Търново.“**, с уникален номер на процедурата **00073-2019-0025** в регистъра на АОП и публикувано обявление на дата 04.06.2019 с ID 914919 в Регистъра на обществените поръчки на АОП и публикувана на профила на купувача на Община Велико Търново <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/667>, с прогнозна стойност на поръчката 9998619.17 лева без ДДС.

**КОМИСИЯ** в състав:

**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** проф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и устройство на територията”.

**И ЧЛЕНОВЕ:**

1. инж. Динко Кечев – Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията”;
2. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;
3. Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново;
4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;
5. Русанка Александрова – Главен юриконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;
6. инж. Даниел Дончев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”.

С приложно писмо изх. № 91-00- 244/30.07.2019 г. е изпратен протокол № 2 от работата на комисията от дата 18.07.2019 г. до участниците в процедурата.

Протокола е получен от всички участници на дати, както следва:

№	Наименование на участника	Получен протокол на дата	Постъпил в Община В. Търново отговор с вх. № и дата
1.	„ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД	31.07.2019 г.	Отговор с вх. № 53-2651-2/06.08.2019 г.

2.	„ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД	31.07.2019 г.	Неприложимо
3.	„ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД	31.07.2019 г.	Отговор с вх. № 5300-116-19/07.08.2019 г.

Отговорите на участниците „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД и „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД са постъпили в срок.

Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на отговорите на участниците:

**I. Отговор с вх. № 53-2651-2/06.08.2019 г. на „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, с партньори: „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК: 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, ЕИК: 205098256. Адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия“, № 114, телефон: 02/945 2996; факс: 02/9450496, ел. поща: [pst@pst.bg](mailto:pst@pst.bg). Лице за контакти: Божидар Георгиев, съдържа следното:**

1. Електронен носител-диск, съдържащ:

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за „ПСТ Груп“ ЕАД, подписан с ел. подпис от Камен Кичев; Петко Хитров; Даниела Делева;
- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки за „ПСТ ВТ“ ДЗЗД, подписан с ел. подпис от Камен Кичев;

2. Приложно писмо с регистрационен индекс: изх. № ОП - 48#2/05.08.2019 г., подписано и подпечатано от Божидар Георгиев - Пълномощник на представляващия „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД.

**II. Отговор с вх. № 5300-116-19/07.08.2019 г. на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД, с ЕИК: 104693344, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица „България“, № 27, телефон: 062/61 68 11; факс: 062/628359; електронна поща: [office@psvt.bg](mailto:office@psvt.bg). Лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, съдържа следното:**

1. Електронен носител-диск, съдържащ: Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки, подписан с ел. подпис от Велико Желев; Филип Маринов; Григор Иванов; Румен Михайлов; Румен Игнатов;

На основание чл. 54, ал.12 от ППЗОП комисията пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор и установи следното:

**I. Относно оферта с вх. № 53-2651-1/25.06.2019 г. от 14:11: часа на „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, с партньори: „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК: 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, ЕИК: 205098256. Адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия“, № 114, телефон: 02/945 2996; факс: 02/9450496, ел. поща: [pst@pst.bg](mailto:pst@pst.bg). Лице за контакти: Божидар Георгиев.**

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

Комисията е установила в протокол № 2 от своята работа, че от представената информация в ЕЕДОП не се удостоверява: за инж. Хайсам Хамаме, строителен инженер по транспортно строителство - профил пътно строителство, пълно съответствие с поставеното изискване за „ръководител екип“. Посочен е Професионален опит: „ПСТ Груп“ ЕАД от 13.12.2011 г. до момента - Организатор група в строителството, Инженер пътно строителство. Специфичен опит: участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на обекти: • „Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и път III-666“; Акт Образец 15 от 14.07.2017 г. • Основен ремонт на ул. „Дъбница“ в участъка от ул. „Пловдивско поле“ до бул. „Климент Охридски“, район Студентски, по съществуващо положение, гр. София; Акт Образец 15 от 01.11.2013г. “

Комисията в протокол № 2 от работата на комисията е направила извод:

„От така представената информация не се установява съответствие „опит на ръководна позиция минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици“. Участникът не е посочил за лицето на какви обекти е бил „организатор група в строителството“ в периода от 13.12.2011 до датата на подаване на офертата и дали през този период от време осъществяваната функция на „организатор група в строителството“ е ръководна позиция. Сочи се участие в екип, свързано с извършване на цялостно ръководство на два обекта от 2013г. и 2017 г. като така представената информация също не удостоверява съответствието с поставеното минимално изискване за „опит на ръководна позиция минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици“.“

**С отговор с вх. № 53-2651-2/06.08.2019 г. на „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, участника представя допълнителна информация, както следва:**

1. Ръководител екип - инж. Хайсам Хамаме – трудов договор; Висше образование, степен магистър, строителен инженер по транспортно строителство – профил пътно строителство, диплома № 003517 от 1987г., издадена от ВИАС гр. София; Професионален опит: „ПСТ Груп“ ЕАД от 13.12.2011 г. до момента - Организатор група в строителството, Инженер пътно строителство Опит на ръководна позиция на следните обекти: „Допълване на пътен възел „Плодовитово“ при пресичане на АМ „Тракия“ и път III-666“; – за периода от 29.05.2017 г. до 14.07.2017 г. – Ръководител на обекта; Основен ремонт на ул. „Дъбница“ в участъка от ул. „Пловдивско поле“ до бул. „Климент Охридски“, район Студентски, по съществуващо положение, гр. София; – за периода от 12.09.2013 до 01.11.2013 г. – Ръководител на обекта; • „Извършване на строителството на републикански път III-623 Бобов дол-Жедна от км 14+800 до км 15+560 ново трасе (усвояване на нови площи от км 14+850 до км 15+560) – за периода 02.2018 г. до 04. 2019 г. – Ръководител на обекта; • „Пътна връзка за летище „София“ с обхват от бул. „Брюксел“ до ул. „Мими Балканска“ – за периода 09.2016 г. до 01.2018 г. – Ръководител на обекта; • „Автомагистрала „Тракия“ /А-4/ „Оризovo – Бургас“, Лот 4 „Ямбол – Карнобат“ от км 276+200 (съвпада с км 277+597 на Лот 3) до км 325+280“ – за периода 12.2011 г. до 07.2013 г. (за подучастък от км 276+200 до км 219+000) – Зам. Ръководител на обекта; • „Автомагистрала „Марица“ /А-1/ Оризovo – Капитан Андреево, Участък Лот 2 „Димитровград – Харманли“ от км 36+400 до км 70+620“ – за периода 07.2013 г. до 12.2014 г. (за подучастък от км 36+400 до км 53+400) – Зам.

Ръководител на обекта; • „Надлез над товарна ж.п. гара“ гр. Бургас – за периода 12.2014 г. до 08.2015 г. – Зам. Ръководител на обекта;”

С така представената информация участникът удостоверява съответствие с поставеното минимално изискване за ръководител екип, като посочва опит на инж. Хайсам Хамаме на ръководна позиция по - голям от пет години, на обектите по- горе.

**Комисията единодушно допуска участника, поради мотиви, посочени в протокол № 2 от работата на комисията на основание обективирания в същия протокол фактически установявания на комисията по всяко поставено изискване от документацията и при следните мотиви:**

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 53-2651-2/06.08.2019 г. на „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, комисията установи съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на ЗОП. Представената информация и документи, посочени в протокол № 1, протокол № 2 и в настоящия протокол удостоверяват съответствие с изискванията за годност/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност, както и съответствие с изискванията за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за допустимост.

Участникът отговаря на поставеното изискване за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за II група - строежи от втора, трета и четвърта категория; IV група - строежи от първа, трета и четвърта категория;“ Участникът в ЕЕДОП в част IV: Критерии за подбор, А. „Годност“, представен за „ПСТ Груп“ ЕАД, както и в ЕЕДОП, представен за обединението „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД е посочил линк: [https://register.ksb.bg/pub\\_view.php?id\\_members=664](https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=664), от която публична информация също се установява съответствие с изискването.

Участникът има опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен и сходен с този на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Разполага със персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката и с необходимото техническо оборудване, което се установява от информацията представена в ЕЕДОП.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1; протокол № 2 и в допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол, комисията единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние, изискванията за годност и на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

**II. Оферта с вх. № 5300-11112-1/25.06.2019 г. от 14 : 55 на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с ЕИК: 813029821, адрес за кореспонденция: град Варна, 9010, ж.к „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“, № 3. Лице за контакти: инж. Росен Колелиев; телефон: 052/613 000, факс: 052/603 457, e-mail: [office@pmostove.com](mailto:office@pmostove.com).**

В протокол № 2 от своята работа, комисията е установила съответствие на участника „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД с минималните изисквания.

**Комисията единодушно допуска участника, поради мотиви, посочени в протокол № 2 от работата на комисията на основание обективирания в същия протокол фактически**

**установявания на комисията по всяко поставено изискване от документацията и при следните мотиви:**

След разглеждане на представените документи и информация в офертата на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, комисията установи съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на ЗОП. Представената информация и документи, посочени в протокол № 1 и протокол № 2 удостоверяват съответствие с изискванията за годност/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност, както и съответствие с изискванията за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за допустимост.

Участникът отговаря на поставеното изискване за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за II група - строежи от втора, трета и четвърта категория; IV група - строежи от първа, трета и четвърта категория;“. Предвид посочената в ЕЕДОП информация от „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД и публично достъпната информация на: [https://register.ksb.bg/pub\\_view.php?id\\_members=3303](https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3303), комисията единодушно установи съответствие с изискването за годност.

Участникът има опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен и сходен с този на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Разполага със персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката и с необходимото техническо оборудване, което се установява от информацията представена в ЕЕДОП.

Комисията към датата на днешното заседание отново направи справка в ТР и в ЦПРС, като установи, че са вписани действителните собственици по ЕИК на търговското дружество. В ТР в част „Действителни собственици- физически лица“ е направено отбелязване - „Росен Колелиев - Данни за притежаваните права. Мажоритарен пакет акции от „Пътища и пътни съоръжения“ АД едноличен собственик. Отбелязването е направено на дата 19.09.2019 г. Освен това в ЦПРС [https://register.ksb.bg/pub\\_view.php?id\\_members=3303](https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3303) е направено отбелязване за валидност на контролния талон: 30.09.2020 г.

#### **ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ № 0928 / 23.06.2016**

**I ВТОРА ГРУПА:** строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:

*Удостоверение № II - TV 004609*

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

**II ЧЕТВЪРТА ГРУПА:** строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:

*Удостоверение № IV - TV 007851*

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

**III ПЪРВА ГРУПА:** строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС:

*Удостоверение № I - TV 016136*

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

Строежи по чл. 137, ал.1, т.1, буква "М"; т.4, буква "Е" и т.5, буква "Е" - *Удостоверение №TV10999*

IV ТРЕТА ГРУПА: строежи от енергийната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 3 от ПРВВЦПРС:

Удостоверение № III - TV 005353

3.2 строежи от втора до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1; протокол № 2 и информацията, съдържаща се в публичните регистри, комисията единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние, изискванията за годност и на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания. Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

**III. Оферта с вх. № 5300-116-14/25.06.2019 г. от 16:36 часа на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД, с ЕИК: 104693344, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица „България“, № 27, телефон: 062/61 68 11; факс: 062/628359; електронна поща: office@psvt.bg. Лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.**

Комисията единодушно допуска участника, поради следните мотиви:

В протокол № 2 от дата 18.07.2019 г., комисията е установила следното:

В отговор на изискването „По т.2 Участникът да разполага със ръководен състав с професионална компетентност за изпълнение на поръчката“, участникът е посочил информация в Част IV, Раздел В „Технически и професионални способности“ от ЕЕДОП, представен за „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД за четири лица. Посочен е за Ръководител екип: инж. Георги Козаров образование: висше, строителен инженер – пътно строителство, трудов договор „Пътни строежи – Велико Търново” АД. След анализ на представената информация в протокол № 2 от работата си, комисията е направила извод, че **„Не се установява от така представената информация съответствие с изискването в част: „с опит на ръководна позиция минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.“**

С Отговор с вх. № 5300-116-19/07.08.2019 г. на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“, се представя информация, от която се установява съответствие с изискването за ръководител екип:

**„Ръководител екип** – едно лице, *строителен инженер, специалност „Пътно строителство” или „Транспортно строителство” или аналогична специалност (в случай, че образованието е придобито в друга държава) с опит на ръководна позиция минимум 5 (пет) години при изпълнение на обекти в областта на строителство и/или поддържане и/или реконструкция и/или основен ремонт и/или рехабилитация на пътища и/или улици.*

Комисията установи, че инж. Георги Козаров - строителен инженер – пътно строителство, на трудов договор при участника има опит на ръководна позиция при изпълнение на обекти в областта на строителство, поддържане, реконструкция, основен ремонт, рехабилитация на пътища и улици в периода от 2011 г. до настоящия момент по множество обекти, значителна част от които са изброени от участника в представената информация в част „Образователна и

професионална квалификация, стр. 20-21 от ЕЕДОП, подписан с ел. подпис от Велико Желев; Филип Маринов; Григор Иванов; Румен Михайлов; Румен Игнатов.

Комисията установи съответствие с изискванията за ръководител екип.

В протокол № 2 от дата 18.07.2019 г. от работата си, комисията е установила, че в отговор на изискването: **„Отговорник по контрола на качеството – 1 лице със завършено обучение по системи за управление на качеството при изпълнение на СМР или еквивалентно и с опит на такава позиция или еквивалентна на най- малко един изпълнен инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с акт № 16.“**, участникът е представил информация за Петър Петров, но от нея не става ясно дали на поне един от обектите, въведени в експлоатация с акт № 16, посочени в ЕЕДОП, Петър Петров, на трудов договор при участника е осъществявал позицията на Отговорник по контрола на качеството или еквивалентна.

С Отговор с вх. № 5300-116-19/07.08.2019 г. на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“, се представя информация, от която се установява съответствие с изискването за отговорник по контрола на качеството. На стр. 22 от ЕЕДОП, подписан с ел. подпис от Велико Желев; Филип Маринов; Григор Иванов; Румен Михайлов; Румен Игнатов, участникът е посочил множество изпълнени инфраструктурни обекти, въведени в експлоатация с акт № 16, на които лицето е осъществявало позицията отговорник по контрол на качеството. За лицето е посочен Сертификат № 2460/03.07.2018 г. / Център за професионално обучение „МИКС“ за „Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за контрол на съответствието на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност”.

Комисията установи съответствие с изискванията за отговорник по контрола на качеството.

В протокол № 2 от 18.07.2019 г., комисията е установила, че в отговор на изискването участникът да разполага с **„Координатор по безопасност и здраве – 1 лице със завършен курс за КБЗ или еквивалент и с опит на такава позиция или еквивалентна на най- малко един изпълнен инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с акт № 16.“**, участникът е представил информация, но от нея не става ясно наличието на съответствие с изискването в част „на най- малко един изпълнен инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с акт № 16.

С Отговор с вх. № 5300-116-19/07.08.2019 г. на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“, се представя информация, от която се установява съответствие с изискването за Координатор по безопасност и здраве. Участникът посочва за изпълнение на тази позиция Цветелина Илиева, на трудов договор при участника, която разполага с Удостоверение за „Координатор по безопасност и здраве по време на проектирането и координатор по безопасност и здраве по време на строителството” от Камарата на строителите в България. Посочен е специфичен опит като координатор по безопасност и здраве на изпълнен инфраструктурен обект, въведен в експлоатация с акт № 16. Информацията е представена на стр. 23 от ЕЕДОП, подписан с ел. подпис от Велико Желев; Филип Маринов; Григор Иванов; Румен Михайлов; Румен Игнатов.

**Комисията единодушно допуска участника, поради мотиви, посочени в протокол № 2 от работата на комисията на основание обективизираните в същия протокол фактически установявания на комисията по всяко поставено изискване от документацията и при следните мотиви:**

След разглеждане на представените документи и информация в офертата и като взе предвид допълнително представените документи с отговор с вх. № 5300-116-19/07.08.2019 г. на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“, комисията установи съответствие на участника с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. Участникът е представил ЕЕДОП, подписан от всички лица, съгласно изискванията на ЗОП. Представената информация и документи, посочени в протокол № 1, протокол № 2 и в настоящия протокол удостоверяват съответствие с изискванията за годност/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност, както и съответствие с изискванията за технически и професионални способности и съответствие с минималните изисквания за допустимост.

Участникът отговаря на поставеното изискване за регистрация в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Камарата на строителите в Република България, съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за Камарата на строителите (ЗКС) за II група - строежи от втора, трета и четвърта категория; IV група - строежи от първа, трета и четвърта категория;“ Предвид посочената в ЕЕДОП информация от „ПЪТНИ СТРОЕЖИ - Велико Търново“ и публично достъпната информация на: [https://register.ksb.bg/pub\\_view.php?id\\_members=3960](https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3960), комисията единодушно установи съответствие с изискването за годност.

Участникът има опит в изпълнение на дейности с предмет и обем, идентичен и сходен с този на поръчката за последните 5 години от датата на подаване на офертата. Разполага със персонал с професионална компетентност за изпълнение на поръчката и с необходимото техническо оборудване, което се установява от информацията представена в ЕЕДОП.

Комисията към датата на днешното заседание отново направи справка в ТР и в ЦПРС, като установи, че са вписани действителните собственици по ЕИК на търговското дружество. В ТР в част „Действителни собственици - физически лица“ е направено отбелязване:

Григор Цветков Иванов. Държава на пребиваване България  
Данни за притежаваните права Упражнява съвместно с Иван Цветков Иванов контрол върху 66 % от акциите

Иван Цветков Иванов Държава на пребиваване България  
Данни за притежаваните права упражнява съвместно с Григор Цветков Иванов контрол върху 66 % от акциите

Велико Димитров Желев Държава на пребиваване България  
Данни за притежаваните права упражнява контрол върху 34 % от акциите  
Отбелязването е направено на дата 19.09.2019 г.

Освен това в ЦПРС [https://register.ksb.bg/pub\\_view.php?id\\_members=3960](https://register.ksb.bg/pub_view.php?id_members=3960) е направено отбелязване за валидност на контролния талон: 30.09.2020 г.

ГРУПИ И КАТЕГОРИИ СТРОЕЖИ, ЗА КОИТО Е ВПИСАН СТРОИТЕЛЯ -ПРОТОКОЛ No. 1126 / 31.05.2018

I ВТОРА ГРУПА: строежи от транспортната инфраструктура съгласно чл. 5, ал. 1, т. 2 от ПРВВЦПРС:  
Удостоверение № II - TV 005463

2.1 строежи от първа до четвърта категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

II ЧЕТВЪРТА ГРУПА: строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда съгласно чл. 5, ал. 1, т. 4 от ПРВВЦПРС:  
Удостоверение № IV - TV 008901

4.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

III ПЪРВА ГРУПА: строежи от високото строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения съгласно чл. 5, ал. 1, т. 1 от ПРВВЦПРС: Удостоверение № I - TV 018532

1.1 строежи от първа до пета категория съгласно чл. 5, ал. 4 от ПРВВЦПРС;

Строежи по чл. 137, ал.1, т.4, буква "Е" и т.5, буква "Е" - Удостоверение №TV11180

Срок на валидност на контролния талон: 30.09.2020 г.

Предвид съдържащата се информация и документи в офертата, описани в протокол № 1; протокол № 2 и в допълнително представения отговор, описан в настоящия протокол и информацията съдържаща се в публичните регистри, комисията единодушно решава, че участника отговаря на изискванията за лично състояние, изискванията за годност и на критериите за подбор и допуска участника до етап разглеждане на техническото предложение и проверка за съответствие с предварително обявените изисквания.

Решението комисията взе след като представените документи и информация лично се разгледаха от всеки един от комисията съобразно компетентността си.

**Списък на участниците и офертите, които са предложени за отстраняване и не се допускат до етап разглеждане на Техническите предложения:**

Няма участници, които са предложени за отстраняване на този етап от работата на комисията.

**Списък на участниците допуснати до етап разглеждане на Техническите предложения:**

I. Оферта с вх. № 53-2651-1/25.06.2019 г. от 14:11: часа на „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, с партньори: „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК: 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, ЕИК: 205098256. Адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия“, № 114, телефон: 02/945 2996; факс: 02/9450496, ел. поща: pst@pst.bg. Лице за контакти: Божидар Георгиев.

II. Оферта с вх. № 5300-11112-1/25.06.2019 г. от 14 : 55 на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с ЕИК: 813029821, адрес за кореспонденция: град Варна, 9010, ж.к „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“, № 3. Лице за контакти: инж. Росен Колелиев; телефон: 052/613 000, факс: 052/603 457, e-mail: office@pmostove.com.

III. Оферта с вх. № 5300-116-14/25.06.2019 г. от 16:36 часа на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД, с ЕИК: 104693344, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица „България“, № 27, телефон: 062/61 68 11; факс: 062/628359; електронна поща: office@psvt.bg. Лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.

Комисията продължи да разглежда и анализира представените оферти.

Комисията пристъпи към разглеждане на техническите предложения от офертите на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

**I. Оферта с вх. № 53-2651-1/25.06.2019 г. от 14:11: часа на „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, с партньори: „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК: 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, ЕИК: 205098256. Адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия“, № 114, телефон: 02/945 2996; факс: 02/9450496, ел. поща: pst@pst.bg. Лице за контакти: Божидар Георгиев.**

**На този етап от своята работа комисията подложи на обстоятелствен анализ документи и информация от офертата, както следва:**

- Техническо предложение по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП, образец № 3, подписано и подпечатано от Божидар Георгиев, пълномощник на представляващия „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, стр. 10-11;
- Предложение по изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3(„б“) от ППЗОП, подписано и подпечатано от Божидар Георгиев, пълномощник на представляващия „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, стр.12 - стр. 435;
- Декларация, подписана от Камен Кичев, че „За срока на действие на договора „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и “Техническа спецификация” на АПИИ /актуална към датата на изпълнението/, както и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не по- малко от 2 000 т. асфалтови смеси на година.“, стр. 436;
- Декларация, подписана от Камен Кичев, че „След сключване на договора в едноседмичен срок „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД ще представи на Възложителя доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена или ползвана на друго валидно правно основание асфалтова база и кариера за добив на инертни материали или наличието на договор за доставка на асфалтови смеси и инертни материали със срок не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка.“, стр. 437;
- Декларация, от Камен Кичев, че „След сключване на договора в едноседмичен срок „ПСТ ВТ 201“ подписана 9“ ДЗЗД ще представи на Възложителя доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна лаборатория или наета акредитирана строителна лаборатория със срок на действие на договора не по-кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка, стр. 438;
- Декларация подписана, от Камен Кичев, че „След сключване на договора в едноседмичен срок „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД ще представи на Възложителя доказателства за разполагане със собствени или ползвани на друго валидно правно основание гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта й“.

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като установи, че по отношение на офертата на участник „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД са налице следните обстоятелства:

1. Съгласно одобрената с Решение РД 24-65 от дата 04.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново документация „Участникът избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които посочва в техническото си предложение. Участника за всички видове работи е длъжен да се ангажира с гаранционни срокове задължително по - дълги от предвидените в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.“ При анализа на информацията в предложението за изпълнение на поръчката, комисията установи следната посочена от участника информация:

„Изпълнителят се ангажира да изпълнява гаранционно поддържане и да отстранява

дефектите за срокове съгласно „НАРЕДБА № 2 ОТ 31 ЮЛИ 2003 Г. ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СТРОЕЖИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И МИНИМАЛНИ ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИ СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ“ гаранционните срокове, са както следва:

Гаранционният срок на изпълнените от нас пътни строително-монтажни работи е съгласно Наредба №2 от 31.07.2003г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Р. България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти по ЗУТ за съответните видове работи в години.“- стр. 293 от предложението за изпълнение на поръчката.

Съгласно стр. 53 от документацията за участие „Предложението за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на предварително обявените условия, включващи предварително обявени условия, съдържащи се в решението, обявлението и/или документацията за участие.“

Съгласно стр. 14 от документацията за участие „Комисията предлага за отстраняване участника от участие в процедурата, ако направи предложения с противоречие с условията на проекта на договор. Участник, който в методологията си на работа или някъде другаде в офертата направи предложения в противоречие с условията на проекта - договора или документацията не се оценява и се отстранява от участие; Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.“

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение РД 24-65 от дата 04.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените условия”, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.”. Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване по т.1, комисията единодушно предлага на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а” от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и чл. 107, т.5 от ЗОП поради това, че предлага отстраняване на дефекти в гаранционни срокове в несъответствие с поставеното изискване: „гаранционни срокове задължително по - дълги от предвидените в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.“

**2. Комисията констатира, че участникът не е представил информация в част Б. Управление на риска“ относно дефинираните от възложителя рискове, както следва:**

„8. Риск от преобразуване на изпълнителя след сключване на договора;

9. Риск от смяна на доставчик;

#### 10. Риск от доставка на некачествени материали.

Съгласно стр.55 от документацията за участие „Участника се отстранява от последващо участие в процедурата ако Методологията за изпълнение от офертата в част Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА не отговаря на изискванията за задължително съдържание.“ Съгласно стр. 56 от документацията за участие: „Ако участник представи Обяснителна записка с методологията за изпълнение, която не отговаря на изискванията за съдържание и/или липсва информация по някой от задължителните елементи и информация, посочени в документацията, комисията отстранява офертата от последващо участие.“

3. Съгласно предварително обявените условия „В техническото предложение се посочват мерки за осигуряване на безопасността на движение на моторните превозни средства по време на ремонтните работи. Участника в техническото си предложение представя декларация, че ще предприема всички необходими мерки за изпълнение на авторския надзор от авторите на проектите и че в случай на обективна невъзможност на автор- проектант да упражнява авторски надзор или при възникване на други обстоятелства със същите последици, ще осигури със съгласието на автора, друго лице да изпълнява същата функция със същата или еквивалентна професионална компетентност и ще представи писмени доказателства пред възложителя за полученото съгласие или писмени доказателства за предоставяне на авторските права, в полза на участника. Контрола на качеството на вложените материали за целия срок на изпълнение на договора да се осъществява от акредитирана лаборатория, за което участника представя декларация в техническото си предложение.“

Комисията констатира, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката, липсва „декларация, че ще предприема всички необходими мерки за изпълнение на авторския надзор от авторите на проектите и че в случай на обективна невъзможност на автор- проектант да упражнява авторски надзор или при възникване на други обстоятелства със същите последици, ще осигури със съгласието на автора, друго лице да изпълнява същата функция със същата или еквивалентна професионална компетентност и ще представи писмени доказателства пред възложителя за полученото съгласие или писмени доказателства за предоставяне на авторските права, в полза на участника.“

Съгласно стр. 56 от документацията за участие: „Ако участник представи Обяснителна записка с методологията за изпълнение, която не отговаря на изискванията за съдържание и/или липсва информация по някой от задължителните елементи и информация, посочени в документацията, комисията отстранява офертата от последващо участие.“

4. Съгласно предварително обявените условия на обществената поръчка „Участникът трябва да декларира още, че в едноседмичен срок от подписване на договора ще представи доказателства за разполагането с покрит склад за материали, площадка за материали.“

Комисията констатира, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката, липсва деклариране от участника, че в едноседмичен срок от подписване на договора ще представи доказателства за разполагането с покрит склад за материали, площадка за материали

Съгласно стр. 56 от документацията за участие: „Ако участник представи Обяснителна записка с методологията за изпълнение, която не отговаря на изискванията за съдържание и/или липсва информация по някой от задължителните елементи и информация, посочени в документацията, комисията отстранява офертата от последващо участие.“

5. Съгласно одобрената документация за участие „В техническото предложение се представя списък на доставчици на материали: бетонови бордюри и плочи; вибропресовани навета; дъждоприемни решетки и шахти; асфалтови смеси и битум; бетонови тръби. Предлага се организация за реагиране и изпълнение в извънредни ситуации, в това число в събота, неделя и

официални празници след уведомяване от представител на възложителя.“ Комисията констатира, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката, липсва организация за реагиране и изпълнение в извънредни ситуации, в това число в събота, неделя и официални празници след уведомяване от представител на възложителя. Съгласно стр. 56 от документацията за участие: „Ако участник представи Обяснителна записка с методологията за изпълнение, която не отговаря на изискванията за съдържание и/или липсва информация по някой от задължителните елементи и информация, посочени в документацията, комисията отстранява офертата от последващо участие.“

6. В предложението за изпълнение на поръчката, неразделна част от техническото предложение липсва представена информация за „Брой лица на проектантския екип.“. Информацията е изискуема за представяне съгласно „Изисквания за съдържание на Предложението за изпълнение на поръчката“ от документацията за участие.

Предвид изложените мотиви за отстраняване по т.2-6, комисията единодушно предлага на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и чл. 107, т.5 от ЗОП.

**II. Оферта с вх. № 5300-11112-1/25.06.2019 г. от 14 : 55 на „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с ЕИК: 813029821, адрес за кореспонденция: град Варна, 9010, ж.к „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“, № 3. Лице за контакти: инж. Росен Колелиев; телефон: 052/613 000, факс: 052/603 457, e-mail: office@pmostove.com.**

**На този етап от своята работа комисията подложи на обстоятелствен анализ документи и информация от офертата, както следва:**

- Техническо предложение по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП, образец № 3, подписано и подпечатано от инж. Росен Колелиев, стр. 4-5;
- Предложение по изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3 („б“) от ППЗОП, подписано и подпечатано от инж. Росен Колелиев, стр.6-стр. 295;
- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Росен Колелиев, че: след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на възложителя доказателства за наличието на осигурена за изпълнението собствена или ползвана на друго валидно основание асфалтова база и кариера за добив на инертни материали или наличието на договор за доставка на асфалтови смеси и инертни материали със срок не по- кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка., стр. 296;
- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Росен Колелиев, че: след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на възложителя доказателства за разполагане със собствени или ползвани на друго валидно правно основание гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта ѝ, покрит склад за материали и площадка за материали, като същите ще са със срок на действие не по- кратък от срока за изпълнение на настоящата поръчка, стр. 297;
- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Росен Колелиев, че след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на Възложителя доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна лаборатория, стр. 298;
- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Росен Колелиев, че за срока на действие на договора ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената

поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и "Техническа спецификация" на АПИ /актуална към датата на изпълнението/, както и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не по-малко от 2 000 т. асфалтови смеси на година.", стр. 299;

Комисията подложи на обстоятелствен анализ представената информация, като установи, че по отношение на офертата на участник „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД са налице следните обстоятелства:

Съгласно одобрената с Решение РД 24-65 от дата 04.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново документация „Участникът избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се впоследствие дефекти в гаранционните срокове, които посочва в техническото си предложение. Участника за всички видове работи е длъжен да се ангажира с гаранционни срокове задължително по-дълги от предвидените в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.“ При анализа на информацията в предложението за изпълнение на поръчката, комисията установи следната посочена от участника информация:

#### **„ОТГОВОРНОСТИ ПРЕЗ ГАРАНЦИОННИЯ ПЕРИОД НА ОБЕКТА:**

Отговорности през гаранционния период:

Гаранционните срокове ще бъдат съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

През гаранционния срок на обекта ще осигурим технически ръководител, който периодично ще извършва обход на участъците в които са изпълнявани СМР. При констатиране на дефекти и/или неправилна експлоатация на пътни участъци (паркиране върху тротоари, преминаване на верижни машини по асфалтираните участъци, затлачване с наноси на отводнителни канавки и др.) своевременно ще уведомяваме Възложителя, с цел предприемане на мерки за опазване на ремонтираните участъци.

Гаранционните срокове започват да текат от деня на издаване на разрешение за ползване на обекта или друг документ за приемане на изпълнението.

Всички дефекти, възникнали преди края на гаранционния срок се констатират с протокол, съставен и подписан от представители на Възложителя.

За появилите се в гаранционните срокове дефекти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

„Пътища и мостове“ ЕООД се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове.“- стр. 77 от предложението за изпълнение на поръчката.

#### **„СРОК ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ ПО ВРЕМЕ НА ГАРАНЦИОННИЯ СРОК НА ОБЕКТА:**

Гаранционните срокове ще бъдат съгласно разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

„Пътища и мостове“ ЕООД се задължава да отстранява за своя сметка скритите недостатъци и появилите се в последствие дефекти в гаранционните срокове.

След писмено уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнал дефект,

ние в качеството си на Изпълнител ще отстраним дефекта за 2 (два) работни дни.“- стр. 272 от предложението за изпълнение на поръчката.

Съгласно стр. 53 от документацията за участие „Предложението за изпълнение на поръчката трябва да отговаря на предварително обявените условия, включващи предварително обявени условия, съдържащи се в решението, обявлението и/или документацията за участие.“

Съгласно стр. 14 от документацията за участие „Комисията предлага за отстраняване участника от участие в процедурата, ако направи предложения с противоречие с условията на проекта на договор. Участник, който в методологията си на работа или някъде другаде в офертата направи предложения в противоречие с условията на проекта - договора или документацията не се оценява и се отстранява от участие; Участниците следва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в документацията за участие. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата.“

Процедурата за възлагане на обществена поръчка е открита с Решение РД 24-65 от дата 04.06.2019 г. на Кмета на Община Велико Търново, с което решение са одобрени обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка. Решението е влязло в законна сила и утвърдените с него условия в обявлението и документацията за възлагане на обществена поръчка са станали задължителни за участниците в процедурата и комисията по провеждането ѝ. При разглеждане на офертите, комисията следва да следи за съответствие с изискванията на възложителя и да ги прилага стриктно към всички участници. Съгласно чл. 56, ал.2 от ППЗОП „Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за съответствие с предварително обявените условия“, а съгласно чл. 57, ал.1 от ППЗОП „Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.“. Цитираните правни норми не предоставят възможност на комисията, в оперативна самостоятелност, да извърши преценка при констатирано нарушение на изискванията на възложителя дали да отстрани участникът, който го е извършил, а я задължават да го предложи за отстраняване.

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката и чл. 107, т.5 поради това, че предлага отстраняване на дефекти в гаранционни срокове в несъответствие с поставеното изискване: „гаранционни срокове задължително по - дълги от предвидените в НАРЕДБА № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.“

2. Съгласно предварително обявените условия „В техническото предложение се посочват мерки за осигуряване на безопасността на движение на моторните превозни средства по време на ремонтните работи. Участника в техническото си предложение представя декларация, че ще предприема всички необходими мерки за изпълнение на авторския надзор от авторите на проектите и че в случай на обективна невъзможност на автор- проектант да упражнява авторски надзор или при възникване на други обстоятелства със същите последици, ще осигури със съгласието на автора, друго лице да изпълнява същата функция със същата или еквивалентна професионална компетентност и ще представи писмени доказателства пред възложителя за полученото съгласие или писмени доказателства за предоставяне на авторските права, в полза на участника. Контрола на качеството на вложените материали за целия срок на изпълнение на договора да се осъществява от акредитирана лаборатория, за което участника представя декларация в техническото си предложение.“

Комисията констатира, че в представеното от участника предложение за изпълнение на поръчката, липсва „декларация, че ще предприема всички необходими мерки за изпълнение на авторския надзор от авторите на проектите и че в случай на обективна невъзможност на автор-проектант да упражнява авторски надзор или при възникване на други обстоятелства със същите последици, ще осигури със съгласието на автора, друго лице да изпълнява същата функция със същата или еквивалентна професионална компетентност и ще представи писмени доказателства пред възложителя за полученото съгласие или писмени доказателства за предоставяне на авторските права, в полза на участника.“ Единствено на стр. 10 участникът е посочил следното: „При невъзможност да осигурим на обекта на посочената в поканата дата проектант изработил частта от проекта, за която е необходим авторски надзор, изпълнителят ще оторизира и осигури друг свой специалист, който ще се яви на строителната площадка и ще извърши необходимия авторски надзор.“ Така посочения ангажимент не покрива изцяло изискванията на възложителя за осигуряване съгласието на автора проектант, друго лице със същата или еквивалентна професионална компетентност да осъществи авторски надзор, както и не се декларира, че ще бъдат представени писмени доказателства за предоставяне на авторските права в полза на участника. Съгласно стр. 56 от документацията за участие: „Ако участник представи Обяснителна записка с методологията за изпълнение, която не отговаря на изискванията за съдържание и/или липсва информация по някой от задължителните елементи и информация, посочени в документацията, комисията отстранява офертата от последващо участие.“

Предвид изложените мотиви за отстраняване, комисията единодушно предлага на възложителя отстраняване на участника от последващо участие на основание чл. 107, т.1 от ЗОП, поради неизпълнение на условия, посочени в документацията и на основание чл. 107, т.2, буква „а“ от ЗОП, поради представяне на оферта, която не отговаря на предварително обявените условия за изпълнение на поръчката.

**III. Оферта с вх. № 5300-116-14/25.06.2019 г. от 16:36 часа на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД, с ЕИК: 104693344, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица „България“, № 27, телефон: 062/61 68 11; факс: 062/628359; електронна поща: office@psvt.bg. Лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов.**

**На този етап от своята работа комисията подложи на обстоятелствен анализ документи и информация от офертата, както следва:**

- Електронен носител, надписан „Техническо предложение“;
- Заглавна страница „Техническо предложение“;
- Техническо предложение по чл. 39, ал.3, т.1 от ППЗОП, образец № 3, подписано и подпечатано от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, стр. 1-2;
- Предложение за изпълнение на поръчката по чл. 39, ал.3 („б“) от ППЗОП, подписано и подпечатано от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, стр. 3 - стр. 156;
- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на възложителя доказателства за наличието на осигурени за изпълнението собствени асфалтови бази и кариери за добив на инертни материали (документи на собственост, договори за концесия и др.), стр. 157.
- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че след сключване на договора в едноседмичен срок ще представим на възложителя доказателства за осигурена за изпълнението собствена акредитирана строителна лаборатория „Пътна и строителна лаборатория „ПСВТ“ акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 г., стр. 158;
- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че след сключване на договора в едноседмичен срок ще представи на

възложителя доказателства за разполагане със собствена гаражна площ за престой на механизацията и сервизна база за ремонта ѝ, стр. 159;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че ще се предприемат всички необходими мерки за изпълнение на авторския надзор от авторите на проектите и че в случай на обективна невъзможност на автор-проектант да упражнява авторски надзор или при възникване на други обстоятелства със същите последици, ще осигури със съгласието на автора, друго лице да упражнява същата функция със същата или еквивалентна професионална компетентност и ще представи писмени и доказателства пред възложителя за получените съгласие или писмени доказателства за предоставяне на авторски права, в полза на участника, стр. 160;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че контрола на качеството на вложените материали за целия срок на изпълнение на договора ще се осъществява от акредитирана лаборатория, стр. 161;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че за срока на действие на договора ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и "Техническа спецификация" на АПИ /актуална към датата на изпълнението/, както и че ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не по- малко от 2 000 т. асфалтови смеси на година.", стр.162;

- Декларация, подписана и подпечатана от инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов, изпълнителни директори, че в едноседмичен срок от подписването на договора ще бъдат представени доказателства за осигурен покрит склад за материали и площадка за материали, необходими за изпълнение на договора, стр. 163.

Комисията установи, че представената от участника информация съответства на Раздел II от документацията за обществената поръчка „Изисквания за съдържание на Предложение за изпълнение на поръчката“. Съдържанието на Предложението за изпълнение на поръчката е в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя и отговаря на предварително обявените условия, включващи предварително обявени условия, съдържащи се в решението, обявлението и документацията за участие. Обяснителната записка с методологията за изпълнение, съответства на актуалната правна уредба съдържа задължителната за представяне информация, съгласно изискванията на документацията в част А. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА и в част Б. УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА. Комисията единодушно решава, че Предложението за изпълнение на поръчката съответства на предварително обявените условия за съдържание, поради следните мотиви:

**1. Описание на организация на работа, включваща подход за изпълнение на всички видове работи, съгласно техническа спецификация и приложенията към нея. Брой лица на проектантския екип.**

**Участникът, определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ предлага организация на персонала (с който разполага и възнамерява да използва) и организация на техниката за изпълнението на обществената поръчка. Посочва се разпределение на техническите ресурси(механизация, оборудване, пътно-строителна механизация, обслужваща техника и автомобили) и брой работници за всеки вид дейност по приложение № 1.1 Видове дейности към Техническата спецификация.**

Предлаганата технология за изпълнение на СМР се базира на изискванията на техническите спецификации, норми и стандарти, както и на общоприетата строителна практика. В представеното предложение за изпълнение на поръчката участникът е посочил конкретна организация на работа, включваща подход за изпълнение на всички видове работи, съгласно

техническата спецификация и приложенията към нея. Информация се представя по Приложение № 1.1 Видове дейности от документацията, както следва:

За дейности наименовани, съгласно Приложение 1.1 от документацията „I. ЗЕМНИ РАБОТИ“, участника представя информация в раздел земни работи /стр.4-стр.8/.

За дейности наименовани, съгласно Приложение 1.1 от документацията II. УЛИЧНИ И ПЪТНИ НАСТИЛКИ, участника представя информация в раздел улични и пътни настилки / стр. 8-стр. 26/;

За дейности наименовани, съгласно Приложение 1.1 от документацията III. ТРОТОАРНИ НАСТИЛКИ, участника представя информация в раздел тротоарни настилки – стр. 26- стр. 30/;

За дейности наименовани, съгласно Приложение 1.1 от документацията IV. ПЪТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНИТЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ, участника представя информация в раздел пътни съоръжения и техните принадлежности/ стр. 30- стр.37/;

За дейности наименовани, съгласно Приложение 1.1 от документацията V. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЛАНДШАФТНО ОФОРМЯНЕ, участника представя информация в раздел озеленяване и ландшафтно оформяне / стр. 37-38/;

За дейности наименовани, съгласно Приложение 1.1 от документацията VI. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАБОТИ, участника представя информация в раздел допълнителни работи / стр. 38—стр. 43/;

За дейности наименовани, съгласно Приложение 1.1 от документацията VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО ПРИ НОВО СТРОИТЕЛСТВО, участника представя информация в раздел организация на движението при ново строителство / стр. 43-45/.

За дейности наименовани, съгласно Приложение 1.1 от документацията VIII. ПРОЕКТИРАНЕ И АВТОРСКИ НАДЗОР с наименованите от възложителя поддейности:

-наименована поддейност „Възнаграждение за проектантската услуга за Работен проект при еднофазно проектиране, определена като процент от строителната стойност на обекта до 5%“

- наименована поддейност „Разходи за авторски надзор, не повече от 70 лв./ч“, участникът е представил информация на стр. 45- стр. 46 в раздел проектиране и авторски надзор.

За изпълнение на поддейностите, така както са наименовани от възложителя в документацията изпълнителят ще създаде и поддържа за цялото времетраене на договора проектантски екип, съставен от 7 проектанти по различните части.

Участникът, предложил подробна организация на персонала (с който разполага и възнамерява да използва) и организация на техниката за изпълнението на обществената поръчка, като и посочено разпределение на техническите ресурси(механизация, оборудване, пътно-строителна механизация, обслужваща техника и автомобили) и брой работници за всеки вид дейност по приложение № 1.1 Видове дейности към Техническата спецификация. Информацията е представена от стр. 46 до стр.67. Видно от представената информация участникът организира за изпълнението по видове работи квалифицирани инженерно - технически и изпълнителски кадри, както и богат набор от пътностроителни машини и автотранспорт.

**2. Методи на работа, гарантиращи: срочност и качество на изпълнението като комплекс от действия, с които участникът се ангажира за постигане на срочност и качество.**

Участникът е изложил информация по елемента от стр. 67- 68, както и в хода на цялостното изложение на предложението за изпълнение на поръчката.

Методологията за изпълнение на обекта представлява съвкупност от методи които ще се прилагат за изпълнение на СМР на обекта за постигане на основната цел - завършване в срок и с необходимото качество. Основните методи, които ще се прилагат за постигане на основната

цел са:

- а)Метод на последователно изпълнение на строителните процеси;
- б)Метод на паралелното изпълнение на част от строителните процеси при изпълнението на всяка фаза;
- в)Метод на поточното изпълнение на строителните работи.

При реализацията на обекта и изпълнението на СМР ще се прилагат комбинирано и трите метода, като основни са - метода на последователно и метода на поточното изпълнение.

Последователния метод се налага от необходимостта на спазване на някои задължителни технологични последователности. При прилагането на този метод, ще се появят и съответните технологични прекъсвания, определени от технологичните правила за изпълнение на СМР на последващи работи. Такива събития са набиране проектна якост на бетона и др.

Метода на паралелно изпълнение ще е основен при изпълнение на обекта поради факта, че обекта е линеен, което позволява разделянето му на участъци - след приключване на определен вид работа в единия участък работното звено преминава на следващия участък да изпълнява същия вид работа, докато на предходния участък започва работа звеното изпълняващо последващия вид строителна работа.

„Пътни строежи - Велико Търново“ АД разполага с административна сграда в гр. Велико Търново, две постоянни производствени бази в с.Русалия и с.Шереметя, на които се произвеждат трошенокаменни материали и асфалтови смеси, на производствените бази са разположени звената на пътна и строителна лаборатория „ПСВТ“, която контролира производствения процес на всяко едно ниво, в с.Леденик са разположени напълно оборудвана ремонтно - механична база и складови площи, където се извършват всички видове ремонти на строителната техника и транспортните средства и складира се доставените материали.

Организационно фирмата е разделена на строителни бригади, екипи по асфалтополагане, екипи по производство на асфалтови смеси, екипи по производство на трошенокаменни материали, екип по поддръжка на техниката. Всеки екип (бригада) е съставен от необходимия брой работници със съответната квалификация, ръководени от технически ръководител (строителен инженер или строителен техник). Към тях са зачислени съответния брой строителни машини и транспортни средства. Тази организация на работа предразполага бързото изпълнение на поставените задачи, като се използва най- подходящата за съответната работа бригада. След завършването на работата, бригадата се премества на следващия обект, като след нея започва работа друг екип, изпълняващ други дейности. По този начин се осигурява възможност по едно и също време да се работи на няколко обекта, без да се налага изчакване.

Към „Пътни строежи - Велико Търново“ АД е създадена и функционира акредитирана Пътна и строителна лаборатория „ПСВТ“, която извършва всички видове изпитвания на произвежданите строителни материали, на доставените от външни доставчици, както и на завършени работи (трошенокаменни настилки, положени асфалтови пластове и др.). Присъствието на лабораторията на всеки един етап от строителството е гаранция за качествено изпълнение на отделните видове работи, както и за недопускането на влагането на некачествени строителни материали.

Във фирмата е въведена и функционира система за управление на качеството по международния стандарт ISO 9001:2008, която определя взаимоотношенията между отделните звена на фирмата по осигуряване на качеството на строителното производство, текущия контрол и качеството на доставяните материали и изпълнението на задачите от всяко едно звено в дружеството.

**Участника декларира, че в едномесечен срок от подписването на договор. ако ще предостави доказателства, че разполага с покрит склад за материали и площадка за материали.** Декларира, че ще представи доказателства за собственост на 4 бази, разположени на територията на Община Велико Търнов, които притежават покрити складове за материали и площадки за складиране на материали. Това са Ремонтно-механичната база в с.Леденик, Асфалтовата база в с.Шереметя, Асфалтовата база в с.Русалия и Асфалтовата база в с.Хотница.

Декларира, че съобразно нуждите на Възложителя всяка от тези четири бази ще бъде на разположение през целия срок на договора.

Цялостната организация на изпълнение на строително - монтажните работи във фирма „Пътни строежи - Велико Търново“ АД е подчинена на два основни принципа - за бързо и качествено изпълнение на поставените здания от Възложителя. За постигането на тези цели се разчита на опита и професионализма на инженерно - техническия и изпълнителски персонал, на работата с нови, съвременни високотехнологични строителни машини, на използването на енергоспестяващи и щадящи околната среда машини и технологии, както и на непрекъснатия контрол на качествените показатели на влаганите материали и крайния строителен продукт.

**3. Участникът трябва да представи система за организация на действията на лицата по-горе при извършване на дейностите в обхвата на поръчката, която предвижда да създаде.**

Информация по елемента участникът представя от стр. 69 до стр. 75, както и в хода на цялостното изложение от предложението за изпълнение на поръчката. За изпълнение на предвидените в настоящата обществена поръчка работи е съставен ръководен екип от технически лица и изпълнителски кадри, подробно описан от стр. 69 до стр.75, като е представена информация за характеристики на изпълняваната работа, за лицата са посочени отговорности, на кого е подчинен; подчинени длъжности; отговорности и др. От стр. 73 до стр. 75 е представена информация за изпълнителските кадри, чиито ангажимент е управлението и обслужването на строителните машини и автотранспорт. На стр. 74 стр. е представена информация за шофьори на специализирани автомобили. На стр. 75 е представена схема на структурата на екипа за изпълнение на поръчката.

**4.Участникът описва организацията и координацията си при изпълнението на обществената поръчка. Мерки за вътрешен контрол и организация на работата на екипа; Участникът следва да представи модел на взаимоотношения с представителите на възложителя и различните участници в процеса на изпълнение на предмета на поръчката.**

Информация по елемента участникът представя от стр. 76 до стр.78, както и в хода на цялостното изложение.

Ръководния и работнически персонал, ангажиран с изпълнението на договора, е с богата теоретична и практическа подготовка, участвали в изпълнението на редица подобни по своето естество поръчки. Ръководните кадри притежават достатъчно организационен потенциал за организация и координация на строителния процес по работни екипи, разпределение на машините и техниката, доставката и складирането на материалите.

Разчитайки на натрупания богат опит в подготовката на строителството и организацията на строителния процес при изпълнение на подобни обекти, работите ще бъдат изпълнявани в тясно взаимодействие с упълномощените представители на Възложителя, като съвместно ще се решават текущи задачи и проблеми, свързани с естеството на изпълнение на работите.

Организацията на строителните процеси ще се извършва пряко от ръководителя на екипа, а в негово отсъствие — от техническия ръководител. Ръководителя на екипа ще извършва организационно-координационни дейности, конкретно посочени на стр. 76. Участника развива план за действие при възлагане на примерна задача.

Всички тези действия по изпълнението на дадено задание са насочени към създаването на оптимална организация, гарантираща бързото и качествено изпълнение. Това се постига с опита на ръководния и работнически персонал, с достатъчните по видове и количество строителни машини и транспортни средства, с обезпечеността с надежден източник на строителни материали, разположен на близко разстояние до обекта, както и с непрекъснатия контрол на спазването на технологичната последователност на изпълнение на СМР и техните

качествени показатели. При изпълнението на всяко едно задание, ръководителя на екипа ще извършва подобни действия, гарантиращи качествено и навременно завършване на работите. Възложителя и Изпълнителя ще определят времеви интервали през които Изпълнителя ще изготвя подробни писмени доклади, придружени с чертежи, схеми и снимков материал, оказващи нагледно напредъка на работите. Доклада ще се представя на Възложителя, който ще може да контролира нагледно как се спазват сроковете за изпълнение на поставените задания, постигат ли се заложените качествени и количествени параметри. Също така ще се определят дати на които да се провеждат съвместни разширени оперативки между представители на Възложителя, Изпълнителя, Строителния надзор и Проектанта, на които да се дискутират проблеми, възникнали по време на изпълнение на работите, начини за решаването им, организационни задачи, да се поставят близкосрочни и средносрочни задания за изпълнение и др.

Посочени са подробно мерки за временна организация на движението; мерки за запазване на подземни и надземни мрежи; мерки при опазване на археологически находки; мерки за запазване на повреди на елементи от градската инфраструктура; мерки за достъпност на хора с увреждания; мерки за намаляване на затрудненията за физически достъп.

Ако Възложителя назначи Независим строителен надзор, Изпълнителя ще съгласува всички свои действия с него, както и ще го информира паралелно с Възложителя. Указанията на представителите на Независимия строителен надзор ще имат задължителен характер за Изпълнителя, стига да не са в противоречие със законова или нормативна уредба, като задължително ще се вписват в дневника на строежа.

Изпълнителя ще се съобразява с изискванията и указанията на всички държавни и общински контролни органи, разположени на територията на Община Велико Търново, стига те да не са в противоречие със законова или нормативна уредба, както и да не са в ущърб на Възложителя. За всеки един такъв случай Възложителя ще бъде информиран незабавно с цел взимане на най-правилното решение в конкретния случай./ стр. 82/

**5.Участниците задължително трябва да поемат ангажимент да осигурят лице, с което представители на възложителя да контактуват по всички въпроси, касаещи изпълнението, и което при необходимост – болест, нетрудоспособност и т.н. – да бъде заместено от друго лице. Посочват се трите имена на определените лица и мобилен телефон за връзка с тях. При промяна на определените лица или на номерата на телефоните или факса изпълнителят е длъжен да уведоми своевременно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.**

Взаимодействието с Възложителя в лицето на Община Велико Търново ще се извършва на всеки един етап от изпълнението на поставените задачи. От страна на изпълнителя лицето за контакт ще бъде ръководителя на екипа - инж. Георги Козаров, упълномощен да получава от възложителя община Велико Търново информация, конкретни указания, заповеди и др. във връзка с изпълнението на работите, както и да подписва ексекутивната документация и актовете за завършена работа. Участникът е посочил мобилен телефон за контакт с него. В случай на отсъствие на ръководителя на екипа, същия ще бъде замества от техническия ръководител Дончо Арабаджиев, като участникът посочва телефон за връзка с него. При промяна на определените лица или телефоните за връзка с тях, Изпълнителя се задължава своевременно да уведоми Възложителя за настъпилата промяна. Информация по елемента е представена от участника на стр. 81 - стр. 82 от предложния за изпълнение на поръчката.

**6. Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд.**

Подробна информация участникът представя в раздел „Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд“- стр. 82 Посочени са следвани от участника правила и организация / 81 стр.-83 стр./ и информация в част временно електро захранване; план за предотвратяване и ликвидиране на пожари и аварии и за евакуация на работещите и на намиращите се на строителната площадка; Мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове; Осигуряване на безопасна работа при извършване на земни и изкопни работи; Изисквания при извършване на земни работи; Изпълнение на неукрепени изкопи; Извършване на насипни работи; Безопасност на труда при извършване на асфалтови работи; Строителни машини; Агрегати, машини и инструменти; Работа с електро инструменти; Правила за оказване на първа до лекарска помощ и др. информация.

#### **7. Методи и организация на текущия контрол от Изпълнителя върху качеството на материалите, необходими при изпълнение на поръчката.**

Информация по елемента участникът е представил от стр. 95 до стр. 99, както и в хода на цялостното изложение на предложението за изпълнение на поръчката.

Във фирма “Пътни строежи - Велико Търново” АД е внедрена и се прилага сертифицирана система за управление на качеството в съответствие със стандарта ISO 9001:2008. Системата обхваща всички процеси от дейността на дружеството.

За доставка и монтаж на материали, оборудване, доставка и монтаж на съоръжения и реализацията на строително-монтажните работи ще бъдат спазени следните норми:

1. Всички действащи към момента законови разпоредби, правилници и нормативи на територията на Република България и ЕС.
2. Български и европейски стандарти - БДС и EN.

Разработената, внедрена и поддържана Интегрирана система за управление е планирана по начин, който да осигурява оперативното управление на фирмата за постигане на целите Политиката по управление на качеството и да отговаря на всички изисквания на международния стандарт ISO 9001:2008, съгласно Наръчник по управление на качеството.

За постигането на целите по качеството и осигуряването на качествено управление и дейност в „Пътни строежи - Велико Търново“ АД са възприети за практическо прилагане осемте управленски принципа, а именно:

- Фокус върху клиентите - зависимост от клиентите и разбиране на техните настоящи и бъдещи нужди, посрещане на техните изисквания и надминаване на техните очаквания;
- Лидерство - Висшето ръководство и ръководния персонал на „Пътни строежи - Велико Търново“ АД създават единство в предназначението, посоката и вътрешната среда на организацията. Те създават среда, в която хората могат изцяло да се включат в постигането на целите на организацията;
- Съпричастност - най-големият потенциал е екипът от специалисти на всички нива на организацията. Техният пълен и активен ангажимент допринася да се използват способностите им за увеличаване ползите на организацията;
- Процесен подход - желаният резултат се постига по-ефикасно, когато свързаните с него ресурси и дейности се управляват като процес;
- Системен подход на управление - идентифицирането, разбирането и управлението на една система от взаимно свързани процеси за постигане на определена цел, допринася за ефективността и ефикасността на организацията;

- Непрекъснато усъвършенстване - основна цел на организацията е непрекъснатото и усъвършенстване;
- Фактически подход при вземане на решения - ефективните решения се базират на логически и интуитивен анализ на данни и информация;
- Взаимноизгодни отношения с доставчиците - стремеж да опознава и разработва широк кръг от доставчици, но едновременно с това има предпочитания към работа с такива от тях, които са одобрени в резултат на оценена стабилна и добра практика по организация и изпълнение на доставките и качеството на доставяните материали.
- За ефективното функциониране на Интегрираната система за управление (ИСУ) са идентифицирани и управлявани всички протичащи във фирмите процеси, т.е. прилага се т.нар. "промесен подход", който е илюстриран на стр. 97, а на стр. 98 е показана схема на основните процеси.

**8. Основните нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение, прилагани информационни източници.**

Изброени са нормативни изисквания, свързани с предмета на поръчката, които ще се съблюдават и тяхното конкретно приложение, прилагани информационни източници- стр. 99-102

**9. Участникът трябва да посочи срок, който предлага за извършване на проверка (вкл. на място) за отстраняване на несъответствия в изпълнението, установени от представител на възложителя след писмено уведомяване.**

Информация е представен на стр. 102 от предложението за изпълнение на поръчката.

Срока, който предлага, за извършване на проверка за установяване на несъответствия в изпълнението е **1 (един) календарен ден**. Този срок е реален, тъй като „Пътни строежи - Велико Търново“ АД е ситуирано на територията на гр. Велико Търново и общината, което е предпоставка за мигновена реакция след писменото уведомяване от страна на Ръководителя на екипа да присъства на проверка на място в която и да е част от община Велико Търново.

**10. Участникът представя описание на материали, които ще се доставят при изпълнение на поръчката, както и технологията на тяхното полагане. Мерки по осигуряване на качество на влаганите материали.**

В раздел: „А. 10. Материали — видове, произход, доставка, съхранение и технология на полагане. Мерки по осигуряване на качеството на влаганите материали“ участникът е изложил подробна информация за материалите, в това число доставчици.

За производство на необходимите асфалтови смеси за нуждите на настоящата обществена поръчка ще се използват асфалтовите бази до с.Шереметя и с.Русаля, общ.Велико Търново. АБ Шереметя е оборудвана с асфалтосмесител WIBAU WHF-150, с производителност 150 т/час асфалтови смеси. Каменните фракции, необходими за производството на асфалтовите смеси се доставят от трошачно-сортировъчна инсталация, разположена на същата производствена площадка. АБ Русаля е оборудвана с асфалтосмесител MARINI TOP TOWER 4000 с производителност 320 т/час и асфалтосмесител Teltomat V, с производителност 80 т/час асфалтови смеси. Каменните фракции, необходими за производството на асфалтовите смеси се

доставят от трошачно - сортировъчна инсталация, разположена на същата площадка. АБ Шереметя се намира в източната част, а АБ Русаля - в западната част на Община Велико Търново. Това позволява бързата доставка на асфалтовата смес до всяка точка на общината, спазвайки изискванията на ТС и настоящата тръжна документация, което в комбинация със специализираните транспортни средства с голям обем и покривала гарантира нейното навременно пристигане на обекта и полагането и при оптимална температура. Асфалтовите смеси от АБ Шереметя и АБ Русаля се произвеждат в условията на въведена система за производствен контрол, като лабораторен контрол се извършва на всеки един етап от производството - от каменните фракции и битума до готовия продукт. Подробно се представя информация кои от материалите са собствено производство на участника и за кои материали ще се ползват външни доставчици.

За осигуряване и контрол на качеството на влаганите материали се грижи Отговорника по контрол на качеството, който съвместно с екипа на акредитираната пътна и строителна лаборатория „ПСВТ“ проверява доставките на материали от „външни“ източници, както и следят за качеството на материалите „собствено“ производство.

Първия етап на осигуряване на качеството е на ниво сключване на договор за доставка - не се допуска сключване на договор за доставка на какъвто и да било строителен материал от непроверен доставчик, недоказал качеството на материала, който предлага.

Втория етап на проверка е документален - проверява се наличието на документи предоставени от доставчика, доказващи качеството на материалите и тяхното съответствие със стандартите - декларации за съответствия, декларации за експлоатационни показатели, декларации за характеристики на строителен продукт, сертификати за качество, протоколи от изпитване, издадени от независими органи, документи за приложимост на материалите, издадени от органи на пътната или общинска администрация.

Третия етап на проверка включва взимане на представителни проби от получените партии и тяхното изпитване в Пътна и строителна лаборатория „ПСВТ“ или изпитване в друга независима акредитирана лаборатория. Ако получените резултати се разминават с тези, декларирани от доставчика, партидата не се приема, маркира се и не се допуска влагането на материала в производството или на строителния обект. Несъответстващите материали и изделия се връщат на доставчика.

**11. Участникът представя описание на процесите и тяхната последователност, точна технология за всички видове работи в обхвата на поръчката, вкл. подготовка, доставка на материали и технически пособия, техническо изпълнение и всичко необходимо за изпълнението на вида работа до етап на пълна завършеност. Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и максимална сигурност на собствения персонал и мерки за правилно съхранение на материалите преди влагане в изпълнението.**

Информация по елемента участникът представя от стр. 106 до стр.117, като съдържа изложение в част: описание на дейността, превантивно поддържане; затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на уличните и пътни настилки; полагане на нов износващ пласт на покритието / пренастилане / на трошенокаменни, паважни, асфалтови, бетонови и тротоарни настилки; стабилизиране на банкети; укрепване на насипи и откоси (с готови стоманобетонови елементи, със стоманена мрежа, с геотекстилни материали и други) провеждане на периодични оздравителни дейности и възстановителни работи по конструкцията на уличните и пътни съоръжения; провеждане на периодични оздравителни дейности по конструкцията на уличните и пътни принадлежности (ограничителни системи, парапети, предпазни мрежи, осветителни инсталации и други) Текущо поддържане; почистване на малки

срутища и наноси; окосяване, подравняване, профилиране и оформяне на банкети; окосяване на откоси, ограничителни и разделителни ивици и други тревни площи; запълване и укрепване на откоси на отделни места; почистване и/или възстановяване на берми, “джоб” стени и други укрепващи съоръжения; почистване и отстраняване на отделни малки повреди по настилките (тротоарни, улични и пътни); почистване и/или възстановяване на разрушени отводнителни съоръжения - окопи, регули, улеи и дренажи в отделни участъци; почистване на уличното и пътно платно и ремонт на отделни разрушения - дупки, пукнатини, обрушени ръбове и други; отстраняване на отделни деформации - вълни, коловози и други неравности; ремонт и запълване на фуги на пътни съоръжения; почистване на улични оттоци, дъждоприемни шахти, водостоци, мостове и техните отвори от кал, лед, наносни материали и други; отстраняване на отделни повреди по конструкциите на пътното и улично платно, връхните конструкции, лагерите и долното строене на съоръжения; боядисване на стоманени конструкции на мостове, парапети, ограничителни системи и други; поставяне на нови или подмяна на отделни повредени предпазни огради и направляващи стълбчета, както и поставяне на допълнителни при необходимост; просветляване на общински пътища (рязане на дървета, кастрене на клони и рязане на храсти и др.); поддържане на крайпътните насаждения; аварийно-възстановителни работи при аварийни ситуации и друга информация.

Мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и максимална сигурност на собствения персонал и мерки за правилно съхранение на материалите преди влагане в изпълнението са изложени в раздел „Мерки за осигуряване на максимална сигурност на собствения персонал и здравословни и безопасни условия на труд“, както и в раздел „А. 10. Материали — видове, произход, доставка, съхранение и технология на полагане. Мерки по осигуряване на качеството на влаганите материали“.

**12. Мерки по събиране, натоварване и извозване на отпадъци; мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната среда. Участникът трябва да посочи срока, който предлага за отстраняване на дефекти по време на гаранционния срок на обекта.** Информация за „Мерки по събиране, натоварване и извозване на отпадъци; мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната среда“, участникът представя на стр. 117- стр. 128 Ако бъде избран за изпълнител на настоящата обществена поръчка „Пътни строежи - Велико Търново“ АД ще предприеме необходимите действия за опазване на околната среда от неблагоприятни въздействия. Строително-монтажните работи (СМР) ще се изпълняват при стриктно спазване приложимите изисквания на нормативните документи, инструкциите на Възложителя и други компетентни органи в областта на опазването на околната среда.

Ще се намали до минимум неудобството, причинено от транспортирането на материали и строителни дейности, като придвижването и строителните дейности по натоварени главни пътища ще се извършват извън пик часовете. Внимателно ще се планират транспортните графици, а също така и маршрутите, използвани за превозните средства;

Ще се предприемат мерки за информиране на обществеността за района на работа, внимателно ще бъдат планирани организацията на трафика и алтернативни маршрути за преминаване; Дружеството ще отстрани за своя сметка всички складирани по пътищата и улиците отпадъци и ще почисти платното за движение и тротоарите на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването им с вода; Изложени са мерки относно: недопускане на замърсяване на работните и прилежащите площи с отработени горива, масла и други работни течности от механизацията; намаляване запрашеността на атмосферния въздух при изпълнение на поръчката; управление на генерирането на строителни отпадъци в процеса на строителството; мерки/дейности, които ще се предприемат за организация по изпълнение на дейности за опазването на околната среда и такива, свързани с управлението на строителните отпадъци; Допълнителни мерки, касаещи екологични характеристики, а именно намаляване на негативното въздействие от изпълнението на строително ремонтните работи върху околната среда; Мерки за намаляване на вредния шум; Ограничаване на емисии на вредни газове при извършване на строително-монтажни работи; опазване на растителността; мерки свързани с опазване на почвата и друга информация.

Организацията на работа на строителя включва дейности по подготвителни работи на строителната площадка / стр. 77/, предварителна проверка на строителната документация / стр. 79/; мобилизация на ресурсите/77-78/; подготовка на строителната площадка/77-78/, обезопасяване / стр. 79-81/ ; информация за технологична последователност на строителните процеси; мерки за намаляване на потенциалните въздействия върху околната среда; мерки по изпълнение на изискванията за управление на отпадъци; приемане на работите и проби; завършване на обекта; изготвяне на документи за въвеждане на строежа в експлоатация и отговорности през гаранционен период. Гаранционните срокове за работите в обхвата на поръчката и посочване на конкретните организационни действия при проява на дефект и организация за отстраняване на дефекта участника е посочил на стр. 128-129 от предложението за изпълнение на поръчката:

**Гаранционни срокове ще бъдат 2 (два) пъти по-дълги от регламентираните в разпоредбите на ЗУТ и Наредба № 2 / 31.07.2003 г. на МРРБ за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.**

**В част управление на риска участникът е изложил информация от стр. 129 – 156 от предложението за изпълнение на поръчката.**

Участникът е представил система за управление на риска с включена организация по изпълнението на мерките за предотвратяване/преодоляване на всеки риск. Представената система гарантира качествено изпълнение на поръчката при всички условия на работа, включително и в условията на реализиран риск. Представена е информация за управление на всеки един от дефинираните в методиката рискове, която включва информация относно: Развити мерки за предотвратяване на настъпването на дефинираните от Възложителя рискове с поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и характеристики на техните задачи/организация на екипа по мерките/.

и

Развити мерки за преодоляване на последиците от евентуално тяхно сбъждане. Представената информация включва поименно посочване на лицето или лицата от екипа, които ще ги извършат мерките с ясно разпределение и характеристики на техните задачи/организация на екипа по мерките/.

За всяка група рискове участника е посочил степента на влияние и вероятността за сбъждане (в стойностно изражение)

Информация за управление на дефинираните от възложителя групи рискове е представена, както следва:

1. Риск от закъснение началото на започване на работите- стр. 138-140
2. Риск от изоставане от графика при текущото изпълнение на дейностите- стр. 140-142 ;
3. Риск от закъснение за окончателно приключване на работите- стр. 142-144;
4. Липса/недостатъчно съдействие и/или информация от страна на други участници в процеса на изпълнение- стр. 144-145;
5. Промени в законодателството на България или на ЕС- стр. 145-146;
6. Неизпълнение на договорни задължения, в това число забава на плащанията по договора от страна на Възложителя- стр. 147-150;
7. Риск от констатиране на недостатъци в изпълнението- стр. 150-152;
8. Риск от преобразуване на изпълнителя след сключване на договора- стр. 152.- 153;
9. Риск от смяна на доставчик- стр. 153- 155;
10. Риск от доставка на некачествени материали- стр. 155- 156.

*Процесът по управление на риска включва:*

- Идентифициране, оценяване степента на въздействие и категоризирането на рисковете, които заплашват постигането на целите;
- Въвеждане на дейности за контролиране на рисковете, които намаляват или по друг начин свеждат рисковете до равнища, определени от ръководството като приемливи;
- Провеждане на текущ мониторинг и периодично преоценяване на риска, както и на ефективността на дейностите по управлението му;
- Изготвяне на периодични доклади, предоставящи информация за резултатите от управлението на риска;
- Предприемане на коригиращи действия и мерки за недопускане на база на информацията от мониторинга и докладване за тяхното изпълнение.

*Ключови моменти в процеса на Управление на риска са:*

- Оценяването на идентифицираните рискове чрез вероятността от настъпването им и влиянието (ефекта), което биха имали; въвеждането на рамка за категоризиране на идентифицираните рискове от ръководството на организацията;
  - Групиране на идентифицираните рискове в дадена категория.
- Следващият етап е вземането на решения за подходящата реакция (отговор) на риска.

Съществуват следните варианта за реакции, които са приемливи при реализация на поръчката:

- Ограничаване на риска, чрез изграждане на контроли, предоставящи разумна увереност за ограничаване на риска в приемливи параметри, в зависимост от значимостта на риска;
- Прехвърляне на риска - застраховане или сключване на договор е външна организация, по силата на което се прехвърля дейността, заедно със съответните рискове, по общо съгласие на страните.

За да се гарантира навременното идентифициране на предполагаемите рискове, при разглеждането им ще се прилага следната „процедура” за управление на риска и преодоляването на настъпилите проблеми:

- Индивидуални идентификация и третиране на всеки проблем;
- Предложения и предприемане на корективни мерки за неговото преодоляване;
- Съгласуване на коригиращите действия и мерки с представители на Възложителя, както и останалите заинтересовани страни, идентифицирани по време на изпълнението на поръчката;
- Формулиране на всяка корективна мярка с конкретния отговорник и съобразяване срок за изпълнение.

**Предложението за изпълнение на поръчката** отговаря на предварително обявените условия, включващи предварително обявени условия, съдържащи се в решението, обявлението и документацията за участие.

Изпълнителят ще организира работния процес така, че да не причинява вреди/щети на преминаващите или пребиваващите на мястото на обектите или на намиращото се в близост имущество, за което предлага конкретни мерки в организацията си на работа, както и конкретни мерки, които ще се предприемат в случай на причиняване на вреда на лица и имущество при изпълнение на дейностите.

По време на строителството, с оглед опазване на растителността като част от зелената система на общината се задължава:

- 1) да предприеме необходимите предпазни мерки за опазване на озеленените площи и декоративната дървесна и храстова растителност от повреди и наранявания;
- 2) да отстранява за своя сметка всички причинени вреди в озеленените площи и на растителността;
- 3) да не допуска нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети, нараняване на кората, палене на огън, насипване на химикали около стъблата и др.;
- 4) да не допуска късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветните фигури в зоните на строителство;
- 5) да не допуска газенето по тревата с изключение на определените за тази цел места, преминаването на превозни средства през тревните площи, събирането на семена, тревни растения и други повреди на озеленените площи;
- 6) да не нанася повреди върху настилките и парковите съоръжения в озеленените площи
- 7) да не допуска действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на озеленените площи, настилките, водните площи и парковите съоръжения;

В случай, че се установи ненужно увреждане или унищожаване на дървета, храсти или тревни площи, повредената растителност ще бъде заменена с нова, която да е равностойна или с по-добро качество и характеристики. След приключване на строителството в най-кратки срокове засегнатите територии ще бъдат възстановени до първоначалното им състояние посредством провеждане на технологична и биологична рекултивация. Отговорник техническия ръководител на обекта.

Организацията на изпълнение отчита спецификата за изпълнение в градски условия, извънградски условия, инфраструктурата на град Велико Търново.

Намаляването на отрицателното влияние на строителния процес и предвидените ремонти работи върху аспектите на ежедневието - физически достъп на живущите до засегнатите райони, се извършва съгласно законодателството и наредбите на общината. Ще се предприемат следните мерки:

Адекватно определяне на работните участъци с ограничаване на достъпа, така че в един и същи участък от улицата винаги да има един свободен тротоар за движение на пешеходци;

Обезопасяване и обозначаване на строителната площадка и на конкретните участъци в които активно се изпълняват строителни и ремонтни дейности;

При изпълнение на дейности затрудняващи достъпа (изкопи или демонтаж на настилки пред входове на жилищни сгради, търговски обекти и др.), при ремонт в близост до вход на жилищна сграда или вход на имот за улесняване на достъпа на гражданите се предвижда, ако е необходимо поставянето на пасарелки, за осъществяване на преминаване към имота.

В техническото предложение се посочват се мерки за осигуряване на безопасността на движение на моторните превозни средства по време на ремонтните работи. Под ръководството на Ръководител екип ръководителите на отделните бригади ще поставят и поддържат временната сигнализация от започването до завършването на работата в съответния участък./ стр. 79-80/

Участника в техническото си предложение е представил декларация, че ще предприема всички необходими мерки за изпълнение на авторския надзор от авторите на проектите и че в случай на обективна невъзможност на автор- проектант да упражнява авторски надзор или при възникване на други обстоятелства със същите последици, ще осигури със съгласието на автора, друго лице да изпълнява същата функция със същата или еквивалентна професионална компетентност и ще представи писмени доказателства пред възложителя за полученото съгласие или писмени доказателства за предоставяне на авторските права, в полза на участника. – стр. 160

Контрола на качеството на вложените материали за целия срок на изпълнение на договора да се осъществява от акредитирана лаборатория, за което участника е представил декларация в техническото си предложение на стр. 158. Подробна информация участникът е представил на стр. 103 и стр. 106.

В техническото предложение е представен списък на доставчици на материали: бетонови бордюри и плочи; вибропресовани павега; дъждоприемни решетки и шахти; асфалтови смеси и битум; бетонови тръби и др.- стр. 105, стр.28, стр. 107, стр. 10, стр. 78, стр. 36.

Предлага се организация за реагиране и изпълнение в извънредни ситуации, в това число в събота, неделя и официални празници след уведомяване от представител на възложителя.

Постоянно действащата група ще бъде отговорна за реагиране и изпълнение в извънредни ситуации, в почивни дни и на официални празници. Звеното ще изпълнява нареждания от упълномощени представители на общинската администрация от Дирекция СУТ за отстраняване на възникнали повреди по пътната и улична инфраструктура вследствие на износване на конструктивни елементи, природни бедствия, пътно-транспортни произшествия, кражби, вандализъм и др. Звеното ще обезопасява и сигнализира опасни участъци, ще премахва паднали на пътя препятствия. В зависимост от обема на работите, звеното ще се подпомага от допълнителна техника като багери, челни товарачи, самосвали, водоноски, четки и друга подходяща техника.- стр. 43 от предложението за изпълнение на поръчката.

В Предложението за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации участникът е представил декларация свободен текст, че за срока на действие на договора ще поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на необходимите строителни материали и продукти, в количества и с качество, необходими за изпълнение на обществената поръчка, в съответствие с изискванията на НАРЕДБА № РД-02-20-1 от 05.02.2015 г. за условията и реда за влягане на строителни продукти в строежите на Република България и "Техническа спецификация" на АПИ /актуална към датата на изпълнението/, както и че ще

поддържа възможности, достатъчни за осигуряване на не по- малко от 2 000 т. асфалтови смеси на година- стр. 162

В техническо предложение се съдържат мерки, свързани с опазване на околната среда, засягащи възможните вредни проявления на дейностите по изпълнение на предмета на поръчката, върху всички компонентни на околната среда. Определени са възможните негативни влияния върху отделните компоненти на околната среда, като е идентифицирана сферата на негативното влияние и са предложени мерки за преодоляването им- стр. 120-128. Мерките са описани подробно и конкретно, и е предложен план за организация по изпълнението им, както и посочване на ресурсите които ще се използват.

Съдържанието на техническото предложение съответства на актуалната правна уредба, съдържа мерки при откриване на археологически находки и мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци, зелени площи, декоративни дървета и други и друга информация изисквана от възложителя и свързана с предмета на поръчката - стр.80

**Списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, при мотиви отразени в настоящия протокол на комисията.**

- „ПСТ ВТ 2019“ ДЗЗД, с партньори: „ПСТ Груп“ ЕАД, ЕИК: 831928535 и „ПСТ София“ ЕООД, ЕИК: 205098256. Адрес за кореспонденция: град София, ПК 1517, ул. „Бесарабия“, № 114, телефон: 02/945 2996; факс: 02/9450496, ел. поща: [pst@pst.bg](mailto:pst@pst.bg). Лице за контакти: Божидар Георгиев с оферта с вх. № 53-2651-1/25.06.2019 г. от 14:11: часа
- „ПЪТИЩА И МОСТОВЕ“ ЕООД, с ЕИК: 813029821, адрес за кореспонденция: град Варна, 9010, ж.к „Бриз-юг“, ул. „Д-р Николай Коларов“, № 3. Лице за контакти: инж. Росен Колелиев; телефон: 052/613 000, факс: 052/603 457, e-mail: [office@pmostove.com](mailto:office@pmostove.com) с оферта с вх. № 5300-11112-1/25.06.2019 г. от 14 : 55

**Комисията допуска до отваряне на плик „Предлагани ценови параметри“ следната оферта:**

Оферта с вх. № 5300-116-14/25.06.2019 г. от 16:36 часа на „ПЪТНИ СТРОЕЖИ- Велико Търново“ АД, с ЕИК: 104693344, с адрес за кореспонденция: град Велико Търново, ПК 5000, улица „България“, № 27, телефон: 062/61 68 11; факс: 062/628359; електронна поща: [office@psvt.bg](mailto:office@psvt.bg). Лице за контакти: инж. Филип Маринов и инж. Румен Игнатов

Комисията приключи работа в 16:30 часа, като съгласно планиран график насрочва заседание на дата 18.12.2019 г. в 11: 00 часа в заседателна зала в административната сграда на Община Велико Търново за отваряне на ценовите предложения на допуснатия участник. Участниците ще се уведомят чрез публикуване на съобщение на профил на купувача,

предварително оповестен на участниците с откриването на процедурата за възлагане на обществена поръчка: <https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/667>

Настоящия протокол се състави в един екземпляр.

**КОМИСИЯ** в състав:

.....  
**ПРЕДСЕДАТЕЛ:** проф. Георги Камарашев - Заместник - кмет „Строителство и устройство на територията”.

**И ЧЛЕНОВЕ:**

.....  
1. инж. ~~Динко Кечев~~ Директор на дирекция „Строителство и устройство на територията”;

.....  
2. Надя Петрова - Директор Дирекция „Обществени поръчки”;

.....  
3. Даниела Данчева - Главен счетоводител Община Велико Търново;

.....  
4. инж. Ивайло Дачев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”;

.....  
5. Русанка Александрова – Главен юриконсулт Дирекция „Обществени поръчки”;

.....  
6. инж. Даниел Дончев - Главен експерт „Техническа инфраструктура”.

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП във връзка с чл. 4 от Регламент (ЕС) 2016/679.