Приложение №3

	План за изпълнение на проекта 

	Начало на изпълнение на проекта 
	Месец март/година 2012

	Край на изпълнение на проекта
	Месец март/година 2014

	Година 1

	
	                   Шестмесечие 1
	               Шестмесечие 2
	

	Дейност 
	Месец 1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Отговорно лице /кандидатстваща организация 

	Подготовка  на дейност 1 

Управление и контрол на проектните дейности
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 1 

Управление и контрол на проектните дейности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Подготовка  на дейност 3

Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП/НВМОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 3

Организиране и провеждане на търгове за възлагане на обществени поръчки съгласно ЗОП/НВМОП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Община Велико Търново

	Подготовка  на дейност 4

Извършване на строително-ремонтни дейности за обект Комплексен онкологичен център – Велико Търново – преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение високоенергиана лъчетерапия и топла връзка. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 4

Извършване на строително-ремонтни дейности за обект Комплексен онкологичен център – Велико Търново – преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение високоенергиана лъчетерапия и топла връзка. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Подготовка  на дейност 6

Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 6

Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Подготовка  на дейност 7

Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 7 

Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Подготовка на дейност 8

Мерки за осигуряване на публичност и информираност за проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 8 

Мерки за осигуряване на публичност и информираност за проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Година 2

	
	                   Шестмесечие 3
	               Шестмесечие 4
	

	Дейност 
	Месец  1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 1 

Управление и контрол на проектните дейности
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 2

Независим финансов одит
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 4

Извършване на строително-ремонтни дейности за обект Комплексен онкологичен център – Велико Търново – преустройство на съществуващи сгради и изграждане на пристройка за отделение високоенергиана лъчетерапия и топла връзка. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Подготовка  на дейност 5 

Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 5

Доставка, монтаж на оборудване, машини, съоръжения и обзавеждане, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала за работа с новите машини и апаратура.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 6

Авторски надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 7

Строителен надзор
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново

	Изпълнение на дейност 8 

Мерки за осигуряване на публичност и информираност за проекта
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Община Велико Търново


3

