

ДОПЪЛНИТЕЛНО СПОРАЗУМЕНИЕ

по договор за обществена поръчка от дата 05.06.2014г. с обект: „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури в Община Велико Търново”, сключен на основание чл. 74. ал.1 от ЗОП след проведена процедура с упикален номер 00073-2013-0055 в регистъра на АОП и публикувано обявление № 571280 от дата 25.11.2013 г.

Днес 18.06 2015 г. в град Велико Търново, между:

1. **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО**, наричана по-долу „**ВЪЗЛОЖИТЕЛ**”, с адрес: град Велико Търново, пл. „Майка България” № 2, с БУЛСТАТ: 000133634, представлявана от инж. ДАНИЕЛ ПАНОВ – Кмет на Общината, от една страна.

и

2. ДЗЗД „**ФОРЕСТА**”, ЕИК: 176680183, наричан по-долу „**ИЗПЪЛНИТЕЛ**”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1000, ул. „Славянска” № 29, ет. 4, тел.: 02/943 40 67, 0896 663347, факс: 02/843 5575, e-mail: belaplus@gmail.com, представлявано от Александър Димитров Ангелов - управител, от друга страна,

На основание постъпило писмо от ДЗЗД „ФОРЕСТА” с вх. № 5300-1321/25.02.2015г., Становище на ДЗЗД „ФОРЕСТА” с вх. № 5300- 2479/21.04.2015г. и Становище с № 8009-2/22.04.2015г. от инж. Георги Георгиев - Директор на ОП „Горско стопанство”, на основание чл. 43, ал.2, т.1, б и г от ЗОП.

СЕ СКЛЮЧИ ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЛЕДНОТО:

Страните се съгласяват, че са налице непредвидени обстоятелства, по смисъла на §1, 14б от Допълнителните разпоредби на ЗОП, удостоверено със Становище с № 8009-2/22.04.2015г. от инж. Георги Георгиев- Директор на ОП „Горско стопанство”, осъществяващ инвеститорски контрол, изразяващи се в следното:

Поземлените имоти ЕКАТТЕ 77356 000460 и ЕКАТТЕ 77356 000636, намиращи се в землището на с. Хотница, които са включени в Проект № 04/233/00246 от 11.04.2013г. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново” по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони /2007-2013/ се намират в район с карстов характер, отличаващ се с плитки почвени параметри и силна каменливост.

Визираните имоти не са експлоатирани като площи на земеделие от дълъг период и това допълнително е създадо предпоставки, предвид особеностите на карста като земна форма, за развитие на „карстова корозия” и съпътстваща почвена ерозия. Тези характеристики трудно биха могли да бъдат предвидени и отразени при наличието на равномерно тревно покритие и наличието на туфи от келяв габър и драка/каквито се наблюдават върху цялата площ и в двата имота/, за които не са необходими почвени параметри с високи стойности и те виреят и върху силно каменливи терени с наличие на минимални параметри на дебелината на повърхностния почвен слой.

С оглед гореизложеното при започване на дейностите по изпълнение на подписания договор е установено, че залесяването на посочените имоти се оказва невъзможно, съгласно одобрените технологични планове поради установените силно каменлив терен и липса на достатъчно дебела почвена покривка, която да осигури успешното прихващане на договорения посадъчен материал и реализиране на поставените цели/ Становище на ДЗЗД „ФОРЕСТА” с вх. № 5300- 2479/21.04.2015г./, поради което страните се съгласяват да опадне залесяването на поземлени имоти ЕКАТТЕ 77356 000460 и ЕКАТТЕ 77356 000636, намиращи се в землището на с. Хотница.

След сключване на договора и почистване на терена на имот с ЕКАТТЕ 63416 000160 е установено, че дълбочината на почвата не отговаря на посочената в технологичния план, в който е отразено, че почвата е много дълбока и не е каменлива. Установява се след

почистване на терена. че значителна част от него представлява скален масив. като на места почвата е няколко сантиметра, което не позволява да се направят пояси. Горните обстоятелства изискват промени в начинът на засаждане/почвоподготовката и засаждането на този имот да се извършат редово, в ямки/.

1. Страните се съгласяват предвид удостоверените по-горе обстоятелства да намалят общата стойност на договора в интерес на възложителя поради: намаляне на договорени количества; отпадане на дейности; наложителна частична замяна на дейности от предмета на поръчката в интерес на възложителя, онагледено в заменителна таблица, неразделна част от настоящото допълнително споразумение.

2. Било:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение услугата „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури в Община Велико Търново“, съгласно техническото задание, техническата и ценова оферта, неразделни части от настоящия договор.

(2) Предметът на договора включва извършването на следните дейности:

1. Дейност 1 „Създаване на широколистни горски култури при наклон по-малък или равен на 10 градуса и наклон по-голям от 10 градуса общо на 698.06 дка. /за имоти 000160 местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, имоти 000460 и 000636 в землището на с. Хотница/. Дейността предвижда:

- ✓ отстраняване на храстовата растителност и извършване на съответната почвоподготовка предвидена в технологичния план за залесяване на всеки обект;
- ✓ осигуряване, транспортиране и съхранение на необходимите фиданки предвидени в технологичния план за всеки обект;
- ✓ ограждане/маркиране на посадните места, които са предвидени в технологичния план за залесяване;
- ✓ залесяване на фиданките предвидени в технологичния план за залесяване за всеки от обектите;

Става:

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу възнаграждение услугата „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури в Община Велико Търново“, съгласно техническото задание, техническата и ценова оферта, неразделни части от настоящия договор.

(2) Предметът на договора включва извършването на следните дейности:

1. Дейност 1 „Създаване на широколистни горски култури при наклон по-малък или равен на 10 градуса и наклон по-голям от 10 градуса общо на 339,04 дка. /за имоти 000160 местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, /. Дейността предвижда:

- ✓ отстраняване на храстовата растителност и извършване на съответната почвоподготовка предвидена в технологичния план за залесяване на всеки обект;
- ✓ осигуряване, транспортиране и съхранение на необходимите фиданки предвидени в технологичния план за всеки обект;
- ✓ ограждане/маркиране на посадните места, които са предвидени в технологичния план за залесяване;
- ✓ залесяване на фиданките предвидени в технологичния план за залесяване за всеки от обектите;

3. Било:

Чл. 4. (1) За изпълнение на дейностите по чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена на договора в размер на 572 790,29 лв. (петстотин седемдесет и две хиляди седемстотин и деветдесет лева и двадесет и девет стотинки) без включен ДДС и 687 348,35 лв. (шестстотин осемдесет и седем хиляди триста четиридесет и осем лева и тридесет и пет стотинки) с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която включва:

1. Цена за създаване на широколистни горски култури при наклон по-малък или равен на 10 градуса и наклон по-голям от 10 градуса общо на 698.06 дка. /за имоти 000160 местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, имоти 000460 и 000636 в землището на с.

Хотница /: 354 639,11 лв. (триста петдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и девет лева и единадесет стотинки) без включен ДДС и 425 566,93 лв. (четиристотин двадесет и пет хиляди петстотин шестдесет и шест лева и деветдесет и три стотинки) с включен ДДС.

2. Цена за поддържане на създадените горски култури: 218 151,18 лв. (двеста и осемнадесет хиляди сто петдесет и един лева и осемнадесет стотинки) без включен ДДС и 261 781,42 лв. (двеста шестдесет и една хиляди седемстотин осемдесет и един лева и четиридесет и две стотинки) с включен ДДС, в т.ч.:

- цена за попълване за период от 3 години: 106 172,23 лв. (сто и шест хиляди сто седемдесет и два лева и двадесет и три стотинки) без включен ДДС и 127 406,68 лв. (сто двадесет и седем хиляди четиристотин и шест лева и шестдесет и осем стотинки) с включен ДДС.

- цена за отглеждане за период от 5 години: 111 978,95 (сто и единадесет хиляди деветстотин седемдесет и осем лева и деветдесет и пет стотинки) без включен ДДС и 134 374,74 лв. (сто тридесет и четири хиляди триста седемдесет и четири лева и седемдесет и четири стотинки) с включен ДДС.

(2) В цената по ал. 1 е включен и посадъчният материал.

Става:

Чл. 4. (1) За изпълнение на дейностите по чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена на договора в размер на **246 199, 75лв.** (двеста четиридесет и шест хиляди сто деветдесет и девет лева и седемдесет и пет стотинки) без включен ДДС и 295 439,70 лв. (двеста деветдесет и пет хиляди четиристотин тридесет и девет лева и седемдесет стотинки) с включен ДДС, съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, която включва:

1.Цена за създаване на широколистни горски култури при наклон по-малък или равен на 10 градуса и наклон по-голям от 10 градуса общо на **339,04 дка.** /за имоти 000160 местност „Дренака“ в землището на с. Русаля, /: **149 662,78 лв.** (сто четиридесет и девет хиляди шестстотин шестдесет и два лева седемдесет и осем стотинки) без включен ДДС и 179 595,34лв. (сто седемдесет и девет хиляди петстотин деветдесет и пет лева и тридесет и четири стотинки) с включен ДДС.

2. Цена за поддържане на създадените горски култури: **96 536.97 лв.** (деветдесет и шест хиляди петстотин тридесет и шест лева и деветдесет и седем стотинки) без включен ДДС и 115 844,36лв. (сто и петнадесет хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и тридесет и шест стотинки) с включен ДДС, в т.ч.:

- цена за попълване за период от 3 години: **41 915,52лв.** (четиридесет и една хиляди деветстотин и петнадесет лева и петдесет и две стотинки) без включен ДДС и 50 298,62/петдесет хиляди двеста деветдесет и осем лева и шестдесет и две стотинки лв. с включен ДДС.

- цена за отглеждане за период от 5 години: **54 621,45лв.** (петдесет и четири хиляди шестстотин двадесет и един лева и четиридесет и пет стотинки) без включен ДДС и 65 545,74 лв. (шестдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и пет лева и седемдесет и четири стотинки) с включен ДДС.

(2) В цената по ал. 1 е включен и посадъчният материал.

4. Било:

Чл. 5. (2) Междинно плащане 30 % от възнаграждението по чл. 4, ал.1, т.1 в размер на **106 391,73 лв.** (сто и шест хиляди триста деветдесет и един лева и седемдесет и три стотинки) без ДДС и 127 670,08 лв. (сто двадесет и седем хиляди шестстотин и седемдесет лева и осем стотинки) с включен ДДС се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след завършване и приемане на отделна част от дейностите, обект на поръчката. Извършването на тези дейности се доказва с писмен доклад, придружен със снимков материал, предоставени на хартиен и електронен носител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подписване на приемо-предавателен протокол. Горецитираният срок започва да тече от датата на представянето на доклада, ведно със снимковия материал и представяне на фактура.

(3) Окончателно плащане 50 % от възнаграждението по чл. 4, ал. 1. т. 1 в размер на **177 319,56 лв.** (сто седемдесет и седем хиляди триста и деветнадесет лева и петдесет и

шест стотинки) без ДДС и 212 783,47 лв. (двеста и дванадесет хиляди седемстотин осемдесет и три лева и четиридесет и седем стотинки) с включен ДДС се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички дейности, предвидени по Дейност 1 и представяне на следните документи:

- одобрен окончателен доклад за извършена работа;
- двустранно подписан приемно-предавателен протокол без забележки за извършените услуги;
- надлежно оформена фактура за дължимата сума – оригинал от изпълнителя.

Става:

Чл. 5. (2) Междинно плащане 30 % от възнаграждението по чл. 4, ал.1, т.1 в размер на **44 898,83 лв. (четиридесет и четири хиляди осемстотин деветдесет и осем лева и 83 стотинки) без ДДС и 53 878,60 лв.** (петдесет и три хиляди осемстотин седемдесет и осем лева и шестдесет стотинки) с включен ДДС се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след завършване и приемане на отделна част от дейностите, обект на поръчката. Извършването на тези дейности се доказва с писмен доклад, придружен със снимков материал, предоставени на хартиен и електронен носител на **ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ** от **ИЗПЪЛНИТЕЛЯ** и подписване на приемно-предавателен протокол. Горесцитираният срок започва да тече от датата на представянето на доклада, ведно със снимковия материал и представяне на фактура.

(3) Окончателно плащане **остатъка** от възнаграждението по чл. 4, ал. 1, т. 1 в размер на **33 836,13 лв. (тридесет и три хиляди осемстотин тридесет и шест лева и тринадесет стотинки) без ДДС и 40 603,36 лв.** (четиридесет хиляди шестстотин и три лева и тридесет и шест стотинки) с включен ДДС се заплаща в срок до 30 (тридесет) дни след изпълнение на всички дейности, предвидени по Дейност 1 и представяне на следните документи:

- одобрен окончателен доклад за извършена работа;
- двустранно подписан приемно-предавателен протокол без забележки за извършените услуги;
- надлежно оформена фактура за дължимата сума – оригинал от изпълнителя.

Всички останали условия по договора остават непроменени.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните.

Приложения:

1/ Писмо от ДЗЗД „ФОРЕСТА“ с вх. № 5300-1321/25.02.2015г.;

2/ Становище на ДЗЗД „ФОРЕСТА“ с вх. № 5300- 2479/21.04.2015г.;

3/ Становище с № 8009-2/22.04.2015г. от инж. Георги Георгиев- Директор на ОП „Горско стопанство“;

4/ Заменителна таблица;

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ДАНИЕЛ ПАНОВ

Кмет на Община Велико Търново

Даниела Данчева

Началник отдел „Бюджет“

Съгласуван с:

Десислава Йонкова

Директор на Дирекция „Правна“

Надя Петрова:

Директор Дирекция ОСОП

Марисла Цонева

Директор на дирекция ОР

Инж. Георги Георгиев

Директор на ОП „Горско стопанство“

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ДО
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ОБЩИНА В.Т.	2
ПОС. КОД	
ГИСТРАЦИОНЕН №	
5300 1321/25 02.2015	

Относно: Изпълнение на договор от 05.06.2014, сключен между община Велико Търново и ДЗЗД „Фореста“

УВАЖАЕМИ ИНЖ. ПАНОВ,

Във връзка с изпълнението на договор между Община Велико Търново и представляваното от мен дружество от 05.06.2014 год. с предмет „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури в община Велико Търново” по Мярка 223, „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), след направен последващ оглед на терена от наши специалисти на имоти с ЕКАТТЕ 63416 000160 в с. Русаля и с ЕКАТТЕ 77356 000460 и 77356000636 в с. Хотница, община Велико Търново, бих искал да Ви информирам за следното:

След детайлен оглед и почистване на терена на имот с ЕКАТТЕ 63416 000160, в резултат на експертно становище бе установено, че дълбочината на почвата не отговаря на посочената в технологичния план, в който е отразено, че почвата е много дълбока и не е каменлива. В действителност 60 % (шестдесет процента) от терена представлява скален масив – на места почвата е няколко сантиметра, което не позволява да се направят пояси. Изпълнението на договора в тази му част се оказва трудно изпълнимо по посочените критерии.

За имоти с ЕКАТТЕ 77356 000460 и 77356 000636 находящи се в с. Хотница, община Велико Търново бе установено, че повече от 90 % (деветдесет процента) от имота е скала. Теренът е изцяло каменист. Почвата е не повече от 2-3 см. От приложените снимки може да се уверите в наличието на каменна кариера. В резултат на това, залесяването на цитираните имоти е неизпълнимо.

Към настоящия момент „Фореста“ ДЗЗД изпълнява добросъвестно задълженията си по сключения с община Велико Търново договор. С цел

коректност към Възложителя, единственият възможен начин за изпълнение на договорните отношения между страните за имот с ЕКАТТЕ 63416 000160 е да се промени начинът на засаждане (почвоподготовката и засаждането на този имот да се извършат редово, в ямки). За да се постигне това, се налага и вътрешно преразпределение на средствата от бюджета на проекта. Предвид предложената промяна от наша страна определените средства в перо „Ръчно премахване на дървесно-храстова растителност и нежелан подрост“ са крайно недостатъчни. Ето защо е необходимо част от средствата за „Механизирана подготовка на почвата“ да бъдат прехвърлени в перо „Ръчно премахване на дървесно-храстова растителност и нежелан подрост“. В случай на одобрение на предложената промяна, дружеството своевременно ще представи коригиран бюджет, изпълним съгласно новите условия.

Промяната в начина на засаждане ще бъде в съответствие с ценовото ни предложение и няма да окаже влияние върху цената на договора, както и върху срока и обема на неговото изпълнение.


Предвид гореизложеното, моля за съдействие от Ваша страна, с цел по-нататъшно изпълнение на договора. Дружеството гарантира, че ако направените предложени от нас промени бъдат съгласувани и одобрени, както от Възложителя, така и от Договарящия орган, то изпълнението на договора ще бъде реализирано в рамките на договорения срок и в количеството и обема, предмет на настоящото писмо, а именно 339 дка., явяващи се 49% общата площ, предмет на договора.

Прилагам снимки от имотите. *на имот*

Александър Ангелов
Управител



Гр. София,
25.02.2015 год.



Във връзка с изпълнение на договор от 05.06.2014 г. с предмет „Първоначално залесяване на неземеделски земя и поддържане на създадените горски култури в община Велико Търново” по Мярка 223, „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).

Уважаеми г-н Панов,

При първоначално представената документация съгласно Технологичния план за залесяване за общински имоти с ЕКАТТЕ 77356000460 и ЕКАТТЕ 77356000636 находящи се в землището на с. Хотница почвата е със следните характеристики:

- почвения тип - тъмно сива или сива горска
- механичен състав - пясъчливо-глинеста
- дълбочина- дълбока, слабо каменлив;

При започване на дейности по изпълнение на договор: Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури в община Велико Търново” по Мярка 223, „Първоначално залесяване на неземеделски земи” по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), ДЗЗД Фореста открива несъответствия. Поради естеството на мярката подобни проекти крият известни рискове, а именно:

1. Терените не са използвани за земеделски цели прекалено дълго, което води до почвена ерозия и/или изветряне на части от тях, като в конкретния случай се касае за повече от половината площ на терена. Това трудно може да бъде предвидено поради тревната покривка и наличните храстови видове.
2. Дългото неизползване на терена води до навлизане на нежелана храстова растителност и издънкова горско-дървестна растителност, което води до затруднено проучване на терена и може да компрометира първоначално извършените огледи.

С оглед на гореизтоженото, залесяването на посочените имоти се оказва невъзможно съгласно одобрените технологични планове поради установените силно каменлив терен и липса на достатъчно дебела почвена покривка, която да осигури успешното прихващане на договорения посадъчен материал и реализиране на поставените цели.

Изготвил:

/Тех.лесовъд Божидар Михайлов/

Гр. Велико Търново

С уважение:

Александър Михайлов
ДЗЗД Фореста

**ДО КМЕТА НА ОБЩИНА
ВЕЛИКО ТЪРНОВО**

СТ А Н О В И Щ Е

от

Инж. Георги Георгиев – Директор на ОП „Горско стопанство”

Уважаеми Г-н Панов,

Във връзка с резолюция на Писмо с Вх.№8011 – 13/16.04.2015 г.

представям следното становище:

Поземлени имоти ЕКАТТЕ 77356 000460 и ЕКАТТЕ 77356 000636, намиращи се в землището на с. Хотница, които са включени в Проект № 04/233800246 от 11.04.2013 год. „Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Велико Търново” по Мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони (2007 – 2013) се намират в район с карстов характер, отличаващ се с плитките почвени параметри и силна каменливост.

Визираните имоти не са експлоатирани като площи за земеделие от дълъг период и това допълнително е създадо предпоставки, предвид и особеностите на карста като земна форма, за развитие на т. нар. „карстова корозия” и съпътстваща почвена ерозия. Тези характеристики трудно биха могли да бъдат предвидени и отразени при наличието на равномерно тревно покритие и наличието на туфи от келяв габър и драка (каквото се наблюдават върху цялата площ и в двата имота), за които не са необходими почвени параметри с високи стойности и те виреят и върху силно каменливи терени с наличие на минимални параметри на дебелината на повърхностния почвен слой.

Инж. Г. Георгиев: /

Приложение

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Велико Търново

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ДЗЗД „Фореста“

ОБЕКТ: Имот ЕКАТТЕ 63416 000160, площ 449,124 дка Землището на с. Русаля, По договор „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури в община Велико Търново“

ЗАМЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА №1

По договор „Първоначално залесяване на неземеделска земя и поддържане на създадените горски култури в община Велико Търново“ /съгласно КСС, неразделна част от Договора, сключен с избрания изпълнител/						Искана промяна			
№ по ред	Наименование на дейността / разхода (по Договор)	Мерна единица	Количество	Единична цена -лв.	Обща сума -лв.	Мерна единица	Количество	Единична цена -лв.	Обща сума -лв.
1	2	3	4	5	6				
1.	<i>Почистване и подготовка на площта за залесяване</i>								
	<i>Ръчно премахване на дървесна и храстова растителност и нежелан подрост (25% от площта)</i>	<i>дка</i>	<i>84.76</i>	<i>29.98</i>	<i>2541.11</i>	<i>дка</i>	<i>339.04</i>	<i>29.98</i>	<i>10164.42</i>
2.	<i>Почвоподготовка —</i>								
-	<i>Механизирана направа на поляси- ширина 1,0м</i>	<i>100л.м.</i>	<i>1270.02</i>	<i>36.30</i>	<i>46101.73</i>	<i>100л.м.</i>	<i>425</i>	<i>36.30</i>	<i>15427.50</i>
	<i>Направа на ръчни тераси с ширина 0,5м</i>	<i>100л.м.</i>	<i>425</i>	<i>37.90</i>	<i>16107.50</i>	<i>100л.м.</i>	<i>1270.02</i>	<i>37.90</i>	<i>48133.76</i>
-	<i>маркиране на площта за залесяване</i>	<i>дка</i>	<i>339.04</i>	<i>2.69</i>	<i>912.02</i>	<i>дка</i>	<i>339.04</i>	<i>2.69</i>	<i>912.02</i>
3.	<i>Залесяване</i>								
-	<i>Разтоварване на фиданки от превозно средство</i>	<i>100 бр.</i>	<i>2102.53</i>	<i>1.14</i>	<i>2396.88</i>	<i>100 бр.</i>	<i>1695.2</i>	<i>1.14</i>	<i>1932.53</i>
-	<i>Съхраняване на фиданки</i>	<i>100 бр.</i>	<i>2102.53</i>	<i>0.27</i>	<i>567.68</i>	<i>100 бр.</i>	<i>1695.2</i>	<i>0.27</i>	<i>457.70</i>
-	<i>Маркиране на посадните места</i>	<i>дка</i>	<i>339.04</i>	<i>4.40</i>	<i>1491.78</i>	<i>дка</i>	<i>339.04</i>	<i>4.40</i>	<i>1491.78</i>
-	<i>Залесяване на фиданки от здб, п.яс и липа</i>	<i>100 бр.</i>	<i>2102.53</i>	<i>13.86</i>	<i>29141.07</i>	<i>100 бр.</i>	<i>1695.2</i>	<i>13.86</i>	<i>23495.47</i>
4.	<i>Материали и услуги *</i>								
	<i>Фиданки от зимен дъб</i>	<i>бр.</i>	<i>142443</i>	<i>0.36</i>	<i>51279.48</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0.00</i>	<i>0.00</i>

	Фиданки от плясен	бр.	50860	0.36	18309.60	0	0	0.00	0.00
	Фиданки от липа	бр.	16950	0.36	6102.00	0	0	0.00	0.00
	Фиданки от акация	0	0	0.00	0.00	бр.	169520	0.28	47465.60
-	Транспортиране на фиданки до обект	км	100	1.82	182.00	км	100	1.82	182.00
5.1	Отглеждане на едногодишна култура								
	Първо отглеждане на 1-год. Окопаване на култура в пояси	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66	100л.м.	425	3.18	1351.50
	Първо отглеждане на 1-год. Окопаване на култура в ръчни тераси	100л.м.	425	3.18	1351.50	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66
-	Второ отглеждане на 1-год. Окопаване на култура в пояси	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66	100л.м.	425	3.18	1351.50
-	Второ отглеждане на 1-год. Окопаване на култура в ръчни тераси	100л.м.	425	3.18	1351.50	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66
	Трето отглеждане на 1-год. Чрез косене на трева със сърп в залесени площи	дка.	339.04	16.07	5448.37	дка.	339.04	16.07	5448.37
5.2	Попълване (20%)	100 бр.	420.51	41.21	17329.22	100 бр.	339.04	41.21	13971.84
-	Транспортиране на фиданки до обект	км	100	1.82	182.00	км	100	1.82	182.00
6.1	Отглеждане на двугодишна култура								
-	Първо отглеждане на 2-год. Окопаване на култура в пояси	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66	100л.м.	425	3.18	1351.50
	Първо отглеждане на 2-год. Окопаване на култура в ръчни тераси	100л.м.	425	3.18	1351.50	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66
-	Второ отглеждане на 2-год. Окопаване на култура в пояси	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66	100л.м.	425	3.18	1351.50
	Второ отглеждане на 2-год. Окопаване на култура в ръчни тераси	100л.м.	425	3.18	1351.50	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66
	Трето отглеждане на 2-год. Чрез косене на трева със сърп в залесени площи	дка.	339.04	16.07	5448.37	дка.	339.04	16.07	5448.37
6.2	Попълване (20%)	100 бр.	420.51	41.21	17329.22	100 бр.	339.04	41.21	13971.84
-	Транспортиране на фиданки до обект	км	100	1.8211	182.11	км	100	1.8211	182.11
7.1	Отглеждане на тригодишна култура								
-	Първо отглеждане на 3-год. Окопаване на култура в пояси	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66	100л.м.	425	3.18	1351.50
	Първо отглеждане на 3-год. Окопаване на култура в ръчни тераси	100л.м.	425	3.18	1351.50	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66

	Второ отглеждане на 3-год. Чрез изсичане на издънки в залесени площи	дка	339.04	16.07	5448.37	дка	339.04	16.07	5448.37
7.2	Попълване (20%)	100 бр.	420.51	41.21	17329.22	100 бр.	339.04	41.21	13971.84
-	Транспортиране на фиданки до обект	км	100	1.8111	181.11	км	100	1.8111	181.11
8.1	Първо отглеждане на 4-год. Окопаване на култура в пояси	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66	100л.м.	425	3.18	1351.50
	Първо отглеждане на 4-год. Окопаване на култура в ръчни тераси	100л.м.	425	3.18	1351.50	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66
9.1	Първо отглеждане на 5-год. Окопаване на култура в пояси.	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66	100л.м.	425	3.18	1351.50
	Първо отглеждане на 5-год. Окопаване на култура в ръчни тераси	100л.м.	425	3.18	1351.50	100л.м.	1270.02	3.18	4038.66
					281 741.96				246199.75
Общо всичко:					281 741.96	Общо всичко:			246199.75

* Замяна на растителния вид по технологичен план

Инвеститорски контрол:

/Инж.Г.Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ

/Ал.Ангелов/

Одобрил:

/тех.лес.Божидар Михайлов/