

**Информация за датата и основанието за приключване на
Договор от 21.07.2015 г. с „БИСТРОЙИНВЕСТ” ООД, град Велико Търново**

с предмет: „Допълнителни строително-монтажни работи по изграждане на парк и детска площадка в кв. Чолаковци (кв. 7 УПИ II, V, кв. 14 УПИ I) във връзка с проект: „Град Велико Търново – зелена и достъпна балканска столица на културния туризъм” с **уникален номер в РОП: 00073-2015-0007.**

Дата на приключване	Основание за приключване
15.12.2015 г.	Договорът е изпълнен и по него е извършено последно плащане