


**Притурка към Официален вестник на Европейския съюз**

 Информация и онлайн формуляри: <http://simap.ted.europa.eu>
**ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ**
**Изменение на поръчка през нейния срок на изпълнение**
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП Директива 2014/25/ЕС / ЗОП 
**РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ**

<b>I.1) Наименование и адреси</b>			
Официално наименование: Община Велико Търново		Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 000133634	
Пощенски адрес: пл. Майка България № 2			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Лице за контакт: Надя Петрова, Мая Тодорова		Телефон: +359 62619229/ +359 62619251	
Електронна поща: mop_vt@abv.bg		Факс: +359 62619231	
Интернет адрес/и Основен адрес (URL): <a href="https://www.veliko-tarnovo.bg">https://www.veliko-tarnovo.bg</a> Адрес на профила на купувача (URL): <a href="https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/561">https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/561</a>			

**РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ**
**II.1) Обхват на обществената поръчка**

<b>II.1.1) Наименование:</b> Дейности по извършване на СМР по проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр. Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОПРР 2014-2020 Референтен номер: <sup>2</sup>
<b>II.1.2) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____
<b>II.1.3) Вид на поръчка</b> <input checked="" type="checkbox"/> Строителство <input type="checkbox"/> Доставки <input type="checkbox"/> Услуги

**II.2) Описание**

<b>II.2.1) Наименование: <sup>2</sup></b> Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“ Обособена позиция №: 4 <sup>2</sup>
<b>II.2.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b> Основен CPV код: <sup>1</sup> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____ Основен CPV код: <sup>1</sup> 45200000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____ Основен CPV код: <sup>1</sup> 45321000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____ Основен CPV код: <sup>1</sup> 45454000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____ Основен CPV код: <sup>1</sup> 45421000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____ Основен CPV код: <sup>1</sup> 45331000 Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup> _____

Основен CPV код: <sup>1</sup>	45112710
Допълнителен CPV код: <sup>1 2</sup>	
<b>П.2.3) Място на изпълнение</b>	
Основно място на изпълнение: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев“ № 2 код NUTS: <sup>1</sup> BG321	
<b>П.2.4) Описание на обществената поръчка към момента на сключване на договора:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Инвестиционните намерения на възложителя са свързани с реконструкцията и внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата. Предвижда се обновяване на обзавеждането, сградните системи и инсталации, покритията по под, стени и тавани, мерки за ликвидиране причините за течове от покрива и капилярната влага от проникване на атмосферни води на сутеренно ниво, основен ремонт и благоустрояване на дворното пространство, създаване на достъпна среда за хора с увреждания, осигуряване противопожарните изисквания за такъв вид заведения, основен ремонт на сградните инсталации и съответните топлоизолационни мероприятия по стени и покриви за постигане показателите за топлосъхранение на енергия, предвидени в енергийното обследване за обекта. Предвижда се подмяна на котелната инсталация и газификация на сградата като се запази връзката с градската топлофикационна мрежа.	
<b>П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b>	
Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 150 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг	
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС):  	
<b>П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз</b>	
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз <span style="float: right;">Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/></span>	
Идентификация на проекта: Проект BG16RFOP001-1.009-0001 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в гр.Велико Търново“ финансиран със средства на Европейския съюз по ОП "Региони в растеж" 2014-2020	

**РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА****IV.2) Административна информация****IV.2.1) Обявление за възлагане на поръчка, свързано с тази поръчка**

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2018/S 166-377959

Номер на обявлението в РОП:864734

**РАЗДЕЛ V: ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА**

Поръчка №: 4

Обособена позиция №: 2 4

**Наименование:**

Реконструкция, модернизация и внедряване на мерки за енергийна ефективност в СУ „Г. С. Раковски“ и „Спортно училище – Велико Търново“

**V.2) Възлагане на поръчката****V.2.1) Дата на сключване на договора**

07.08.2018 дд/мм/гггг

**V.2.2) Информация относно оферти**

Поръчката е възложена на група от икономически оператори

Да  Не **V.2.3) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup>**Официално наименование:  
БИЛДИНГ КОМФОРТ ЕООДНационален регистрационен номер: <sup>2</sup>  
202372115

Пощенски адрес: гр. Велико Търново, ул. Поп Харитон № 2, ет. 1			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: buildingcomfort.ltd@gmail.com		Телефон: +359 24940405	
Интернет адрес (URL)		Факс: +359 24940405	
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)			Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>
<b>V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (към момента на сключване на договора; без да се включва ДДС)</b>			
Обща стойност на обществената поръчка: 1678541.68		Валута:	BGN

## РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

### VI.3) Допълнителна информация: <sup>2</sup>

Настоящата обществена поръчка е възложена с решение № РД 24-70 от 18.07.2018 г. на Кмета на Община Велико Търново в изпълнение на проект „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020“ с бенефициент Община Велико Търново.

### VI.4) Процедури по обжалване

#### VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18

Град:  
София

Пощенски код:  
1000

Държава:  
BG

Телефон:  
+359 29884070

Електронна поща:  
cpcadmin@cpc.bg

Факс:  
+359 29807315

Интернет адрес (URL):  
<http://www.cpc.bg>

#### VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация <sup>2</sup>

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:

Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):

#### VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Не подлежи на обжалване.

#### VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби <sup>2</sup>

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град:

Пощенски код:

Държава:

	Телефон:
Електронна поща:	Факс:
Интернет адрес (URL):	
<b>VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление</b> Дата: 04/12/2018 дд/мм/гггг	

**РАЗДЕЛ VII: ИЗМЕНЕНИЯ ПО ПОРЪЧКАТА****VII.1) Описание на обществената поръчка след измененията**

<b>VII.1.1) Основен CPV код:</b> 45000000 Допълнителен CPV код: <sup>1</sup> <sup>2</sup> _____			
<b>VII.1.2) Допълнителни CPV кодове <sup>2</sup></b>			
<b>VII.1.3) Място на изпълнение</b> Основно място на изпълнение: гр. Велико Търново, ул. „Георги Измирлиев“ № 2 код NUTS: <sup>1</sup> BG321			
<b>VII.1.4) Описание на обществената поръчка:</b> (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги) Инвестиционните намерения на възложителя са свързани с реконструкцията и внедряването на мерки за енергийна ефективност в сградата. Предвижда се обновяване на обзавеждането, сградните системи и инсталации, покритията по под, стени и тавани, мерки за ликвидиране причините за течове от покрива и капилярната влага от проникване на атмосферни води на сутеренно ниво, основен ремонт и благоустрояване на дворното пространство, създаване на достъпна среда за хора с увреждания, осигуряване противопожарните изисквания за такъв вид заведения, основен ремонт на сградните инсталации и съответните топлоизолационни мероприятия по стени и покриви за постигане показателите за топлосъхранение на енергия, предвидени в енергийното обследване за обекта. Предвижда се подмяна на котелната инсталация и газификация на сградата като се запази връзката с градската топлофикационна мрежа.			
<b>VII.1.5) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за закупуване</b> Продължителност в месеци: _____ или Продължителност в дни: 150 или Начална дата: _____ дд/мм/гггг Крайна дата: _____ дд/мм/гггг			
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години (Директива 2014/24/ЕС) / осем години (Директива 2014/25/ЕС): _____ _____			
<b>VII.1.6) Информацията относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)</b> Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 1678541.68 Валута: BGN			
Поръчката е възложена на група от икономически оператори <span style="float: right;">Да <input type="checkbox"/> Не <input checked="" type="checkbox"/></span>			
<b>VII.1.7) Име и адрес на изпълнителя <sup>1</sup></b>			
Официално наименование: БИЛДИНГ КОМФОРТ ЕООД	Национален регистрационен номер: <sup>2</sup> 202372115		
Пощенски адрес: гр. Велико Търново, ул. Поп Харитон № 2, ет. 1			
Град: Велико Търново	код NUTS: BG321	Пощенски код: 5000	Държава: BG
Електронна поща: buildingcomfort.ltd@gmail.com		Телефон: +359 24940405	

	+359 24940405
Изпълнителят е МСП (МСП – както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)	Да <input checked="" type="checkbox"/> Не <input type="checkbox"/>

**VII.2) Информация относно изменения****VII.2.1) Описание на измененията**

Естество и обхват на измененията (с указване на евентуални по-ранни промени по поръчката):

На основание чл. 116, ал.1, т.2 от ЗОП в Договор № BG16RFOP001-1.009-0001-S-05 от 07.08.2018 г. са направени изменение със сключването на Допълнително споразумение № BG16RFOP001-1.009-0001-S-05-01 от 14.11.2018 г.

След откриване на строителна площадка в процеса на изпълнение на строителството се констатираха непредвидени строително - монтажни работи, изразяващи се в необходимостта от увеличаване на заложените количества строителни и монтажни работи и добавяне на нови количества и нови видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на инвестиционния проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Направеното изменение е в рамките на чл.116, ал.2 от ЗОП.

**VII.2.2) Причини за изменение**

Необходимост от допълнителни строителни работи, доставки или услуги от първоначалния изпълнител (чл. 72, параграф 1, буква б) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, буква 1, буква б) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на икономическите или техническите причини и на създаденото неудобство или удвояване на цената, възпрепятстващо промяната на изпълнителя:

Необходимо е непредвидените работи и количества да бъдат извършени в хода на изпълнението на горепосочения договор. Тези дейности не могат технически или икономически да се разделят от предмета на основния договор. Технологиите на изпълнение на преимуществената част от видовете СМР изисква непрекъснатост на процеса на изпълнение, като противното би компрометирало качеството на изпълнените видове работи и ще намали значително експлоатационни срокове на резултатите от изпълнението. Горните обстоятелства изискват осъществяването на непредвидените работи от същия изпълнител.

Необходимост от изменение, предизвикана от обстоятелства, които добросъвестен възлагащ орган/възложител не би могъл да предвиди (чл. 72, параграф 1, буква в) от Директива 2014/24/ЕС, чл. 89, параграф 1, буква в) от Директива 2014/25/ЕС)

Описание на обстоятелствата, предизвикали необходимата модификация, и обяснение на непредвиденото естество на тези обстоятелства:

**VII.2.3) Увеличение на цената**

Актуализирана обща стойност на поръчката преди измененията (като се вземат под внимание възможни по-ранни изменения на поръчката и адаптиране на цената)

Стойност, без да се включва ДДС: 1678541.68 Валута: BGN

Обща стойност на поръчката след измененията

Стойност, без да се включва ДДС: 1837514.49 Валута: BGN

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

- 1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
- 2 в приложимите случаи