



СПОРАЗУМЕНИЕ

№ BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03-01
по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03

от дата 05.05.2020 г. с предмет: „Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“, по обособени позиции: Обособена позиция №1: Инженеринг на обект „Изграждане на пешеходен надлез над улица „Магистрална“.

Днес, 23.04.2021 г. в гр. Велико Търново, между:

1. **ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО** с адрес: гр. Велико Търново, пл. „Майка България“ №2, ЕИК 000133634, представлявана от инж. Даниел Панов – Кмет на Община Велико Търново и Даниела Данчева – главен счетоводител в Община Велико Търново и отговорно лице по чл. 13, ал. 3, т. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС), наричана по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ** от една страна

и
2. **ДЗЗД „ПЛАНЕКС“** със седалище и адрес град Велико Търново, улица „Магистрална“ №3, ет.4, ЕИК: 177426800, идентификационен номер по ДДС BG177426800, представлявано от Кристиян Дешков – Управител, с партньори в обединението: „ПЛАНЕКС ИНФРАСТРУКТУРА“ ЕООД с ЕИК: 202694924, с адрес на управление: град Велико Търново, улица „Магистрална“ №3, ет.4, представлявано от Кристиян Дешков – Управител и „ПЛАНЕКС БУРГАС“ ООД с ЕИК:203368835, с адрес на управление: град Бургас, ж.к. „Зорница“ №54, представлявано от Людмил Митов - Управител, наричано по-долу **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,

се подписа настоящото споразумение на основание чл.20а от ЗЗД, изречение второ, във връзка с чл. 120 от ЗОП; на основание чл.21, ал.1, т.2 от горепосочения договор; писмо от Община Велико Търново до ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ с изх. № 53-2897-2/07.04.2021 г. и отговор от ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ с вх. № 5300-20866-5/22.04.2021 г. с предложение за прекратяване на договора по взаимно съгласие, във връзка с чл.12, ал.1, ал.26 и ал.31, т.10 от сключения договор.

При условия на отказ за финансово подпомагане в размер на 302 850 лв. с ДДС, представляваща 25% от безвъзмездната финансова помощ по договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03 от 05.05.2020 г. с изпълнител ДЗЗД „ПЛАНЕКС“, финансиран съгласно „П.2.13) от Обявление за поръчка с ID 945011 в РОП по процедура с уникален № 00073-2019-0069 по проект „Интегриран градски транспорт на град Велико Търново“ по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 по Административен договор № РД – 02 – 37 - 113 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ от дата 19.07.2019 г. с № BG16RFOP001-1.009-0005-C01 по ОПРР 2014-2020 г. и неосигуреното към днешна дата собствено финансиране и с оглед да се

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП



ограничи хипотетичното финансово влияние върху средства на ЕС, се сключи това споразумение за следното:

Чл.1 Страните се съгласяват на основание чл.21, ал.1, т.2 да прекратят договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03 от 05.05.2020 г. по взаимно съгласие със следните последици:

1. Във връзка с волята на страните да ограничат хипотетичното финансово влияние върху бюджета на ЕС при фактическата обстановка, описана по - горе и не приключилия процес на съгласуване на работния проект по чл.13, ал.5 от договора към датата на подписване на настоящото споразумение с всички контролни органи, експлоатационни дружества, общински и държавни институции и във връзка с Отговор от ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ с вх. № 5300-20866-5/22.04.2021 г. страните се съгласяват, че Община Велико Търново не дължи заплащане на цената на работния проект по чл. 2, ал.1 от договора, във връзка с чл. 2, ал.2 от договора в размер на 13 000,00 лв. (тринадесет хиляди лева и 00ст.) без ДДС или 15 600,00 лв. (петнадесет хиляди и шестстотин лева и 00ст.) с ДДС.

2. В срок от три работни дни от датата на подписване на настоящото споразумение ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ е длъжен да възстанови полученото авансово плащане в размер на 35 % от общата стойност по чл.2, ал.1 от договора в размер на 423 990,00 лв. с ДДС по банкова сметка на Община Велико Търново, както следва:

BG 80 SOMB 9130 32 24758000
BIC КОД : SOMBBGSF
БАНКА : ОБЩИНСКА БАНКА АД

3. Договор № BG16RFOP001-1.009-0005-C01-S-03 от 05.05.2020 г. между Община Велико Търново и ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ се прекратява на дата следваща, датата на възстановяване на авансовото плащане по т.2 в пълен размер.

4. Съгласно чл.16, ал.16 от договора след кумулативно осъществяване на обстоятелствата: възстановяване на аванса от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в пълен размер и настъпило прекратяване на договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще освободи гаранцията за изпълнение, която към датата на подписване на споразумението е представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ под формата на банкова гаранция за добро изпълнение от „Юробанк България“ АД - референция 48-10422 от дата 01.04.2021 г. за стойност 40 380,00 лева чрез предаване оригинала на документа за учредяването ѝ.

5. При осъществено условие на настъпило прекратяване по т.3 страните предприемат необходимите мерки за прекратяване на застрахователна полица № 1500-500-2020-00009 г. от 01.04.2020 г. от ЗАД „ОЗК-Застраховане“ АД, представляваща гаранция за обезпечаване на авансово плащане в размер на 423 990,00 лв. с ДДС.

Неразделна част от настоящото споразумение са:



- Писмо от Община Велико Търново до ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ с изх. № 53-2897-2/07.04.2021 г.
- Отговор от ДЗЗД „ПЛАНЕКС“ с вх. № 5300-20866-5/22.04.2021 г.

Настоящото споразумение се състави в два еднообразни в съдържанието им екземпляра по един за всяка от страните.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ИНЖ. ДАНИЕЛ ПАНОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:
КРИСТИЯН ДЕШКОВ
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЗЗД „ПЛАНЕКС“

Даниела Данчева
Главен счетоводител Община Велико Търново

Съгласували:

Надя Петрова
Директор Дирекция ОП

Инж. Динко Кечев
Директор Дирекция СУТИ
Ръководител проект

Мариела Цонева
Директор Дирекция ПП

Русанка Александрова
Главен юрисконсулт в Дирекция ОП

Заличена информация на основание чл. 37 от ЗОП