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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba , аор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00073
Поделение:
Изходящ номер: от дата
Коментар на възложителя:
00073-2020-0027

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
[^Публичен
□ С ектор ен ____________________

1.1) Наименование и адрес__
Официално наименование:
Община Велико Търново
Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Велико Търново BG321 5000 BG
Лице за контакт: Телефон:
Грета Маринова 0359626192 31
Електронна поща: Факс:
тор vt@abv.bg 03596,26279 97
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/796
1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)

□  Министерство или друг държавен орган, □  Публичноправна организация 
включително техни регионални или местни
подразделения

I | Национал на агенция/служба | | Европейска институция/агенция или
международна организация

^ Р еги он ален  или местен орган Ц Д р у г т и п :________________
~1 Регионална или местна агенция/служба_________________________________________

1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
ЕЗ Обществени услуги

□  Отбрана
□  Обществен ред и сигурност 
I |Околна среда
□  Икономически и финансови дейности 
пЗдравеопазване__________________

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)

□  Производство, пренос и разпределение на газ □ Ж ел езоп ъ тн и  услуги 
и топлинна енергия

□  Електрическа енергия □  Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги 

□ Д о б и в  на газ или нефт □ П ри стан и щ н и  дейности
□  Проучване и добив на въглища или други □ Л ети щ н и  дейности

твърди горива____________________________________________________________

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

□  Социална закрила
□  Отдих, култура и вероизповедание 
П  Образование
□ Д р у г а  дейност:_______________

Национален регистрационен номер:
000133634

А О  П
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Щ Вода Ц Д р уга  дейност:_______________
I | Пощенски услуги_____________________________________________________________________

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩ А СКЛЮЧВАНЕТО НА 
ДОГОВОРА_____________________________________________________
II. l) Обект на поръчката

^  Строителство_______ | |Доставки____________ П У сл уги __________________________________

11.2) Процедурата е открита с решение
No: 974904 от 29/04/2020 дд/мм/гггг_____________________________________________________

11.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки
Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №:
00073-2020-Q027(nnnnn-yyyy-xxxx)________________________________________________________

11.4) Описание на предмета на поръчката
Избор на изпълнител за изпълнение на Инженеринг - проектиране, 
строителство и авторски надзор по проект „Интегриран градски транспорт 
на град Велико Търново", по обособени позиции: Обособена позиция № 5: 
Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар” : 
изработване на работен проект, изпълнение на СМР и извършване на 
авторски надзор по време на строителството. Предвижда се изграждането 
на паркинг в района на улица "Григорий Цамблак” № 4 ПИ с идентификатор 
10 447.155.52 по КККР Имотът е с площ 6 374 m 2, предназначен за трайно 
застрояване - паркинг, в гр. Велико Търново. Индикативните видове СМР 
са представени в техническата спецификация, като се предвижда полагане 
на асфалтова смес около 14880м2., оформяне на площи от вибропресовани 
павета - 690м2., бордюри 18/35/50 -1530 м.л., бордюри 8/16/50 - ЗбОм.л. 
изграждане на система за видеонаблюдение, затревяване на паркови площи 
и други.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА
III.i) Номер на договора: 1 от 31/07/2020 д д/мм/гггг

III.2) Договорът е сключен след
М процедура за възлагане на обществена поръчка 
1 I рамково споразумение 
Ц динам ична система за доставки 

|квалификационна система

III.3) Изпълнител по договора
Официално наименование:
ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД

Национален регистрационен номер:
104693344

Пощенски адрес:
бул. България № 27
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Електронна поща:
office@psvt.bg

Телефон:
0359626168 11

Интернет адрес: (URL) Факс:
0359626168 11

Изпълнителят е МСИ Да ^  He U
Поръчката е възложена на обединение Да □  Не ЦЗ
III.4) При изпълнението участват подизпълнители Да □  Не Н

Официално наименование Дейност, изпълнявана от Дял на участие
подизпълнителя на

подизпълнител 
я (% от 
договора)

III.5) Предмет на договора
Инженеринг на обект „Изграждане на буферен паркинг „Френхисар"
III.6) Срок на изпълнение
Срок на изпълнение в месеци: или дни зо о  (от сключване на договом )
или
началнадата лл/мм/гггг
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крайна дата дд/мм/гггг

III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 878900.00 
Разменен курс към BGN:

Валута: BGN

III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, 
финансиран/а със средства от Европейския съюз
Финансирането е 85 % от стойността на договора.

Да ЦЗ Не □

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА
^ д о говор ъ т е изпълнен 
I | договорът е предсрочно прекратен
Ц договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение 
П договорът е унищожен___________________________________

IV. 1) Дата на приключване:
13/12/2023 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян Да Ю  Не □
Променено Преди промяната След промяната Правно основание
условие от за промяната
договора

1 На основание Обща стойност на Обща стойност на Чл. 117а във
чл. 117а във поръчката: 878 поръчката: 1 001 връзка с чл.116,
връзка с 900.00 лева без 225.00 лева без ал. 1, т. 3 от
чл.116 , ал. ДДС ДДС ЗОП:
1, т . 3 от На 05.08.2022 г.
ЗОП, писмо в Държавен
от вестник /брой 62
Изпълнителя от 2022 г ./ е
с Вх. № 5300 обнародван и
-116- влезе в сила
116/14.10.20 Закон за
22 г . и изменение и
Анекс № 4 - допълнение на
BG16RFOP001- Закона за
1. 009-0005- обществените
С05/№РД-02- поръчки /ЗИДЗОП/
37-113 , с който се
(4)/28.03.20 създава нов член
23 г . към 117а, съгласно
АДБФП е който в случаите
подписано по чл. 116, ал.
Допълнително 1, т . 1, 2 и 3
споразумение изменение на
№ 1 от цената на
09.05.2023 договор за
г ., с което обществена
страните се поръчка в
споразумяват резултат на
: Чл. 1. (1) инфлация, при
Цената на която съществено
Договора се са увеличени
изменя, като цените на
изменението основни стоки и
се извършва материали, които
чрез формират
прилагане на стойността на
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Методика за договора, се
изменение на извършва
цената на съгласно
договор за методика,
обществена одобрена с акт
поръчка в на МС. Съгласно
резултат на преходните и
инфлация, заключителни
приета с разпоредби на
Постановлени ЗИДЗОП (ДВ бр.
е на 62, 2022 г.),
Министерски методиката по
съвет на чл. 117а, ал. 1
Република се прилага и при
България № изменение на
290 от 27 договори за
септември, обществени
2022 г. поръчки или
(2) Общото рамкови
увеличение споразумения на
на цената на основание чл.
договора, 116, ал. 1, т. 2
съгласно чл. и 3, сключени
1 от анекса, преди влизането
не може да в сила на този
надхвърля с закон -
повече от 15 05.08.2022 г.
на сто С ПМС № 290 от
стойността 27 септември
на СМР по 2022 г. (ДВ бр.
договора или 78, 2022 г.) е
до 122 приета Методика
325,00 лева за изменение на
(словом: сто цената на
двадесет и договор за
две хиляди обществена
триста поръчка в
двадесет и резултат на
пет лева и 0 инфлация.
ст.) без
ДДС.
(3) На
индексация
подлежат
всички
Актове обр.
19 за
извършени по
договора
дейности,
приети след
30.06.2021
г. , до
изчерпване
на
стойността
по ал. 2,
като
Изпълнителят
и
Възложителят
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подписват
двустранен
Протокол за
индексация
към всеки
Акт обр. 19
за извършени
дейности

2 На основание "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - Чл. 116, ал.1,
чл. 116, ВЕЛИКО ТЪРНОВО" ВЕЛИКО ТЪРНОВО" т. 7 от ЗОП във
ал.1, т . 7 АД ЕАД връзка с
от ЗОП, във настъпила
вр. с чл. 26 промяна в
от договора, правната
и във връзка форма на
получено дружеството.
Уведомително
писмо от
„ПЪТНИ
СТРОЕЖИ -
ВЕЛИКО
ТЪРНОВО” ЕАД
относно
промяна в
правната
форма на
дружеството,
е подписано
допълнително
споразумение
от
29.05.2023
г., с което
се променя
изпълнитела
по договора.

IV.4) Договорът е изпълнен в срок Да ЕЗ Не П
Договорът е изпълнен със забава от месен(а) или дни от крайния срок на
изпълнение на договора
Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обем Да 153 Не □
Изпълнението е % от предмета на договора (при частично изпълнение).
Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):
Стойност без ДДС: 997636. 16 Валута: BGN
Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени Да ЦЦ Не [53
неустойки
~"| от изпълнителя Размер: Валута:
~| от възложителя Размер: Валута:
Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо):
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(Кратко описание на причините за неустойките)______________________________________________

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)_______________________

Посоченият в раздел III. 6) Продължителност на поръчката срок от 300 дни 
е предложеният от участника в техническото му предложение общ срок за 
изпълнение и е, както следва: Срок за изработването на инвестиционния 
(работен) проект - до 120 кал. дни и включва времето от получаване на 
изходни данни с протокол от страна на представител на Възложителя до 
предаването на готов проект; Срок за изпълнение на дейностите по 
строително-монтажни работи съгласно изискванията на ЗУТ и прилож. 
нормат. уредба, техническата спецификация и количествените сметки - до 
180 календарни дни, считано от подписване на Протокол за откриване на 
строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво до 
подписването на Констативен акт за установяване годността за приемане 
на строежа (част, етап от него) - Прилож. № 15 към чл. 7, ал. 3, т. 15 
от Наредба № 3 от 31 юли 2003 г.
VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация_____________________________
Дата: 19/12/2023 дд/мм/гггг 

VII: Възложител:
VII.l) Трите имена
Нейко Ге
VII.2) Длъж
Заместник 
Кмет:
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