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Обект : Внедряване на мерки за енергийна ефективност
в ПМГ «Васил Друмев»
гр. Велико Търново, кв. 29. УПИ I «За училище»

Фаза Технически проект
Част : План *а безопасност и здраве (ПБЗ)
Възложител: ПМГ ..Васил Друмев” -  В. Търново

Обяснителна записка

1 Обща част
Настоящият проект за бсзопаснос г и здраве на обекта е изготвен н съответствие с 
разпоредбите на:
• Наредба № 2 от 22 март 2004 г.,за минимални изисквания за безопасност и 

здравословни условия на труда при извършване на СМР.
•  Закон за здравословни и безопасни условия на труд 
Гой е съобразен с:
•  Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и 

сигнали за безопасност и/или здраве при работа
•  Наредба №7 от 1999 г. за минимални изисквания за ЗБУТ на работните места и при 

използване на работиото оборудване
• Наредба №3 от 1996 г. за инструктажа на работниците по ЬХПТО,
• Наредба Мг 4/21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
• 11аредба No 1з-1971 от 29.10.2009 г за строително-технически правила и норми за 

осигуряване на безопасност при пожар.
НБЗ се разработва, когато изпълнението на СМР е свързано със специфични рискове за 
безопасността на работещите на обекта и има за задачи:

•  уточняване на общите условия на строителната площадка;
•  избор на строителна механизация за изпълнение на СМР и набелязване мерки за 

контрол и осигурявано на бсзопасна работа с машините и съоръженията;
•  набелязване мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при 

извършване на СМР, включително за местата със специфични рискове;
•  план за предотвратяване на пожари и аварии, за пожарна безопасност и за евакуация 

на работещите и на намиращите се на строителната площадка.
Съдържанието на 11лан за безопасност и здраве, съответства на чл. 10 от Наредба № 
2/26.02.2004 г. и последващите изменения за минималните изисквания за здравословни и 
безопасни условия на труд при извършване на СМР.
Настоящата проектна разработка е изготвена по изискване на Възложителя на основание 
чл.140 от ЗУТ, въз основа на всички проектни части и след извършени предварителни 
изследвания :
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• Инвссгииионсн проект по части архитектура, сн. ефективност, ОВ. [ 1Ь и Вик'.
•  Нормативни документи за разход на труд и невъзобноновяеми ресурси .

2 Местоположение,характеристика на площ адката и
строителния обект

Извършва сс реконструкция на отоплителната инсталация в сградата и топлоизолация на 
ограждащите конструкции -  стени, пол, покрив. Съществуващият покрив с скатсн. покрит 
с ламарина, която е амортизирана и се подменя.
Площадката е разположена в очертанията на У ПИ I, отреден ..З а  училище”.
Обектът е осигурен с ел. енергия и вода.
Климатът на района, в който ще сс извършва строителството, е  умерено континентален. 
Има период от 200 дни или 9 месеца по 22 работни дни. Зимните температури са с 
минимални стойности до -22 °С, а летните температу ри достигат до +35 °С.

3 Общи задължения по ЗБУТ на участниците в строителния 
процес

Участниците в строителния процес и техните основни задължения са определени в Закона 
за устройство на територията (чл. 160-166).
Конкретните задължения на участниците в строителния процес по отношение на 
здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ) са определени в 11арсдба № 2 за ЗБУТ 
при СМР от 2004 г.(чл.5. 6 и7) .

3.1 Възложител
Основно действащо и отговорно лице по отношение на здравословните и безопасни 
условия на труд по време на изпълнението на строежа е Възложителя т- 
ннвсспгтор.който трябва да осигурява:

•  площадката и безопасни подходи към нея:
•  необходимиге проекти, в т.ч. и ПБЗ
•  координатори (физически лица) по безопасност и здраве.

I ю  силата на ЗУТ (чл. 161) и Наредба №2 от 2004 г. за осигуряване на ЗБУТ (чл.6) 
Възложителят не се освобождава от отговорност по отношение осигуряването на ЗБУ Т, 
независимо от това, че в процеса на договаряне са определени координатори по 
безопасност и здраве.
Възложителят може с писмен договор да си осигури предпазване от отговорности, ако 
умело и точно навреме ги е прехвърлил или възложил на други участници в строителния 
процес. На други участници може да се възложат отговорностите за информационната 
табела, за гаранцията, че с проекта са спазени изискванията за безопасност при всички 
етапи от строителството: за гаранцията, че всички инсталация 
(водопровод.електропроноди, газопровод, канализации и т.н.), попадащи в зоната на 
строителната площадка, са ясно означени .

3.2 Строител
Извършва оценка на риска преди започването на работа и до завършването на строежа; 

Осигурява:
• извършването на СМР в технологична последователност и срокове, определени в 

инвестиционния проект и в плана за безопасност и здраве;
• комплексни ЗБУТ на всички работещи, вкл. на подизпълнителите и на лицата, 

самостоятелно упражняващи трудова дейност, при извършване на СМР на 
изпълняваните от него строежи;

• изработ ването и актуализирането на инструкции по безопасност и здраве , 
сьобразно конкретните условия на стронтелнаш площадка по видове СМР и при 
спазване на изискванията по Наредба №2/2004 г.;
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• избора на местоположението на работните места при спазване на условията за 
бсзопассн и удобен достъп до тях и определянето на транспортни пътища и/или 
транспортни зони;

•  необходимите предпазни срсдства и работно облекло и употребата им в 
съотвстствие с нормагивната уредба и в зависимост от оценката на 
съшествуващитс професионални рискове за всеки конкретен случай;

• инструктажа, обучението, повишаването па квалификацията и проверката на 
знанията по ЗБУТ на работещите;

• картотекиране и отчет на извършените прегледи,изпитвания,техническа 
поддръжка и ремонти на съоръженията и работното оборудване(елсктрическите и 
повдигателни съоръжения.стронтелните машини.транспортннте средства и др.) и 
постоянния им контрол е оглед отстраняване на дефекги,които могат да се отразят 
на безопасността или здравето на работещите;

• необходимите саиитарно-битови помещения съобразно санитарно-хигиенните 
изисквания и изискванията за пожарна и аварийна безопасност (11Б), 
времетраенето на строителството и човешките ресурси;

• поддържането на ред и чистота на строителната площадка;
• разделянето и организирането на складовите площи за различни материали, 

особено Koiaro това се отнася за опасни материали и вещества;
• изискванията за работа с различни материали;
•  изискванията за съхраняване и отстраняване използваните опасни материали;
• събирането, съхранението и транспортиране на отпадъци и отломки;
• адаптирането на етапите н/или видовете СМР към действителната им 

продължителност при отчитане на текущото състояние на дейностите на строежа;
• по всяко време да може да бъде оказана първа помощ на пострадалите при трудова 

злополука, пожар, бедствие или авария;
При необходимост изработва и утвърждава вътрешни документи (заповеди.образци и др.) 
за осигу ряване на ЗБУТ, съобразени с конкретни условия;
Предприема съответните предпазни мерки за защита па работещите от рискове, 
произтичащи от недостатъчна якост или временна нестабилност на строителната 
конструкция;
Не допуска наличието на работни места извън границите на строителната площадка, а 
когато това е наложително-прави специален инструктаж по ЗБУТ на работещите и 
прилага специални мерки, какго за тяхнага защита, така и за защита на преминаващите 
и/или намиращите се в опасна зоиа на извършваните СМР;
Организира вътрешна система за проверка, контрол и оценка на състоянието на 
безопасността и здравето на работещите;
Писмено определя п длъжностни характеристики задълженията на отговорните лица 
(технически ръководители.брш адири и др.) и работещите по отстраняване на рисковете в 
работния процес и им предоставя нужните за това правомощия и ресурси; утвърждава 
организационна схема за взаимоотношенията между тях;
Предприема допълнителни мерки за защита на работещите на открити работни места при 
неблагоприятни климатични условия.
Взема предвид указанията, далени от координаторите по безопасност и здраве.като 
възлага изпълнението им на отговорни лица в съответствие е нормативнага уредба, 
вътрешни инструкции и документи, вида на строежа,наличисто на подизпълнители и др. 
Отговаря за вредите от замърсяване или у вреждане на околната среда в резултат от 
извършваните СМР.
Определя отговорни лица за прилагане на мерки за оказване на първа помощ, за борба с 
бедствията, авариите и пожарите, и за евакуация; броят на тези лица. тяхното обучение и
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предоставеното им оборудване трябва да бъдат адекватни на специфичните особености 
и/или на големина на строежа.
Съгласувано със съответните държавни органи организира разработването и 
утвърждаването на план за предотвратяване и ликвидиране на пожари; план за 
предотвратяване и ликвидиране на аварии; план за евакуация н а  работещите и на 
намиращите се на строителната площадка.

3.3 Технически ръководител
По правило и по необходимост с в състава на Строителя, но и в  ЗУТ и в Наредба №2/2004 
г. е изведен и като самостоятелен участник в строителния процес, особено по отношение 
на ЗБУТ.

Техническия ! ръководител :
• изпълнява и контролира спазванего на изискванията на ЗБУТ;
• пряко участва при изработването на инструкциите за безопасност и здраве и 

ръководи и контролира тяхното прилагане ;
•  спазва изискванията за ЗБУТ към използваните строителни технологии и проекти;
• провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работещи;
•  забранява paooiara със строителни машини, съоръжения и инструменти, които не 

ои  онарят на изискванията за ЗБУТ;
•  незабавно уведомява преките си ръководители за злополуки и/или аварии на 

строителната площадка, строежа.частта от строежа или р аб о ти т е  мсста. за които 
отговаря;

• разпределя работещите по работни мсста съобразно тях пата правоспособност, 
квалификация, знания и опит;

• контролира:
монтажа и демонтажа на елементи; 

в) правнлното подреждане и съхрансннс на строителната площадка на материалите, 
изделияга и оборудването;

•  осигурява:
а)прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, 
строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена 
опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се 
изисква спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка пгзн 
задължения се изпълняват от посочени от него лица с необходимата 
квалификация;
б) ред и чистота на работните места и строителните площадки, за които отговаря:
в) координация на работата, когато скелетата, платформите и люлките се 
използват от няколко бригади;

•  определя:
а) работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни 
машини и механизация на строителната площадка: в случаите, когато машинистът 
няма достагьчна видимост, техническият ръководител определя към него 
сигналист;
б) местата на захващане на предпазни колани на работещите и на люлките, 
платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора и ежедневно 
контролира окачващите им приспособлсния преди започване на работа;
в) лице, което да контролира изправността, правнлната експлоатация, 
прегледите, поддръжката и ремонта на работното оборудване (строителни 
машини.директни горивни устройства и др.);
г) лице, което да отговаря за изправността,правилното използване, 
прегледите, почистването и ремонта на саннтарно-битовнте помещения;
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• изпълнява в срок предписанията на контролните органи за ЗБУТ;
•  участва при анализиране на причините за допуснати трудови злополуки.

3.4 Координатор по безопасност и здраве
•  координира осъществяването на общите принципи за превантивност и безопасност 

сьгласно ЗЗБУТ при:
а)вземане на технически и/или организационни решения за едновременно или 
последователно извършване на етапите и видовете СМР:
б) оценяване на необходимата продължителност за извършване на етапите и 
видовете СМР;

• координира осъществяването на изискванията за ЗБУТ съгласио чл. 16, т. 1 и на 
плана за безопасност и здраве съгласно чл.7, т.2 .когато такъв сс изисква, от 
строителите и. при необходимост от защита на работещи, от лицата, 
самостоятелно упражняващи трудова дейност:

•  актуализира плана за безопасност и здраве по ч л .7 . т.2 и информация по чл.7 ,т.З 
при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР;

•  организира съвместна работа между строителите, в т.ч. подизпълнителите и 
включилите сс в последствие в работата строители, на една и съща строителна 
площадка, осигурява взаимна информация и координира техните дейности

• координира контрола по правилното извършване на СМР;
• предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на 

лицата, свързани с осъществяване на строителството.

3.5 Работници, опериращи със строителни машини и монтажни 
пистолети

•  спазват инструкциите за експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве и 
изискванията на наредбата за съответната машина или инструмент,

•  преди започване на работа проверяват изправността на машините и 
инструмент ите, а но време на работа следят състоянието им. като при установена 
неизправност прекратяват работата:

• при съвместна работа със снгналист точно изпълняват подаваните сигнали; 
изпълняват нарежданията на техническия ръководител, а в негово отсъствие - на 
заместника му или на бригадира, ръководещ изпълнението на съотвсгния вид 
СМР, освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и 
безопасна експлоатация на машината.
При инструктажа работещите, които извършват СМР, се информират за 

задълженията им да:
• спазват изискванията за безопасност и здраве при изпълняваната от гях работа;
•  се явяват на работа в трезво състояние и да не употребяват в работно време 

алкохол и упойващи вещества;
• спазват указанията за безопасно движение на територията на строителната 

площадка и на работните места;
• не извършват СМР, за конто не притежават изискваната правоспособност или 

квалификация;
• използват личните и други предпазни средства, когато това сс изисква, и след 

употреба ;ia ги връщат на съответното място;
•  преустановяват незабавно работа и да уведомяват непосредсгвения си ръководител 

за всяка ситуация, за която имат основателни причини да считат:
а) че са създадени условия, застрашаващи какго тяхното здраве или живота им. 
така и здравето и/или живота на околните лица; или
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б)когато е констатирана неизправност в машините, съоръженията, уредбите, 
инструментите, скслстата. платформите, люлките, защ итните срсдства и др.. 
вследствие на което можела възникне злополука, авария, ножар или взрив;

• използват правилно машините, апаратите, съоръженията, уредите, инструментите, 
опасните вещества, транспортното оборудване и другите средства за производство, 
както и да не използват неизправни такива;

•  не прскъсват, променят или отстраняват пронзволно предпазните средства на 
машините, апаратите, инструментите, съоръженията и сградите;

•  сътрудничат в рамките на тяхната сфера на дейност на строителя и/или на 
координатора по безопасност и здраве за осигурявано на безопасна работна среда.

4 Снабдяване на строителната площадка
4.1 Електроснабдяване
Осигуряването на ел. захранване за строителни нужди с уредено o r Възложителя. В 
сградата има съществуващо ел. табло, което шс сс ползва по време на строителството. 
Електротехническият персонал, на конто е  възложено изпълнението и поддържането на 
временното електрозахранване на строителната площадка, предварително да се запознае 
сьс схемата за временното захранване от техническия ръководител, отговорен за 
изпълнението му.
Кабелите. използвани за временно сл. захранване с дължина н ад  3.0 м , които се полагат 
ньздушно . да сс окачат към носещо вьже или към съществуващи конструктивни 
елементи, така че изолацията им да не се подлага на механични увреждания.
(поставя се съответна конкретна схсма или сс прави препратка към т. 2 - Строителен (общ) 
ситуационен план).

4.2 Вода
По време на строителството вода за производствени и питейни нужди шс сс осигурява от 
съществуващата водопроводна инсталация на сградата.

4.3 Временен склад за инструменти и ЛПС
В определено от Възложителя помещение се организира склад за  инструменти и ЛПС.

4.4 Необходимата техника и механизация
За отделните етапи са необходими различни строителни машини, съобразно технологията 
на строителния процес.
За обекта като цяло е необходима следната механизация:

Камиони
Скеле
Повдигателно съоръжение
Електрожени
Бормашина

5 Организация строителна площадка
5.1 Места за складиране на отпадъци
Склапират сс в контейнер и се извозват периодично.
Техническият ръководител и работниците от всички спсииалности се предупреждават 
изрнчно, че строителните отпадъци сс събират и складират в контейнерите слсд всеки 
работен ден; чс с забранено хвърлянето на отпадъци от височина, независимо дали има 
или няма хора по площадката.

5.2 Места на санитарно-битовите помещения
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Показани са на схемата. Това са: Тоалетна - съществуваща; Битови помещения -  в 
сградата на Възложителя;
При избор на помещение за работниците ла се спазват правилата за съвместяване и 
основните изисквания за безопасност и хигиена, като: норми за необходимите квадратури; 
норми за отдалеченост; норми за термо-влажностни режими; възможности за използване 
при злополуки и аварии.

5.3 Осветление на работните места
Не се предвижда работа на тъмно. Предвидено е дежурно осветление на строителната 
площадка.
Осветеността на строителната площадка и работните мсста да съотвсгства на БДС EN 
12464 "Осветление".
Преносимото осветление да се окачва, поставя или пренася съобразно с изискванията на 
технологичния процес. За преносими осветители да се ползват само специално 
предназначените за тази цел такива, имащи предпазна решетка и устройство за закачване. 
Осветнтслнтс да сс захранват с гумиран кабел и работно напрежение до 42 V.
Забранява се ползването на преносими освститсли с.електрозахранване над 12 V във 
влажни места
На преносимите лампи и трансформаторите към тях да се извършва ежемесечна проверка 
на изолационното им съпротивление и състоянието на кабелите, кожусите и други.
На мсстата за преминаване на хора. където има опасност за падане от височина 
(стълбища), освен наличието на общо осветление на строителната площадка, да се 
поставят допълнителни освститсли, предназначени за осветяване на тези мсста.

5.4 Сигнализация
11е се допуска използването на подемници . ако не е изправна звуковата им сигнализация.

6 Организационен план за изпълнение на СМР
Строителната площадка сс определя и открива при условията и по реда на Закона за 
устройството и територията (ЗУТ). Разработката на този организационен план има задача 
да осигури пълна представа за провеждането на строителния производствен пропее по 
площадката от деня на за започване на строителните работи до деня на съставянето на 
констативен акт обр. 15 от Наредба № 3 ,с който удостоверяват че строежът е изпълнен 
съобразно установените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, 
изискванията към строежите по чд.169, ал.1 и 2 от ЗУТ и условията на сключените 
договори .С този акт се извършва предаването на строежа от строителя на възложителя . 
Тази пълна представа с необходима и е насочена към възможно най-подробно изясняване 
на необходимите мероприятия по ЗБУТ.
Всяка промяна в графика за изпълнение на видовете работи (по дати, обеми или 
технологии), ще предизвиква (ще налага) промяна в организационните решения и обратно. 
Това съобразяване ще бъде задължение на техническия ръководител и на координатора по 
безопасност и здраве.

6.1 Ограничителни условия по ПБЗ
• Предвидените орг. схеми трябва да се спазват стрнктно или да сс актуализират 

своевременно, което е задължение по чл. 11. точка 3 от Наредба №  2. Всяка промяна 
следва да се отразява писмено в протокол (акт) или в Заповедната книга.

• Категорията на стросжа и характерните позволява за Координатор по безопасност и 
здраве (КБЗ) за етапа на изпълнението (чл. 11. Наредба 2) да бъде определен 
техническия ръководител за координатор по безопасност и здраве.

•  Името и необходимите лични данни на физическото лице КБЗ трябва изрично да се 
впишат в договора на Възложителя с Надзорника или в анекс към договора, или в
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разменена кореспонденция. Всяка налагаща се промяна (см яна) на КБЗ сс отразява 
(предварително) писмено. Назначеният (определеният) координатор (КБЗ) изпълнява 
лично всички функции, предвидени н Наредба № 2 за ЗБУТ. Тези функции трябва да сс 
конкретизират в договор и длъжностни характеристика.

•  В договора сьс строителя се записва или дописва изрична клауза за изпълнение на 
нареждания, издавани от КБЗ, свързани със задачите му по контрола за ЗБУТ.

6 .2  Е т ап и  з а  и з п ъ л н е н и е  н а  С М Р, с ъ о б р а з н о  и з и с к в а н и я т а  п о  ЗБ У Т .
Изпълнението на мероприятията по ЗБУТ разделяме условно н а  етапи, без това разделяне 
да има задължителност за плащания, смени на персонал, доставки, договорености с 
подизпълнители и други подобни мероприятия. Предвидено е строителството да се 
извърши от едно строителна фирма.

6.2.1 Първи етап
Включва следнитс окрупнени видове дейности :

- подготовка и организиране на площадката
- демонтаж на радиатори
- демонтаж съществуващ покрив, улуци и водосточни тръби 

Строителна площадка
Площадката е оградена.
Преди започване на строителните работи да се определят местата за складиране на 
отпадъците от демонтажните работи по отоплителната инсталация и покрива .Отпадъците 
ще сс изнасят и извозват от обекта ежедневно. В деня на откриване на строителната 
площадка под отговорността и контрола на Възложителя, строителят трябва да постави на 
видно място информационна табела сьс съдържание :

• ла тя ма откриване на строителната площ адката
- номер и дата на разреш ението за  строеж
- точен адрес на строителната площадката
• възложител
- строител
- координатор по безопасност и злравс
- планирана дата за  започване на работа на строителната площ адката
- планирана продълж ителност на работа
-планиран чаксим азен  брой рабепещи на строителната площ адката
• планиран брой строители и лица .самостоятелно упражняващ и трудова дейност на строителната 
площадка
-ла и ни fa  вече избрани подизпълнители (ако сс реши да има такива)

Съгласно Глава V, Раздел III, чл. 62(2) обектът сс сигнализира с предупредителни табели 
“Внимание! Строителен обект”, “Внимание! Изход". Табелите да  отговарят на 
изискванията на БДС 1517.
Па вход‘изхода на строителната площадка сс поставя временен пътен знак Б2 (STOP). 
Строителната площадка трябва да отг оваря на всички санитарно-хигиенни изисквания и 
да е в съответствие с генералния план на обекта.

6.2.2 Втори етап включва:
- Изпълнение нова отоплителна инсталация
- Реконструкция водопровод сьблскални 

Изпълняват сс съгласно проектите по част ОВ и ВК.
6.2 J  Трети етап

- направа топлоизолация външни, вътрешни стени, таван
- направа нов покрив от ЛТ ламарина, тенекеджийски работи, монтаж слънчеви 

колектори и подвързване към инсталацията за БГВ
- външно боядисване

Техническият ръководител и КБЗ следят за правилното монтиране на рамковото скеле и 
закрепването му към терена . Приемането на скелето да стане непосредствено преди
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започване на работа от техническия ръководител. Работниците да са със колани за 
укрепване, да се определи броя работници на съответния работен фронт, да сс използват 
каски и ръкавици за лична защита.
Обектът може да се изпълнява поетапно (по корпуси), за да не се нарушава работата 
на Възложителя.

7 Организационни указания за преодоляване опасностите по
фази

7.1 Изпълнение на СМР
7.1.1 Демонтажни работи

При демонтажните работи задължително сс ползват ЛПС. Да се направи заищтна козирка 
над главния вход на сградата, за обезопасяване на посетителите в училището. 
Демонтираните материали се сортират и нареждат на указаните мсста.

7.1.2 Инсталацноннн работи
•  Отоплителна инсталация
Тръбната разводка на ОВ инсталацията се изпълнява съобразно чертежите и техническите 
спссификации към тях. При работа по покрива за монтаж на слънчевите панели да се 
ползват задължително ЛПС -  нехлъзгащи обувки, каски и предпазни колани.
Рязането на материали да се извършва на оградени и защитени мсста. Пренасянето на 
материали в пачети става съобразно инструкцията по БЗ.
При заваряване опасната зона е на разстояние най-малко 5 м при липса на негорими 
прегради и 10 м при наличие на взривоопасни материали. Ако има дъжд и сняг нс сс 
допуска заваряване.
• ВК инсталация
Изгражда се съгласно съответните проекти при спазване на инструкциите за безопасна и 
аварийна работа.
Задължително е обсчонасявансто на изкопите с предпазни парапети и сигнализирането им 
със съответните знаци Слизането и качването в изкопи и шахти се извършва само със 
специално поставени и укрепени стълби.
При изпълнението на ВК инсталациите да сс спазва Правилника за извършване и 
приемане на вътр. и външни водопроводни и канализационни инсталации -  БСА 3-4/1968. 
2'84,4/87.При изпълнение на присъединителни връзки, водопроводното налягане е спряно 
и мястото сигнализирано

7.1.3 Монтаж на сглобяеми елементи н оборудване — слънчеви колектори на 
покрива.

Преди започване на монтажните работи строителят определя с писмена заповед отговорно 
лице за безопасна експлоатация на подемно - транспортните машини, монтажните 
инструменти и приспособления и транспортните машини, монтажните инструменти и 
приспособления и такелажниге средства, което: осъществява контрол за техническото 
състояние и безопасната експлоатация на товароподемните механизми; състоянис и 
безопасната експлоатация на товароподемните механизми: участва в освидетелстването на 
товароподемните и монтажните приспособления и нодн отчет за годността им; следи за 
спазване на вътрешните документи за изпълнение на такелажни ге работи и временното 
укрепване на монтираните елементи.
Конструкциите сс монтират с технически изправни приспособления. По време на работа 
тяхното състоянис сс проверява периодически.
Монтажните работи сс извършват така, чс да са осигу рени устойчивостта и геометричната 
неизменяемост на монтираната част във всеки етап на монтажа и безопасното изпълнение 
на монтажните и останалите видове строителни работи, извършвани по сьвмсстсн график. 
He се допуска повдигане на товари, превишаващи товароподемността на повдигателния 
механизъм повдигане на засипани със сняг или прьсг конструкции.
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Повдигането и поставянето на елементите в проектно положение се извършва плавно, без 
удари и сътресения.
Опасните зони, r конто работи повдигателното съоръжение се обозначават и 
ограждат. В тях не се допускат незаети с монтажния процес лица, както н 
извършване на други видове СМР. Забранено е стоснсто и преминаването на хора 
под повдигнати товари. Всички монтажници работят с предпазни каски.
Особено внимание да се обърне при работа в близост до ел. проводници.
При прсстой и почивка през нощта монтажните механизми сс стабилизират неподвижно с 
оглед недопускане на аварин вслсдствис на вятър или други причини.
При рязане на елементи за конструкции, технологично оборудване или тръбопроводи се 
осигуряват мерки срещу случайно падане на отрязаната част. което би довело до риск за 
работещите или оборудването.
Демонтирани елементи или оборудване сс складират в устойчиво положение.
При сглобяване и разглобяване на цилиндрични елементи се взем ат мерки за стабнлното 
им складиране и закрепване.
Разединените възли, комуникации, детайли и др. сс закрепват сигурно. Демонтираните 
части или детайли се поставят в устойчиво положение.
Не се допуска оставяне на инструменти, продукти, облекло и други предмети в 
технологично оборудване и тръбопроводи след завършване на работната смяна. 
Електрическите инсталации се монтират от лица с необходимата правоспособност по 
слектробезопасност. Не се допуска използване на части от постоянните електрически 
инсталации за временни захранвания преди пълното им завършване и въвеждане в 
експлоатация.
При извършване на изпитване на готови електрически инсталации се вземат предпазни 
мерки за зашита на работещите, както и на други лица. намиращи се на строежа, от 
попадане под напрежение и поражения от електрически ток.
При монтаж на отоплителни инсталации техническият ръководител не допуска влагане на 
продукти и чаеги. предназначени за студена вода в инсталации за  топла вода.
Инсталации, в частност връзки в електроинсталации, заварки и укрепвания на тръби, 
фасонни части, отоплителни тела, вентилационни проводи и др., конто се изпълняват 
едновременно с други видове СМР, се монтират с повишено внимание и йод 
неиосредствсно наблюдение на техническия ръководител или упълномощен o r него 
бригадир.

7.1.4 Покривни работи
Изпълнява се нов покрив от ЛТ ламарина. Изпълнява се мълниезащитата на покрива и сс 
подвързва към зазсмитслния контур. Всички материали да бъдат придружени със 
сертификати за качество.
При работа да се ползват задължително ЛПС -  нехлъзгащи обувки, каски и предпазни 
колани.

7.1.5 Тенекеджийски работи
11ри работа по покриви и части от сградата е -задължително ползването на предпазни 
колани, нехлъзгащи обувки и обезопасено скслс. Задължително с обезопасяването o r 
падащи предмети на зоната под работното място.

7.1.6 Бояджийски и топлоизолационни работи
11ри работа но покриви и части от сградата е задължително ползването на предпазни 
колани, нехлъзгащи обувки и обезопасено скеле. Задължително е обезопасяването от 
падащи предмети на зоната под работното място.

7.1.7 Работ а с ел. инструменти :
До работа с ел. инструменти сс допускат само обучени и инструктирани работници. За 
изправността и безопасността на ел. инструментите да отговаря специално назначено 
техническо лице. Включването към ел. мрежата без ключове и контакти е забранено .
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След приключване на работния ден всички ел. инструмента задължително да се изключват 
и прибират в приобектов склад , напрежението от главното табло се изключва от шалтера 
и таблото се заключва . 11ремесг ването на сл. урели да става само при изключено 
напрежение.

7.1.8 Работа с електрожен :
Допускат се само работници със съответната квалификация и документ за 
правоспособност.
Задължително е:

• слсктрожсшсите генератори и трансформатори да са с предварително 
проверена изправност и съставен за проверкаги протокол:

• сл. кабелите, захранващи генераторите и трансформаторите от ел. табла да са 
обезопасени, с цел запазване на цслостта им;

• ел. кабелите за замърсяване и за ръкохватката съшо да са предпазени от 
механични наранявания;

•  ползването на съответно работно облекло;
•  спазването на всички противопожарни мероприятия;
• изключването на генераторите и трансформаторите от сл.захранванс след 

приключване на работния ден;
• добро укрепване на метални конструкции и частите, осигуряващи ги против 

пачане и деформации преди окончателното закрепване.
7.1.9 Стълби, платформи, скелета 

Стълби, платформи

• Слизането и изкачването на работешн по наклони, по-големи от 20°. се извършва по 
стълби, обезопасени с парапети.

•  Изкачването на работещите по сгълби на височина, по-голяма от 10,0 т .  се допуска, 
при условие че стълбите са съоръжени с плошачки за отдих, разположени във 
височина на разстояние не по-голямо от 10,0 т .

•  Когато стълбите служат за достъп до площачка с повече работещи и нма 
интензивно движение, сс използват отделни стълби за изкачване и слизане.

• Стълбите трябва да имат достагъчна якост, да са обезопасени, правилно 
поддържани и използвани на съответни te места и според предназначението им.

•  Преди използване стълбитс сс изпитват на статично натоварване 12  kN, приложено 
към едно стъпачо, в срсдата на намиращата се в експлоатационно състояние стълба.

Преносими стълби се използват за извършване на СМР. когато:
1. е невъзможно или нецелесъобрашо използването на стационарни стълби, на 

стълби с механично задвижване, скелета, работни платформи и други по-удобни и по- 
безопасни съоръжсния;

2. няма забрана за използването им при извършване на съответния вид СМР по 
реда на наредбата;

3. работата не е свързана с придържането на обемисти или тежки товари
4. не сс пренасят товари, по-тежки от 0.2 kN. а при удължени стълби чрез 

наставяне - от 0,1 kN. или не се налага товарът да се държи с две ръце;
5. не се поставят в непосредствена близост до отвори в подове и степи, до остри 

стърчащи предмети, открити съдовс с опасни течности и химикачи и др., вследствие на 
което може да сс увеличи размерът на травмите при падане;

6. теренът или подът с равен и нехлъзгав и не се начага ръчно придържане на 
някое от рамената на двураменни стълби;

7. са осигурени срещу преобръщане;

11



8. естеството па работата не изисква едновременното й извършване от понече от 
един човек вьрху една стълба;

9. тежестта на лицето, използващо стълбата с или без допълнителен товар, не 
надвишава допустимото й натоварване.

• Не се допуска използването на:
1. прсносими стълби за извършване на работи по стени и тавани на височина, по- 

голяма от 3.5 т .  и за изкачване на тежки товари;
2. нестабилни, подвижни или неосигуряващи стабилност конструкции (прясно 

боядисани или заледени стени, водосточни тръби, кръгли колони, мачти, стълбове, ъгли на 
сгради, тръби и др.) за горна опора на единична стълба.

• Използването на висящи стълби се допуска по изключение с разрешение на 
техническия ръководител, при условие чс са метални, имат съпроводителна 
документация от производителя им и са енгурно захванати в горния си край за 
подходящ конструктивен елемент.

• Не се допуска използване на висящи метални стълби, когато работещият не е 
обезопасен

Скелета
Монтирани скелета, които нс са използвани в продължение на повече от един месец или 
са били изложени на неблагоприятни климатични въздействия, или след земетресения, 
реконструкция или всяко друго обстоятелство, което може да засег не (намали) тяхната 
якост (здравина) или устойчивост, сс използват с разрешение н а  техническия ръководител 
на строежа.
1 Габаритната височина между два пода от скслето не трябва да с по-малка от 2.0 ш.
2 Нс сс допуска едновременно извършване на СМР от скеле на две съседни нива от 
работещи, намиращи се един над друг.
3 Местата, определени за приемане на материалите вьрху скелето, се размества! 
най-малко на 10,0 m в хоризонтална посока.
4 Скелетата сс монтират, демонтират и закрепват хоризонтално към сградата или 
съоръжението на места и по начин, определени с инструкция за експлоатация или с 
индивидуалния проект по чл. 87, ал. 2. Конструкцията, към която сс закрепва скелето, 
както и връзката на закрепване се оразмеряват така. че да понесат анкерните усилия.
5 Годността на скрепитслннтс елементи се проверява преди монтажа им от 
техническия ръководител.
6 При демонтаж на скелето отворите на по-долнитс нива от строежа сс обезопасяват 
срещу падане на хора и предмети. 11е се допуска хвърляне на елементите от скелето.
7 Изкачване и слизане по скеле сс допуска само по обезопасени проходи чрез 
стълби, конто са елемент на скелето.
8 Площадките на всяко ниво, до което излиза стълбата на скелето, се обезопасяват с 
парапет от три страни.
9 Подвижните кули от леко тръбно скеле в работно положение се укрепват, какго 
следва:

• при височина до 6.0 пт - съС стабилизатори;
• при височина над 6,0 m - към неподвижна конструкция.

10 Подвижните скелета се съоръжават сьс застопоряващи устройства срещу внезапни 
премествания. По време на работа опорите на подвижното скеле се закрепват неподвижно.
11 Не се допуска преместване (придвижване) на подвижно скеле, когато върху него 
има хора. материали, инструменти, отпадъци или др.. както и при неблагоприятни 
климатични условия (силен вятър, заледен път и др.).
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7.2 Класифициране на опасностите
Уврежданията, които биха могли да настъпят при изпълнение на СМР на строежа, и 

съответсвие с оценките на риска, ще произхождат от:
а) падане от височина -  втори, трети стан
б) удар OI падащи предмети -всички етапи
в) неправилно стъпване и удряне - всички етапи;
г) поражение от електрически ток - всички етапи;

д) пресилване -  всички етапи;
е) друга опасности.

7.2.1 Фактори, увеличаващи риска от падане от височина при работа от 
скеле

• Атмосферни условия вятър, дъжд
•  Превишаване товароносимостта на скслсто
•  11едостатьчна стабилност
• Липса на изправност на огражденията
• Работа, свързана с вдигане и пренасяне на тежести
• Удар от падашн предмети
• Складиране на материали на работната площадка
•  Подходите и проходите на скелетата
•  Състоянието на работната площадка
• Неправилно проектиране на конструкцията на скелето
•  Състоянието на конструкцията
7.2.2 Фактори, увеличаващи риска от падане от височина прп покривни 

работи

• Атмосфсрни условия -  вятър. дъжд. сняг
• Работа в близост и по контура на покрива
•  Формата и наклонът на покрива
•  Товароносимостта и износваното на елементите на покривната конструкция
•  Монтиране на спомагателни съоръжсния
• Манипулация със специфични ороителнн машини
•  Здравословното състояние на работниците
•  Видът на покривната настилка
7.2.3 Инструкции за безопасна работа

За изпълнение на всеки вид работа, свързан с опасностите, установсни с оценката на 
риска, координаторът ще нзнеква от изпълнителите писмени инструкции по безопасност и 
здраве. Копие от всяка инструкция шс сс поставя па видно място в обссга на площадката.

7.2.4 Основни организационни и технологични .мероприятия за ЗБУТ 
Основнитс.задължитслнн за всички специалисти по цялата площадка,мероприятия са:

- всяко движещо сс по площадката лице да е с предпазна каска;
- всички работници да са с предпазни облекла и ръкавици:
- не се допускат на рабога неинструктираии работници за конкрегния вид работа;
- всички съоръжсния,маши ни и инструменти, работещи с електрически ток да са 

заземени по установения нормативен ред;
- всски съизпълнитсл сс грижи за ЗБУТ на своя състав:
- за изпълнението на всски вид работа сс осигуряват инструкцин ,които сс поставят 

на видно и достъпно място на строителната площадка;
-В енчки пътеки, отвори, стълби и подобни сс обезопасяват с необходимите 

парапети, капаци и др. При всяка опасносгсе поставят знаци съответстващи на 
изискванията на 11аредба 07/8.
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•  Основни мерки «а елиминиране или минимизиране на риска за падане от 
височина при работа с преносими стълби

Използването им да става само за извършване на краткотрайни строително-монтажни 
работи. 11ри качване и слизане от стълбата винаги да сс прилага правилото на трите 
опорни точки. Желателно е използването на двураменни стълби вместо единични. При 
работа над 3 м работещият да се закрепва посредством предпазен колан към сигурна 
съседна конструкция. Стълбите да сс съхраняват по начин, изклю чващ механични повреди 
и деформации вследствие на неблагоприятни атмосферни условия. При наличие на 
пукнатини стълбата да се бракува. Техническият ръководител определя лице, което да 
осъщест вява контрол и да извършва поддържане на преносимите стълби. Стъпалата на 
дървените стълби да сс закрепват към страниците чрез сглобка нут и федер. Работникът да 
използва ЛПС.
Никои мерки за елиминиране или минимизиране на риска о т  падане прн работа от 
скеле

•  Монтажът да сс извършва от обучени и опитни работници, ползващи ЛПС
• Спазване на процедурата по приемане годността за безопасна експлоатация на 

скелето
•  Да не се ползват елементи от един тип скеле за направа на друг тип
•  Спазване забраната за едновременна работа на две площадки, разположени в 

една вертикала. без наличието на междинен плътен под
•  Спиране на работа прн влошени метереологични условия
•  Определяне на допустимия брой работници, теглото и вида на материалите
•  Маркиране на подходите и отворите на скелето
•  Качване и слизане от едно ниво на друго ла става само по определените за 

целта съоръжения
•  Да се има предвид основата, върху която е скелето
•  Подвижните скелста да не се преместват когато има хора върху тях
•  Да се почистват работните площадки
•  Да не сс допуска препречвано на проходите по време на работа

• Основни мерки за елиминиране или минимизиране на риска за падане ог 
височина при покривни работи

•  Спиране на работа при влошени метереологични условия
•  Свеждане до минимум на монтажните операции на покрива
•  Използване на специални стълби и противоплъзгащи обувки
•  Монтиране на предпазни парапети или скеле
•  Да се работи винаги с лице към билото на покрива
•  Да не сс използват кранове и строителни подемници за извършване на 

покривни работи по стрехи и бордове
•  Използване на ЛПС за работа на височина
•  Работниците да са минали предварителен медицински преглед
•  Извършването на покривни работи да става след разрешение на техн. 

ръководител
•  Провеждане на ежедневен инструктаж

8 Строителен ситуационен план
Строително ситуационният план е извадка от общия ситуационен план към проекта. 
Всички схсми в настоящия 11БЗ са на основата на строителния ситуационен план, 
изискван но чл. 10. точка 2 от Наредба № 2 за минималните изисквания за ЗБУТ прн 
извършване на СМР.
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9 Комплексен план график
Изпълняват се мероприятията предвидени в организационния план. Срокът се определя от 
броя на работниците, темпото на работа и навременното зареждане с материали и техника.

10 Ликвидиране на пожари и/или аварии
По време на строителството нс сс предвижда доставка на леснозапалими или 
взривоопасни материали. Ако сс наложи или предпише с допълнителен проект влагаме на 
леснозапалими или взривоопасни материали шс трябва да се предпишат и съответни 
мероприятия , съобразно чл. 11, точка 3 от Наредба JV?2.
Монтажът на панелите ще се изпълняват по специална технология,предписана от 
пронзводитсля.Лко сс наложи или предпише със заповед или с допълнителен проект 
влагане на леснозапалими или взривоопасни материали ще трябва да се предпишат и 
съответните мероприятия,съобразно чл. 11,точка 3 от Наредба № 2.
Особено внимание да се обърне при работа със заналими и горивни материали. Не сс 
предвижда склад за пожароопасни и лесно заналими материали на площадката.

10.1 Пожарна и аварийна безопасност
11ри пожар или авария се действа по правилата на чл.74 от 1 !аредба №? 2.като за целта на 
необходимите по подобектите мсста ще сс поставят необходимите указателни знаци . 
Ръководителят на обекта установява контакт с най-близката Районна служба за ПАБ и 
конкретизира системата за връзка на обекта с РСГ1АБ чрез използването на мобилни 
телефони.
На видно място на територията на обекта се поставя табела с телефонния номер на 
РСПАБ, местната медицинска служба, адреса и телефона на местната спасителна служба. 
КБЗ /от състава на надзора/ ще бъде отговорен да изисква и постоянно да наблюдава и 
проверява за:

• състоянието и местоположенето на табелите но чл.65. т.2 от Наредба JNfe2
• редът за пожаробезомасно използване на електрически уреди;
•  разрешените и забранените места за тютюнопушене;
•  инструктажа на работниците по ПАБ, съгласно изискванията на Наредба № 3 за 

инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и 
нротивопожарна охрана, чл. 66, ал. 2, т. I ;

•  редът за осигурява на пожарна безопасност на обекта в извънработно време;
•  определя отговорник за ПАБ на обекта и му възлага поддържането и привеждането 

в състояние на годност на противопожарните уреди, съоръжения и средства за 
пожарогасене.

Рьководителят на обекта организира проверка на строителните машини за тяхного 
оборудване с изправни и годни противопожарни уреди и съоръжения.

10.1.1 Оборудване на иротивоножарно табло на строителната площадка
Ръководителят на обекта осигурява оборудването на табло със следните подръчни уреди и 
съоръжсния:

• прахов пожарогасител 6 кг. 1 бр.;
• кофпомпа с вода или воден пожарогасител 1 бр.;
• съд с 200 л вода 1 бр;
• сандък с 0.5 м3 пясък 1 бр;
• кофа поцинкована 1 бр;
• лопата крива 1 бр;
• стълба 1 бр

Строителят издава заповеди за: назначаване на нещатна иожаротсхническа комисия; 
определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушснс.За изпълнение на 
определените от комисията мероприятия за подобряване на ПАБ на строителната
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площадка строителят издава заповед, в която се посочват съответните отговорници и 
сроковсгс за изпълнение.
Подръчните противопожарни уреди и съоръжения на строителната площадка се 
зачисляват на лица. определени от техническия ръководител за отговорници по ПЛБ. на 
които се възлагат контролът и отговорността за поддържане и привеждане в състоянис на 
годност на тези уреди и съоръжения.
Всички противопожарни уредила бъдат боядисани в червено.
До подръчните уреди и съоръжения за пожарогасене, пожарните кранове и хидранти, 
сградите, складовете и съоръженията на строителната площадка се оешурява непрекъснат 
достъп.
Уредите и съоръженията за пожарогасене се означават със съответните знаци и сс 
поддържаг то дни за работа във зимни условия.
Ръководителят на обекта осигурява обозначаването на местата н а  противопожарните 
уреди и съоръжения и местата забранени за тютюнопушене.

10.1.2 Изисквания ia III» на обекта
На обекта не се допуска:

• използването на нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и съоръжсния и 
на други директни горивни устройства:

• окачването на дрехи, кърпи и др. върху контакти, изолатори или друга части на 
електроинсталацията и сушенето им върху отоплителни или нагревателни уреди;

• използването на хартия, картон, тъкани и други горими материали за направата на 
абажури за лампи.

10.1.3 Действия прн пожар
11ри подавано на сигнал за аварийна ситуация ръководителят на обекта или отговорника за 
ПЛБ на обекта незабавно предприемат следните мерки:

• По най-бърз и безопасен начин евакуират всички работещи, конто не участват в 
борбата с пожара или аварията, по посока на надветрената страна на мястото на 
произшествието.

•  В случай на пожар или авария свързана с послсдващ пожар, незабавно уведомяват 
РСПАБ и компетентните служби.

•  Прекратяват работата на мястото на аварията и на застрашените производствени 
участъци.

• Организират противопожарното ядро за локализирани и ликвидиране на пожара или 
аварията чрез използването на наличните противопожарни съоръжения и срсдства.

• Да сс изключи захранващото напрежение на всякакъв вид оборудване в аварийния 
участък

• Нс възобновяват работа, докато всс оше с налице сериозна непосредствена 
опасност.

За осигуряване на ПБ стриктно да се спазват предписанията на 11аредба Хо h-1971 от 
29.10.2009 г за строитслно-технически правила и норми за осигу ряване на безопасност 
прн пожар. Всички означения за ПБ да са съгласно Наредба №  РД-07/8 от 20 декември 
2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при 
работа.

10.1.4 Отмяна на аварийна ситуация
Ръководителят на обекга, съгласувано с РСПАБ отменя аварийното положение след 
окончателно премахване на причините за аварията и пожара, при невъзможност за тяхното 
повторение, разпространение или разрастване, както и прн условие, чс са взети всички 
необходими мерки за пълното обезопасяване на лицата и средствата при възстановяване 
на работата.
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11 Места със специфични рискове и изисквания по БЗ:
Местата със специфични за този строеж рискове са:

1. Работа по и около рамковите скелета;
2. Работа при извършване на покривни работи за монтаж на слънчеви колектори.
3. Работа с хаспел

12 Машини и инсталации, подлежащи на контрол:
1. Подемник;
3. Защитно заземление;
4. Инвентарни скелета;
5. Циркуляр;
6. Елсктропробивни машини и механизми;
7. Електрозаваръчни агрегати;

Строителните машини, които работят или се предвиждала работят на строителната 
площадка трябва д а :

-отговарят на изискванията на инвестиционния проект за извьршнанс на 
предвидените С М Р ;

-са в добро техническо състояние, п рем ин ат сьотвсгното техническо обслужване, и 
да са безопасни за използване.
Опасните зони около строителните машини, извършващи дейностите по ат.1 се означават 
в съотвстствис с инструкциите за експлоатация.
Продуктите, машините, съоръженията и другите елементи, които посрсдством движението 
си могат да застрашат безопасността на работещите, при транспортиране и складиране се 
разполагат и стабилизират по подходящ и сигурен начин, така че да не могат да се 
приплъзват и преобръщат.

13 Отговорни длъжностни лица:
1. Координатор по БЗ
2. Технически ръководител
3. Ръководител на противопожарната комисия

14 Евакуационни пътища:
Евакуационните пътища сс означават на ситуационния план и по самата площадка със 
съответните знаци по приложение към Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за 
минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа

15 Места за съсредоточена работа:
Техническият ръководител, съответно строителят или координаторът по безопасност и 
здраве, следи за подходящите мероприятия в местата за съсредоточена работа, нарежда да 
се поставят необходимите знаци, да се спазва предвидената технологична 
последователност, да се акгуапизират в този смисъл инструкциите по БЗ и 
информационните листове. При възникване на необходимост от технологично 
съсрсдоточаванс сс провеждат ежедневни производствени инструктажи.

16 Схема на местата със специфични рискове, изброени в т. 11
- означени са на схемата.

Цялата площадка е място на специфични рискове.
1. В опасните зони достъпът на лица, неизвършваши СМР, сс ограничава но
подходящ начин.
2 Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в
резултат на което сс ограничава, затруднява или спира движението, тя сс определя сьс 
схема за временна организация и безопасност на движението.
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3 Опасните зони на работното оборудване в границите на строителната площадка сс 
определят и означават, както следва:

при височина на строежа до 20.0 m опасната зона е не по-малко от 7.0 ш; 
прн височина на строежа над 20.0 m опасната зона се определя с инвестиционния 

проект.
4 За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват 
постоянни или временни ограждения (парапети, капаци, мрежи, екрани и др.), прилагани 
при шахти, стълби, балкони, площадки, мостове, естакади, пешеходни пътеки, стърчащи 
части и части с остри ръбове и краища, движещи се машини и съоръжения, заготовки на 
материали, пръскащи или разливащи се течности, хвърчащи частици, метални стружки, 
стърготини и др.
5 11роходите, подходите и входовете на строителната площадка, които сс намират в 
опасните зони на работното оборудване, се осигуряват на не по-мазко от 1,0 m извьн 
габарита им с устойчиви и стабилни покрития (предпазни подове, козирки и др.) 
съобразно конкретните условия.
6 Опасните зони, кьдето е възможно падане на товари при прсмсстванс с монтажен 
кран. се сигнализират с предупредителни знаци и забели. В тези зони сс забранява 
достъпът на външни лица най-малко на 5,0 m от вергикалата на повдиганите товари.
7 В случай че опасната зона по ал. I достига оградата ла строителната площадка, 
върху нея се изгражда предпазна козирка.
8 В случай чс опасната зона по ал. 1 излиза извън оградата на строителната 
площадка или обхваща други строителни съоръжсния, работата в нея сс организира 
сьгласно плана но безопасност и здраве.
9 Нс сс допуска повдигане, прсмсстванс или спускане на всякакьв вид товари, 
монтажни елементи, оборудване и др. над обитаеми сгради, попадащи в опасната зона на 
товароподемно (монтажно) съоръжсннс.
10 Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и 
др.). които създават опасност за падане от височина:

се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здраво покритие, които да понесат 
съответното натоварване; 

сс означават и/или сигнализират по подходящ начин
11 При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка 
задължително се огражда с предпазна мрежа, когато височината на пода на площадката е 
по-голяма от разстоянието, на което е възможно да преминават хора или превозни 
средства.
12 Поставянето и снемането на срсдства за колективна защита се извършват с 
използването на предпазен колан, закрепен към специално предпазно устройство или към 
конструкцията на стросжа, прн спазване на технологична последователност за 
осигуряване на безопасността на работещите.
13 Премахнати по време на работа обсзопасителни съоръжения, 01раждения, 
покрития и др. се възстановят от стронтсля, който ги е премахнал.
15 При вьзиикване на опасни условия (свличане на земен пласт, неочаквана поява на 
газове, поддаване на основата пол строителни скелета, машини и съоръжения, 
недопустими деформации, скъсване на електрически проводници, откриване на 
взривоопасни всшсстви н др.) работата сс преустановява и работещите напускат опаснитс 
места без нареждане. Работата сс възобновява по нареждане на техническия ръководител 
след отстраняване на съответната опасност.
16 Извьршвансто на СМР на открито се преустановява прн неблагоприятни 
климатични условия (гръмотевична буря. обилен снсговатсж. силен дъжд и/или вятър, 
гъста мъгла, през тьмната част на денонощието или при прекьсване на изкуственото 
освстлсние и др.).
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17 Строителят своевременно информира работещите на строежитс, за кои го отговаря, 
за очаквани резки промени в климатичните условия.
16.1 План за предотвратяване и ликвидиране на аварии

1. На видни мсста на строителната площадка да сс поставят табели с адреса и 
телефоните на службата на ПАБ, местната медицинска служба и на местната 
спасителна работа. Големината на знака - табела сс определя гака. че да бъде 
осигурено точно и ясно възприемане на съдържащата сс в него информация

2. Да се постави апгечката на строителната площадка за оказване на първа 
медицинска помощ и да сс окомплектова с необходимите лекарствени средства 
и материали. Мястото да се обозначи съгласно Наредба 4 за за знаците и 
сигналите за безопасност на труда и нротнвоиожарна охрана

3. Да се уточнят и инструктират работниците за знаците и звуковите сигнали, 
конто ще се използват при настъпване на бедствия и аварии и техните 
задължения и дсйствня след сигнага. Сигналът за евакуация е трябва да е 
продължителен и всички други сигнаяи за опасност съществено да сс 
различават по времетраене от нег о.

4. Да се обозначат съгласно нормативните изисквания евакуационните пътища на 
обекта при настъпване на бедствия и аварии.

16.2 План за предотвратяване и ликвидиране на пожари
1. На видни места на строителната площадка да сс поставят табели с атреса и 

телефоните на службата на ПАБ, местната медицинска служба и на местната 
спасителна работа. Големината на знака - табела се определя така. че да бъде 
осигурено точно и ясно възприемане на съдържащата се в него информация

2. Да сс закупи нротнвоиожарно оборудване съгласно изискванията на Наредба 2. 
Да сс обозначи съгласно изискванията. Да сс направи инструктаж на 
работниците относно пожарната безопасност и да сс запознаят с 
местоположението на уредите. Указателните знаци за противопожарно 
оборудване имат правомълна или квачратна форма и бял графичен символ 
върху червена повърхност (червената повърхност заема най-матко 50 % от 
площта на знака).

3. Да сс назначи нещатна противопожарна комисия, да се уточнят нейните 
задължения и действия при пожар -  уведомяване на PC ПАБ. използване на 
противопожарни средства, локатнзиране на пожара, евакуация на работещите..

4. Да се обозначат съгласно нормативните изисквания местата за тютюнопушене
5. Да се обозначат евакуационните пътища.
6. Да се осигури непрекъснат и лесен достъп до противопожарните средства.
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