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Обект: Почистване коритото и бреговете на р. Янтра и р. Негованка на 
територията на Община Велико Търново

Подобект: Пети участък р. Янтра - „Леската" /150м западно от воденицата на с. 
Леденик, Община В. Търново/ - 400м по течението на реката след „Леската" /150м 
южно от воденицата/ - дължина 400м

Част: Хидротехническа 

Фаза: Т ехн и ч еск и  проект

О Б Я С Н И Т Е Л Н А  З А П И С К А

I. ОБЩА ЧАСТ

УВОД

В настоящият проект се третират дейностите по почистване на островните 

отложения в коритото на река Янтра в местност „Леската". Местността се намира на 

150м западно и на 150м южно от воденицата на с. Леденик, Община В. Търново. 

Разглежданият участък, подлежащ на почистване е на разстояние 400м надолу но 

течението на реката и е извън регулацията на селото. Граничи с урбанизирана 

територия. Участъкът попада в защитена зона от Натура 2000 „Река Митра" 

ВСООООбЮ. Същите дейности са съгласно протокол, одобрен на 28.12.2012г. със 

заповед №РД22-2034/13.11.2012г. от Кмета на Община В. Търново.
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II. СЕГАШНО СЪСТОЯНИЕ

От огледа на място и от направените замервания на настоящите напречни 

профили в сегашното състояние се установи следното - в разглеждания участък 

речното корито в началото е с ширина 7Ом, а по продължение намалява до 20 - ЗОм. 

На около 40м след „Леската" са се сформирали два големи наносни острова с 

дължина съответно 160м и ИОм, състоящи се от тиня, които са обрасли с гъста 

дървесна и храстова растителност. Тези образувания по смисъла на Закона за водите 

не са наноси. Това води до намаляване сечението на реката и проводимостта й при 

повишен отток. Отделни дървета има и в сервитута на водното течение. Между 

островите и двата бряга са налице три ръкава (протоци). Дървесната и храстова 

растителност е установена при огледа на място и предвидена за изсичане, 

изкореняване и почистване. Всичко това влияе на водния отток, особено през 

пролетното пълноводие, вследствие на интензивно снеготопене в края на зимата и 

интензивни валежи. Падналите дървета и клони се повличат от пороя, затлачват 

протоците, с което се повдига водното ниво и заедно с островите променят 

състоянието на речното легло.

На около ЗЗОм от началото на участъка е образуван трети наносен остров с 

дължина около 60м, който също е основна причина за подпршцване на реката при 

средни и високи води, защото заема половината от ширината на речното легло. 

Напоения материал също е от тиня.

По отношение на дървесната и храстова растителност се установи, че бреговете 

са в следното състояние:

- десният бряг е по-висок от левия, което насочва високите води към 

изградената дига по левия бряг, чието предназначение е компрометирано поради 

ниските и ерозирали части по нея. Водите заливат имотите около и южно от 

воденицата. Обрасъл е с дървесна и храстова растителност, като отделни дървета са 

по границата на водното течение.



- левият бряг по цялата дължина на обследвания участък е обрасъл с дървесна 

и храстова растителност. Отделни остарели и опасни дървета и  храсти има в самото 

корито и по границата с водного течение, наклонени и препречващи отточните води.

III. ИЗХОДНИ ДАННИ И ПОМОЩНИ МАТЕРИАЛИ.

1.Изготвена ситуация със заснимане на място.

2.На пречни профили със заснимане на място.

3.Договор между Възложителя Обшина В. Търново и Изпълнителя 

„РОСА" ООД гр. В. Търново

IV. ТЕХНИЧЕСКО РЕШЕНИЕ - ПРОЕКТНИ РЕМОНТНИ РАБОТИ

Въз основа на заснетата ситуация са изготвени работна ситуация и напречни 

профили. Дадено е проектно решение и са посочени техническите дейности за 

отстраняване на наносите от коритото в посочения участък. Върху тях са определени 

и обемите наноси за отстраняване.

1. ВРЕМЕННО СТРОИТЕЛСТВО

Строителните работи, които могат да започнат по всяко време са следните:

1. Предвижда се изграждане на временен строителен път за връзка па 

съществуващия земен път с остров \  и остров 3.

2. Изграждане на рампа, свързваща брега с остров 1.

3. Изграждане на временни отбивни диги при трите острова.

Строителството ще се извършва в сервитута на реката и по съществуващи в

близост черни пътища - наличния т терен е достатъчен.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО
Строителните работи по коритото могат да започнат при маловодие със

следна та последователност:



1. Подравняване на съществуващия земен ггът. С гова ще се осигури насипен 

материал за направа на дига 3.

2. Остров 2 се предвижда за почистване само от дървесната растителност 

(оставащ остров, определен за запазване).

3. От изтребване на насипния материал от остров 3 ще се направят рампа и 

временни отбивни диги 1 и 2.

4. Останалият изкопан материал от остров 3 с изкоп на транспорт ще се извози 

за насипване на ръкав 3 (между десния бряг и оставащия остров).

5. Изкопният материал ог остров 1 чрез изкопаване на транспорт се извозва за 

засипване на ръкав 3, докато се оформи ивица за връзка с дига 1 и дига 2.

6. Започва развалянето на рампата и отбивната дига при остров 1. I Лостепенио се 

изчиства и останалата част от острова, като се прави едновременно огбивиа дига 

между остров 2 и десния бряг на реката.

7. С изкопаване на остров 1 и диги Л и 2 се освобождава целият проектен профил 

на реката. Напоеният материал също отива за зап ълване на ръкав 3.

8. Недостигащият насипен материал от 6083м3 за засипване па ръкава между 

десния бряг и оставащия остров може да бъде доставен от съседните учасгьци по 

поречието на р. Янтра, предшестващи изпълнението на настоящия участък. Но 

преценка на Възложителя големият остров, който е определен за запазване може ла се 

намали във височина с 2,00 до 2,20м и изкопния материал да се използва за запълване 

на недостигащите 6083м3

Въз основа на приложените работни чертежи има направени подробни 

количествени и стойностни сметки.

V. МЕХАНИЗАЦИЯ

- багер с обратна лопата

-булдозер за притикване, разриваме, подравняване и засипване на

ръкав 3

-самосвали



VI. Част екология

С тава проектно решение се достига до практически най -  добър напречен профил на 

реката в този участък. Проектното водно ниво при профил 1-1 намалява на 63м. 11ри 

високи води се избягва подкопаването на десния бряг и непрекъснатото деформиране 

на речното корито от профил 1-1 до профил 4-4. Увеличава се проводимостта на 

последното при повишаване на оттока, вследствие на интензивни валежи и 

пълноводие. Подобрява се екологичното състояние на района и се съхранява речната 

екосистема, тъй като е предвидено почистване от храста и единични дървета само по 

левия бряг. Не се нарушава чистотата на околната природиа стена в живописна га 

крайречна местност.

Приложените проектни решения отстраняват екологични недостатъци.

VII. ЕКСПЛОАТАЦИЯ
За да не се получава отлагане на напоени образувания Община В. Търново 

трябва да следи състоянието на реката в този участък и да извършва своевременно 

почистване.

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Възложителят- Община В. Търново, може да започне подготвителните работи 

по почистване островните отложения в коритото на река Янтра.
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Обект: Почистване коритото и бреговете на р.Янгра и р. Негованка на 
територията на Община Велико Търново

Подобект: Пети участък р. Янтра - „Леската" /150м западно от воденицата на с. Леденик, 
община Велико Търново/ - 400м по течението на реката след „Леската" /150м южно от 
воденицата/

Възложител: Община Велико Търново 

Изпълнител: „РОСА" ООД гр. Велико Търново

Количествено стойностна сметка

Поз.
ПСД

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

Подобект: Десен бряг

1

Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 8 55,06 440,48

2

Анализ

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА 
ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ «01-04- 
018» ДКА 0,8 27,39 21,91

3

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА 
РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДВ1ИЯ 
ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ 
ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ «01-04- 
027» мЗ 252 5,59 1408.68

4

Анализ

ПРИТИКВАНЕ, РАЗРИВАНЕ И 
ПОДРАВНЯВАНЕ С БУЛДОЗЕР НАД 
40 М ЗА ЗАСИПВАНЕ НА РЪКАВ 3 
МЕЖДУ ДЕСЕН БРЯГ И ОСТРОВ 2 мЗ 252 4,18 1053,36

20
Анализ

ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА 
МЕХАНИЗАЦИЯ НА 5 КМ бР. 4 69,63 278,52

21
Анализ

ПРЕВОЗ ФУРГОН ЗА ОХРАНА НА 
ОБЕКТА БР. 1 10066,00 10066,00

ВСИЧКО 13268,95

Подобект: Ляв бряг

1 Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 1 8 55,06 440,48

2
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ

2
8 6,78 54,24

3
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ

3
7 21,02 147,14

1 14



Поз.
п с д

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

4 Анализ
НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100

4 60 3,39 203,40
5

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.«01-04-001»

5

8 2,09 16,72
6

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.«01-04-003»

6

7 13,57 94,99

7 Анализ
МЕХАНР13 ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С 
ИЗКОРЕНИТЕЛ «01-04-018» 7 0,8 27,39 21,91

8

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  
НАД 45 СМ МАШИННО«01-04-005»

8

7 11,61 00 "го VI

9

Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С 
ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04- 
020»

9

15 9,35 140,25
10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА 10 24 4,79 114,96
11

Анализ
НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ 
МАШИННО

11
20 4,79 95,80

12 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ 12 44 2,15 94,60
13

Анализ

ПОДРАВНЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА 
СЪЩЕСТВУВАЩ ПОЛСКИ ПЪТ С 
БУЛДОЗЕР

13

120 1- —
1,98 237,60

14

Анализ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАС­
ТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА ВРЕ­
МЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО 
ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА 
НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ

14

120 19,36 2323,20
15

Анализ

ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ 
ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА РАМПА « 0 1 - 
04-055»

15

90 1,98 178,20
16

Анализ
НАПРАВА НА ДИГА 1 ЗА ВРЪЗКА С 
ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ

16
90 5,59 503,10

17
Анал из

НАПРАВА НА ДИГА 2 ЗА ВРЪЗКА С 
ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ

17
93 5,59 519,87

18
Анализ

НАПРАВА НА ДИГА 3 ЗА ВРЪЗКА С 
ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ

18
77 5,59 430,43

19

Анализ

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА 
РАЗВАЛЯНЕ НА РАМПА И 
СВЪРЗВАЩИ ДИГИ И НАТОВАРВАНЕ 
НА САМОСВАЛ

19

350 5,59

I<
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Поз.
п с д

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

20

Анализ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС 
САМОСВАЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЪКАВА МЕЖДУ ДЕСНИЯ БРЯГ И 
ОСТРОВ 2

20

350 1,82 63.7,00
21

Анализ

ПРИТИКВАНЕ, РАЗРИВАНЕ И 
ПОДРАВНЯВАНЕ С БУЛДОЗЕР НАД 
40 М ЗА ЗАСИПВАНЕ НА РЪКАВ 3 
МЕЖДУ ДЕСЕН БРЯГ И ОСТРОВ 2

21

350 4,18 1463,00
ВСИЧКО 9754,66

Подобект: Корито река
1

Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И 
ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И ВСИЧКИ 
СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 81,6 55,06 4492,90

2
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 42 6,78 284,76

3
Анализ

ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ 
ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 26 21,02 546,52

4
Анализ

НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100 
СМ БР. 272 3,39 922,08

5

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.«01-04-001» бр. 42 2,09 87,78

6

Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 
0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.«01-04-003» бр. 26 13,57 352,82

7

Анализ

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА 
ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ «01-04- 
018» ДКА 8,16 27,39 2.23,50

8
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  
НАД 45СМ МАШИННО «01-04-005» бр. 26 11,61 301,86

9

Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С 
ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01- 
04-020» бр. 68 9,35 635,80

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА мЗ 109 4,79 522,11
11

Анализ
НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ 
МАШИННО мЗ 89 4,79 426,31

12 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ мЗ 198 2,15 425,70
13

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА 
РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ДЪНОТО С 
БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ 
УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ КОРЕНОВА 
СИСТЕМА И ПОД ВОДА мЗ 4903 5,59 27407,77

3/4



Поз.
п с д

Шифър Наименование мярка К-во цена стойност

14

Анализ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС 
САМОСВАЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЪКАВА МЕЖДУ ДЕСНИЯ БРЯГ И 
ОСТРОВ 2 м3 4903 1,82 8923,46

15

Анализ

ПРИТИКВАНЕ НА ДЕПОНИРАНИ 
ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ОТ 40М 
ДО 100М ЗА ЗАСИПВАНЕ НА РЪКАВ 
3 М/У ДЕСЕН БРЯГ И ОСТРОВ 2 м3 4903 4,18 20494,54

15

Анализ

ИЗКОПАВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ 
ОСТРОВ 2 И ПРИТИКВ АНЕ С 
БУЛДОЗЕР ОТ 40М ДО 100М ЗА 
ЗАСИПВАНЕ НА РЪКАВ 3 м3 6083 4,18 25426,94
ВСИЧКО 91474,85

114498,46
1 Непредвидени 0,05 5724,92
2 Печалба 0,10 11449,85
3 Разходи за авторски надзор 0,02 2289,97
4 Разходи за ОСИП 0,01 572,49
5 Разходи за строителен надзор 0,03 3434,95
6 Разходи за изготвяне на технически паспорт 0,01 572,49

ВСИЧКО БЕЗ ДДС 138543,14
ДДС 20 % 27708,63

ВСИЧКО С ДДС 166251,77
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Обект: Почистване коритото и бреговете на 1 Литра и р. Негованка на територия**«. на Община Велико Търново

Подобект: Пети участък р. Янтра - „Леската'' /150м западно от воденицата на с. Леденик, община Велико Търново/ - 400м по 
течението на реката след „Леската" /150м южно от воденицата/

Възложител: Община Велико Търново 

Изпълнител: „РОСА" ООД гр. Велико Търново

Количествена сметка

Поз.П
СД

Шифър Наименованиое на СМР Мярка Дълж.
М Шир. М Вис.М Бр. под. 

части
Колич.

Подобект: Десен бряг
-11

Анализ
ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И 
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 400,00 2,00 8

2
Анализ

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ «0 1 - 
04-018» ДКА 400,00 2,00 0,8

3

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ БРЕГА НА РЕКАТА ЗА ФОРМЯНЕ ВОДНИЯ 
ОТКОС С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
«01-04-027» м3

от рекапитулация към напречни 
профили 252

4

Анализ

ПРИТИКВАНЕ НА ДЕПОНИРАНИ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ОТ 
40М ДО 100М ЗА ЗАСИПВАНЕ НА РЪКАВ 3 МЕЖДУ ДЕСЕН БРЯГ И 
ОСТРОВ 2 м3

от рекапитулация към напречни 
профили 252

5 Анализ ПРЕВОЗ ТЕЖКА СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ НА 5 КМ бр. 4
6 Анализ ПРЕВОЗ ФУРГОН ЗА ОХРАНА НА ОБЕКТА БР. 1

Подобект: Ляв бряг
I
\

1 Анализ
ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С 0  ЛО 10 СМ И 
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ 100 м2 400,00 2,00 8

2| Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 8
\ л 1 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. /
1 • “г 4 Анализ.. НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С О ]0-100 БР. ред 2 + ред 3 = 15 бр. X 4 = 60



Поз.П
СД

Шифър Наименованиое на СМР Мярка
Дълж.

М Шир. М Вис.М
Бр. под. 

части Колич.

5
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДР1Н. ДЪРВЕТА С 0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.«01-04-001» бр. 8

6
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  Е1АД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К.С.«01-04-003» бр. 7

7 Анализ МЕХАНИЗ ПОЧИСТВ НА ХРАСТИ С ИЗКОРЕНИТЕЛ «01-04-018» ДКА 400,00 2,00 0,8
8

Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  НАД 45 СМ МАШИННО«01-04- 
005» бр. 7

9
Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04- 
020» бр. 15

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА m 3 0,2 кв.м. X 8,0 м х 15 бр. = 24
11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО m 3 1,3 кв.м. X 1,0 м х 15 бр. = 20 1
12 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ m 3 ред 11 + ред 12 = 44
13

Анализ
ПОДРАВНЯВАНЕ И ОФОРМЯНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩ ПОЛСКИ ПЪТ С 
БУЛДОЗЕР m 3 150,00 4,00 0,20 120

14

Анализ

ДОСТАВКА И ПОЛАГАНЕ БАЛАСТРА ЗА ЗАЗДРАВЯВАНЕ НА 
ВРЕМЕННИ ПЪТИЩА И РАЗВАЛЯНЕТО ИМ ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ 150,00 4,00 0,20 120

15

Анализ
ПРЕМЕСТВАНЕ ДО 40М ЗЕМНИ ПОЧВИ С БУЛДОЗЕР ЗА РАМПА 
«01-04-055» m 3

от рекапитулация към напречни 
профили 90

16
Анализ НАПРАВА НА ДИГА 1 ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ

m 3
от рекапитулация към напречни 

профили -  дига 1 90
17

Анализ
НАПРАВА НА ДИГА 2 ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ

m 3
от рекапитулация към напречни 

профили -  дига 2 93
18

Анализ НАПРАВА НА ДИГА 3 ЗА ВРЪЗКА С ОСТРОВНО ОБРАЗУВАНИЕ
m3

от рекапитулация към напречни 
профили -  дига 3 ■77

19
Анализ

ИЗКОП С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ЗА РАЗВАЛЯНЕ НА РАМПА И 
СВЪРЗВАЩИ ДИГИ И НАТОВАРВАНЕ НА САМОСВАЛ m 3 ред!5 + ред16 + ред17 + ред18 = 350

20

Анализ
ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЪКАВА МЕЖДУ ДЕСНИЯ БРЯГ И ОСТРОВ 2 m3

от рекапитулация към напречни 
профили 350



Поз.П
СД

Шифър

—  1— — ..... . •

Наименованиое на СМР Мярка
Дълж.

М Шир. М Вис.М
Бр. под. 

части Колич.

2 1

Анализ

ПРИТИКВАНЕ НА ДЕПОНИРАНИ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ОТ 
40М ДО 100М ЗА ЗАСИПВАНЕ НА РЪКАВ 3 МЕЖДУ ДЕСЕН БРЯГ И 
ОСТРОВ 2 m3 ред 17 + ред 18 + ред 19 = 350

Подобект: Корито река

1

Анализ

ИЗСИЧАНЕ И ИЗКОРЕН. ХРАСТИ И ДЪРВЕТА С 0  ДО 10 СМ И 
ВСИЧКИ СВЪРЗАНИ С ТОВА РАБОТИ

1 0 0  m 2

от рекапитулация към напречни 
профили -  островТ остров 2 и 

остров 3 81,6
2 Анализ ИЗСИЧАНЕ НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  10-45 СМ БР. 42
3 Анализ ИЗСИЧАР1Е НА ЕДИНИЧНИ ДЪРВЕТА С 0  46-75 СМ БР. 26
4 Анализ НАРЯЗВАНЕ НА ДЪРВЕТА С 0  10-100 СМ БР. ред 2 + ред 3 = 68 бр. X 4 = 272
5

Анализ
ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  ДО 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ И 
ТРАКТОР 90-110 К.С.«01-04-001» бр. 42

6
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ ЕДИН. ДЪРВЕТА С 0  НАД 45 СМ С ИЗКОРЕНИТЕЛ 
И ТРАКТОР 90-110 К.С.«01-04-003» бр. 26

V/
Анализ

МЕХАНИЗИРАНО ПОЧИСТВАНЕ НА ХРАСТИ С И3КОРЕНИТЕЛ «01- 
04-018» ДКА

от рекапитулация към напречни 
профили 8,16

8
Анализ

ИЗКОРЕНЯВАНЕ НА ПЪНОВЕ С 0  НАД 45СМ МАШИНРЮ «01-04- 
005» бр. 26

9
Анализ

ИЗВЛИЧАНЕ НА ПЪНОВЕ С ТРАКТОР 90-110 К.С. ДО 150 М «01-04- 
020» бр. 68

10 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ДЪРВЕТА m3 0,2 кв.м. X 8,0 м х 68 бр. = 109
11 Анализ НАТОВАРВАНЕ НА ПЪНОВЕ МАШИННО m3 1,3 к.в.м. X 1 ,0  м х 68 бр. = 89
1 2 Анализ ПРЕВОЗ СЪС САМОСВАЛ НА 3 КМ m3 ред 1 0  + ред 11 = 198
13

Анализ

МАСОВ ИЗКОП ОТ КОРИТОТО НА РЕКАТА ЗА ОФОРМЯНЕ ДЪНОТО 
С БАГЕР НА ТРАНСПОРТ ПРИ ДВЕ УТЕЖНЕНИ УСЛОВИЯ 
КОРЕНОВА СИСТЕМА И ПОД ВОДА m3

от рекапитулация към напречни 
профили 4903

14
Анализ

ПРЕВОЗ НА ЗЕМНИ МАСИ СЪС САМОСВАЛ ЗА ЗАПЪЛВАНЕ НА 
РЪКАВА МЕЖДУ ДЕСНИЯ БРЯГ И ОСТРОВ 2 m 3 _ от ред 13 4903



Поз.П
СД

Шифър Наименованиое на СМР Мярка
Дълж.

М Шир. М Вис.М
Бр. под. 

части Колич.

15

Анализ

ПРИТИКВАНЕ НА ДЕПОНИРАНИ ЗЕМНИ МАСИ С БУЛДОЗЕР ОТ 
40М ДО 100М ЗА ЗАСИПВАНЕ НА РЪКАВ 3 МЕЖДУ ДЕСЕН БРЯГ И 
ОСТРОВ 2 м3 от ред 13 4903

16
Анализ

ИЗКОПАВАНЕ НА ЗЕМНИ МАСИ ОТ ОСТРОВ 2 И ПРИТИКВАНЕ С 
БУЛДОЗЕР ОТ 40М ДО 100М ЗА ЗАСИПВАНЕ НА РЪКАВ 3 м3

от Забележка към напречни 
профили 6083
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